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WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia  2009r.
o wojewodzie i administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 ze zm.),
zwanej dalej ,,ustawg” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wilkp. w dniu 8 czerwca
2011 roku Aprzeprowadzﬂ kontrole w Urzedzie Gminy Lubniewice w zakresie prawidtowego
wydatkowania $rodkéw na realizacj¢ zadania ,,Przebudowa ulicy Strzeleckiej i Ogrodowej
w Lubniewicach” w ramach II edycji Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program
Przebudowy Droég Lokalnych 2008-2011” w  okresie wynikajacym z  umowy
o dofinansowanie nr 12/2010 z dnia 06 kwietnia 2010 roku zawartej pomigdzy Wojewoda
Lubuskim, a Gming Lubniewice reprezentowana przez Burmistrza Mirostawa J asnikowskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Krystyny Kosinskiej.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktérej wyniki zostaty przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuje Panu niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z  przedstawiona  dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastgpilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania ztozonych ofert wybrano najkorzystniejszg oferte - Zaktadu
Wyrobow i Potfabrykatow Betonowych Dionizy Woinski ul. Wojska Polskiego 45, 66-435
Krzeszyce, z ktérym zawarto w dniu 18.02.2010r. umowe nr  WG.ZP-0710/07/09




[image: image2.jpg]na wykonanie przedmiotowe] inwestycji. Zgodnie z umowa, termin zakonczenia realizacji
inwestycji ustalono na dzien 31.08.2010r. Odbior koncowy inwestycji nastapit w dniu
02.08.2010r., jednakze protokot posiada wymienione wady i usterki inwestycji, ktére miaty
by¢ usuniete do dnia 24.08.2010r. Stwierdzono brak odbioru usterek oraz ustalefi z nimi
zwigzanymi (protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z potwierdzeniem usuniecia usterek
z przedmiotowej inwestycji podpisano w dniu 02.08.2011r.).

Przeprowadzona  kontrola — dokumentéw  finansowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach , Narodowego
Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011".

W dniu 8 czerwca 2011 roku Zespot Kontrolujacy potwierdzit wykonanie zadania.

Kontrolowang dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.
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