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PRZYJETO DO wvsu\m Pan
2011 -08- 0 &4 Dariusz STRAUS
Wojt Gminy Siedlisko

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 sfycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,,ustawg” Lubuski Urzad Wojewodzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 13.06.2011 roku
przeprowadzit kontrole w Urzedzie Gminy w Siedlisku w zakresie prawidiowego
wykorzystania dotacji pochodzacej z budzetu pafistwa do zadan zwigzanych z usuwaniem
skutkow klesk zywiotowych.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktérej wyniki zostaty przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Panu niniejsze wystapienie
pokontrolne.

Pomiedzy Ministrem Spraw Wewngtrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana

Zbigniewa Swircza Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutkéw Klesk Zywiotowych a Gming

Siedlisko (jednostka samorzadu terytorialnego) w imieniu ktérej dziata Pan Dariusz Straus —

W6jt Gminy Siedlisko z kontrasygnata skarbnika Pani Bernadety Szczepanskiej, zawarte

zostaty umowy dotacji na poszczegoélne zadania:

1) ,Remont drég gminnych dz. nr 1137, 812, 931, 724 zniszczonych podczas powodzi

w2010r.” - zgodnie z umowa dotacji Nr LUBU/12/RCI/MSWiA/2010 z dnia
07.10.2010r. na kwote 1.204.318 zI brutto. Jednostka zobowiazata si¢ wykona¢ zadanie
w terminie do dnia 30.11.2010r. W dniu 29.11.2010 r. podpisano Aneks nr 1 do
przedmiotowej umowy, zgodnie z ktérym przedtuzono termin wykonania zadania do dnia
15.12.2010r.
Zgodnie z przedstawiona dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania ztozonych ofert wybrano najkorzystniejsza ofertg firmy
PPUH ALFA-WIL Sp. z 0.0. z siedziba w Zarach przy ul. Al. Wojska Polskiego 126,




[image: image2.png]zktora w dniu 14.09.2010r. zawarto umowe Nr ZP/34/342/7/2010 na wykonanie
przedmiotowej inwestycji. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na
dzien 30.11.2010r. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal si¢ zaplaci¢
wykonawcy 1.231.316,29 zi brutto.

W dniu 17.11.2010 r. podpisano z wykonawca inwestycji Aneks Nr 1 do umowy,
wramach ktorego przedtuzono termin zakonczenia przedmiotu zaméwienia do dnia
15.12.2010r.

Zgodnie z protokotami odbioréw i fakturami wystawionymi przez wykonawce, wydatki
na sfinansowanie inwestycji wyniosty 1.085.648,01 zl brutto, z czego tylko kwota
1.058.650,82 zt brutto jest kwalifikowalna (uznana przez MSWiA).

W zwiazku z faktem, iz przelew dotacji z budzetu panstwa nastapil w kwocie 1.204.318
z}l, Gmina Siedlisko dokonata zwrotu dotacji w kwocie 145.667,18 zt.

W dniu 17.12.2010 r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego inwestycji
(zgloszenie zakorczenia robot przez wykonawce nastapito w dniu 14.12.2010 r.), co jest
zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie o dofinansowanie jak
i w umowie z wykonawca inwestycji.

2) ,,Remont drég gminnych dz. nr 1081,1119 zniszczonych podczas powodzi w 2010 r.” —
zgodnie z umowa dotacji Nr LUBU/13/RCII/MSWiA/2010 z dnia 07.10.2010r. na kwotg
1.367.405 zt brutto. Jednostka zobowiazata si¢ wykona¢ zadanie w terminie do dnia
30.11.2010r. W dniu 30.11.2010 r. podpisano Aneks nr 1 do przedmiotowej umowy,
zgodnie zktérym przedtuzono termin wykonania zadania do dnia 15.12.2010 r.
Natomiast w dniu 9.03.2011 r. pomigdzy MSWiA, a Gming Siedlisko podpisano ugodg do
przedmiotowej umowy w mysl ktérej, z uwagi na obfite opady deszczu i $niegu
uniemozliwiajace wykonanie wszystkich zaplanowanych prac, ograniczono zakres
rzeczowy i finansowy umowy (zgodnie z rozliczeniem koficowym zadania z dnia
28.12.2010t.).

Zgodnie z przedstawiona dokumentacjq przetargowa Wwylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapito w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza ofertg
Przedsigbiorstwa Budownictwa Drogowego Sp.z 0.0. z siedziba w Glogowie przy
ul. Mickiewicza 63, z ktérym w dniu 05.10.2010r. zawarto umowe Nr ZP/34/342/11/2010
na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy ustalono na dzien 30.11.2010r. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiaza
si¢ zaplaci¢ wykonawcy 1.379.116,51 zi brutto.

W dniu 25.11.2010 r. podpisano z wykonawca inwestycji Aneks Nr 1 do niniejszej
umowy, w ktérym przedhuzono termin zakonczenia wykonania przedmiotu zaméwienia
do dnia 15.12.2010 1.




[image: image3.png]Zgodnie z protokotami odbioréw i faktura wystawiong przez wykonawce, wydatki na
sfinansowanie inwestycji wyniosty 315.866,05 zl brutto, z czego tylko kwota 310.254,05
7} brutto jest kwalifikowalna (uznana przez MSWiA).

W zwiazku z faktem, iz przelew dotacji z budzetu panstwa nastapit w kwocie 315.866 zt,
Gmina Siedlisko dokonata zwrotu dotacji w kwocie 5.611,95 zt.

W dniu 17.12.2010 r. komisja odbiorowa dokonata odbioru konicowego inwestycji
(zgloszenie zakonczenia robot przez wykonawce nastapito w dniu 15.12.2010 r.), co jest
zgodne z terminem realizacji inwestycji okreSlonym w umowie o dofinansowanie jak
i w umowie z wykonawcg inwestycji.

3) ,,Remont drogi gminnej dz. nr 821 zniszczonej podczas powodzi w 2010 r.” — zgodnie
z umowa dotacji Nr LUBU/14/RCII/MSWiA/2010 z dnia 07.10.2010r. na kwote 593.720
z1 brutto. Jednostka zobowiazata si¢ wykona¢ zadanie w terminie do dnia 30.11.2010r.
W dniu 30.11.2010 r. podpisano Aneks nr 1 do przedmiotowej umowy, zgodnie z ktérym
przedtuzono termin wykonania zadania do dnia 15.12.2010 .

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapito w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza ofertg
Zakladu Elektryczno — Budowlanego REWAJ Zbigniew Rewaj z siedziba w Nowej Soli
przy ul. Wesolej 21/1, z ktorym w dniu 05.10.2010r. zawarto umowg Nr
7P/34/342/10/2010 na wykonanie przedmiotowej inwestycji. Termin zakoriczenia
realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzien 30.11.2010r. Za wykonanie zadania
zamawiajacy zobowigzat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 597.292,72 zi brutto.

W dniu 25.11.2010 r. podpisano z wykonawcg inwestycji Aneks Nr 1 do niniejszej
umowy, w ramach ktérego przediuzono termin zakoficzenia wykonania przedmiotu
zamdwienia do dnia 15.12.2010 r.

Zgodnie z protokolem odbioru i faktura wystawiona przez wykonawce, wydatki na
sfinansowanie inwestycji wyniosty 597.089,14 zi brutto, z czego tylko kwota 593.656,48
7k brutto jest kwalifikowalna (uznana przez MSWiA).

W zwiazku z faktem, iz przelew dotacji z budzetu panstwa nastapit w kwocie 593.720 z,
Gmina Siedlisko dokonata zwrotu dotacji w kwocie 63,52 zt.

W dniu 17.12.2010 r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego inwestycji
(zgloszenie zakoriczenia robét przez wykonawcg nastapito w dniu 15.12.2010 1), co jest
zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie o dofinansowanie jak
i w umowie z wykonawcg inwestycji.

4) ,Remont drdg gminnych dz. nr 834/2, 835/4, 1041/2 zniszczonych podczas powodzi
w2010 r” — zgodnie zumowa dotacji Nr LUBU/38/RCII/MSWiA/2010 z dnia
07.10.2010r. na kwote 788.589 zI brutto. Jednostka zobowiazata si¢ wykona¢ zadanie




[image: image4.png]w terminie do dnia 30.11.2010r. W dniu 30.11.2010 r. podpisano Aneks nr 1 do
przedmiotowej umowy, zgodnie z ktérym przedtuzono termin wykonania zadania do dnia
15.12.2010 .
Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastgpito w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania ztozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte firmy
PPUH LUBEX Sp. z 0.0. z siedziba w Nowej Soli przy ul. Przysztosci 7, z ktérag w dniu
20.09.2010r. zawarto umowe¢ Nr ZP/34/342/9/2010 na wykonanie przedmiotowej
inwestycji. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzien
30.11.2010r. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaplaci¢ wykonawcy
793.005,51 zi brutto.
W dniu 25.11.2010 r. podpisano z wykonawca inwestycji Aneks Nr 1 do niniejszej
umowy, w ramach ktérego przedituzono termin zakonczenia wykonania przedmiotu
zamo6wienia do dnia 15.12.2010 r.
Zgodnie z protokotami odbioréw i faktura wystawiong przez wykonawcg, wydatki na
sfinansowanie inwestycji wyniosty 791.674,19 zt brutto, z czego tylko kwota 786.869 zi
brutto jest kwalifikowalna (uznana przez MSWiA).
W zwiazku z faktem, iz przelew dotacji z budzetu panstwa nastapit w kwocie 788.589 z1,
Gmina Siedlisko dokonata zwrotu dotacji w kwocie 1.720 zk.
W dniu 14.12.2010 r. komisja odbiorowa dokonala odbioru koncowego inwestycji
(zgloszenie zakoriczenia rob6t przez wykonawce nastapito w dniu 06. 12. 2010 r.),
co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie o dofinansowanie
jak i w umowie z wykonawca inwestycji.
W dniu 13.06.2011r. Zespot Kontrolujacy, na podstawie przeprowadzonych wizji
lokalnych oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke, potwierdzit realizacjg zadan.
Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza
prawidtowe wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadan zwigzanych
z usuwaniem skutkow klgski zywiotowe;j.

Kontrolowana dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.
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