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WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
0 wojewodzie i administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 ze zm.),
zwanej dalej ,,ustawg” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wikp. w dniu 29 czerwca
2011 roku przeprowadzit kontrole w Urzedzie Gminy w zakresie prawidtowego
wydatkowania srodk6w na realizacje zadania ,,Budowa drdg gminnych z sieciq kanalizacji
deszczowej w m. Preylep” wramach II edycji Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy
Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011” w okresie wynikajacym z umowy
0 dofinansowanie Nr 21/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku zawartej pomigdzy Wojewoda
Lubuskim, a Gming Zielona Géra reprezentowang przez Wéjta Marusza Zalewskiego,

przy kontrasygnacie Skarbnika Elzbiety Luczak-Kumorek.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktérej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuje Panu niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiona ~dokumentacjq przetargowa  wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte
Konsorcjum firm: Przedsigbiorstwo Rob6ét Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski

— Petnomocnik ul. Lotnikéw 10 a, 66-001 Zielona Gora, Partner: Przedsigbiorstwo




[image: image2.png]Remontowo-Drogowe ,,CAPRI- bit” Eugeniusz Weiss ul. Foluszowa 108. 57-786 Zielona
Géra — I Etap. Na Etap II wybrano Przedsigbiorstwo Robét Sanitarnych EKO Ryszard
Rogowski — Petnomocnik ul. Lotnikéw 10 a, 66-001 Zielona Géra. W dniu 20.08.2010r.
zawarto umowe nr 25/10 RIT, zmienionej aneksem nr 1/10 z dnia 13.09.2010r. i aneksem
nr 2/10 z dnia 12.11.2010r. oraz w dniu 31.08.2010r. zawarto umowe
nr 26/10 RIT zmienionej aneksem nr 1/10 z dnia 19.09.2010r. na wykonanie przedmiotowej
inwestycji. Termin zakoniczenia realizacji przedmiotu umowy ustalono na dzien 30.11.2010r.
Odbiér koricowy inwestycji nastapit w dniu 14.12.2010r. ( wykonawca zglosil zakonczenie
robét dnia 30.11.2010r.), czyli zgodnie z terminem realizacji inwestycji przewidzianym

W Wyzej wymienionej umowie.

Przeprowadzona  kontrola  dokumentéw  finansowych  potwierdza prawidtowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach »Narodowego
Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011.

W dniu 29 czerwca 2011 roku Zespét Kontrolujacy potwierdzit wykonanie zadania.

Kontrolowang dziatalnos¢ ocenia sig¢ pozytywnie.
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