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WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
0 wojewodzie i administracji rzadowej w wojewodztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 ze zm.),
zwanej dalej ,,ustawa” Lubuski Urzad Wojewodzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 10 czerwca
2011r. przeprowadzit kontrole¢ w Urzedzie Miasta w Gorzowie Wlkp. w zakresie
prawidlowego wydatkowania srodkéw na realizacj¢ zadania ,,Przebudowa ulicy Glowackiego
i Nowej w Gorzowie Wikp.” wramach II edycji Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy
Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”, w okresie wynikajacym zumowy
o dofinansowanie Nr 3/2010 z dnia 6 kwietnia 2010r. zawartej pomiedzy Wojewoda
Lubuskim, a Miastem Gorzéw Wlkp. Zgodnie z przedmiotowa umowa termin rzeczowego
zakonczenia realizacji zadania ustalono na listopad 2010r.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktérej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Panu niniejsze wystapienie
pokontrolne.

W ramach umowy 55/WIN/09 z dnia 5 czerwca 2009 r., firma Transprojekt Gdanski
Sp. z 0.0. zsiedziba w Gdansku przy ul. Partyzantéw 72a sporzadzita, zgodnie ze SIWZ,
dokumentacje na przebudowe ul. Glowackiego i Nowej w Gorzowie Wlkp. oraz zobowiazata
sie do nadzoru autorskiego. Za calo$¢ realizacji przedmiotu umowy ustalone zostalo
wynagrodzenie w kwocie 351.360 zt brutto, w tym wynagrodzenie za nadzér autorski 21.960
71 brutto (tylko ta kwota jest kwalifikowalna).

Ponadto w dniu 29 wrzesnia 2009 r. zawarto umowg Nr 112/WIN/09
7z Przedsiebiorstwem Wielobranzowym ,,FAWAL” Filip Walczak Sp. z o0.0. z siedzibg
w Gorzowie WIlkp. przy ul. Kobylogérskiej 16a w zakresie pelnienia funkcji Inzyniera
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Zgodnie z przedstawiona dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy zadania
nastgpilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie streszczenia oceny i pordwnania
zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza ofert¢ firmy MALDROBUD Wiestawa
Malinowicz i Edward Malinowicz Sp.j. z siedziba w Mysliborzu przy ul. Krélewieckiej 43,
zktora w dniu 30 marca 2010r. zawarto umowg Nr 30/WIN/2010 na wykonanie
przedmiotowej inwestycji. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal si¢ zaplacié
wykonawey 3.968.959,47 zt brutto. W dniu 4 listopada 2010r. podpisano z wykonawca
Aneks Nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z ktérym zmniejszono zakres rzeczowy umowy
(zgodnie z protokolem konieczno$ci nr 3 z 26 pazdziernika 2010r.), a tym samym ulegla
zmniejszeniu wartos¢ zadania o kwote 38.397,19 zt brutto. Ogélna warto$¢ zadania wyniosta
zatem 3.930.562,28 zi brutto. Zmianie ulegl réwniez termin wykonania robét, ktory
przedtuzony zostat do dnia 15 listopada 2010 r.

Komisja odbiorowa dokonata odbioru koricowego zrealizowanego zadania w dniu
15 grudnia 2010 r. (zgloszenie zakonczenia robét przez wykonawce nastapilo w dniu
15 listopada 2010 r.), czyli zgodnie z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie
o dofinansowanie jak i w umowie z wykonawca inwestycji. Zgodnie z protokotem odbioru
koncowego rob6t przedmiotowego zadania inwestycyjnego stwierdzono, iz odebrane roboty
posiadaja wady, ktére nie eliminuja odbioru. Termin usunigcia usterek ustalono do dnia
31 maja 2011 r. (protokét dotyczacy sprawdzenia usunigcia wad podpisano w dniu
15 czerwca 2011 r.).

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym
z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty Iacznie 4.004.982,28 zt
(50% tej kwoty to 2.002.491,13 zl). Zgodnie z umowa o dofinansowanie, Miastu Gorzéw
WIkp. przekazana zostala z budzetu pafistwa kwota 2.021.689 zt. W zwiazku z faktem, iz na
inwestycje wydano mniej srodk6w niz wynika to z umowy o dofinansowanie, Miasto Gorzéw
Wikp. zwrécito niewykorzystana czes¢ dotacji w wysokosci 19.197,87 zt.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza
prawidlowe wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej wramach
Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011”.

Kontrolowana dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.

Do wiadomosci:
1. Wydziat NK w miejscu

.) aa.
0208201 . (L ) &





