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Marszatek Wojewodztwa Lubuskiego

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
0 wojewodzie i administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 ze zm.), zwanej
dalej ,,ustawg” Lubuski Urzad Wojewodzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 29 czerwca 2011 r.
przeprowadzit kontrole Urzedu Marszatkowskiego w Zielonej Gérze w zakresie prawidlowego
wykorzystania dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadaf zwigzanych zusuwaniem
skutkow klesk zywiotowych.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktorej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Pani niniejsze wystapienie
pokontrolne.

Pomigdzy Ministrem Spraw Wewnetrznych i Administracji reprezentowanym przez Pana
Zbigniewa Swircza Dyrektora Biura ds. Usuwania Skutkéw Klesk Zywiotowych
awojewddztwem lubuskim (jednostka samorzadu terytorialnego) w imieniu ktdrej dziatal
Zarzad, reprezentowany przez Pana Marcina Jablofiskiego - Marszatka Wojewddztwa
z kontrasygnata skarbnika wojew6dztwa Pani Malgorzaty Kuzniar, zawarta zostata umowa
dotacji Nr LUBU/S/RCI/MSWiA/2010 z dnia 01.10.2010r. na kwotg 5.121.061 zI brutto na
dofinansowanie zadania zwiazanego z usuwaniem skutkéw powodzi pn. ,Odbudowa drogi
wojewodzkiej Nr 315 na odcinku Nowa S6l — Przyboréw w km 47+665 do km 49+473,50”.
Jednostka zobowigzata si¢ wykona¢ zadanie w terminie do dnia 30.11.2010r.

W dniu 08.11.2010 r. podpisano Aneks nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z ktérym przedtuzono
termin wykonania zadania do dnia 15.12.2010 r.

Zgodnie z przedstawiona dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy przedmiotowego
zadania nastapilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie streszczenia oceny
i poréwnania ztozonych ofert wybrano najkorzystniejsza ofert¢ Przedsigbiorstwa Drogowego
KONTRAKT Sp.z 0.0. z siedziba w Kro$nie Odrzanskim przy ul. Szosa Poznanska 17,
zktérym w dniu 23.08.2010r. zawarto umoweg nr ZDW-ZG-III/363/2010 na wykonanie
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30.11.2010r. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptaci¢ wykonawcy
4.855.967,50 zt brutto (§ 8 ust. 2 pkt 1 i 2 umowy z wykonawca przewiduje jednak rozliczenie
rob6t na podstawie zataczonego protokotu odbioru robét zawierajacego wielkosci rzeczywiste
wykonywanych elementéw robdt jak réwniez w oparciu o formularz cenowy i zawarte w nim
ceny jednostkowe oraz pomiary powykonawcze zawierajace faktycznie wykonane roboty).
Zgodnie z powyzszym rozliczenie z wykonawca nastapito w kwocie 4.397.705,67 zi brutto.

W dniu 20.10.2010 r. podpisano z wykonawca inwestycji Aneks Nr 1 do umowy, w ramach
ktorego przedhuzono termin zakonczenia przedmiotu zaméwienia do dnia 15.12.2010 r.

W trakcie realizacji inwestycji stwierdzono konieczno$¢ wykonania robét dodatkowych dla
przedmiotowego zadania (protokdt koniecznosei z dnia 11.10.2010 r.) Zaméwienie na roboty
dodatkowe przeprowadzone zostalo w trybie zamoéwienia z wolnej rgki (negocjacje w dniu
22.10.2010r.). Z powyzszym wykonawca inwestycji w dniu 22.10.2010r. podpisano umowe Nr
ZDW-ZG-111/524/2010, na wykonanie rob6t dodatkowych. Termin zakonczenia realizacji
przedmiotu umowy ustalono na dzien 15.12.2010r. Za wykonanie zadania zamawiajacy
zobowigzat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 975.937,19 zl brutto

Na podstawie rozliczenia koficowego kosztow zadania (wedlug faktur), wydatki na
sfinansowanie inwestycji wyniosty facznie 5.373.642,86 zi brutto.

W zwiazku z faktem, iz przelew dotacji z budzetu panstwa nastapit w kwocie 5.121.061 zi
brutto, réznica kosztéw w kwocie 252.581,86 zI pokryta zostata ze srodkéw wiasnych.

Zgodnie z protokolem Nr 1/2010 komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego
zrealizowanego zadania w dniu 15.12.2010 r. (zgloszenie przez wykonawce zakonczenia rob6t
nastapito w dniu 14.12.2010r.), w przypadku natomiast rob6t dodatkowych, odbiér takze nastapit
w dniu 15.12.2010 r., co jest zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie
z MSWiA i umowie z wykonawcg inwestycji.

W dniu 29 czerwca 2011r. Zesp6t Kontrolujacy, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej
oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke, potwierdzil realizacj¢ zadania.
Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza prawidtowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panistwa do zadania zwigzanego z usuwaniem
skutkow klesk zywiotowych.

Kontrolowang dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.
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