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Miasta i Gminy Witnica

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
0 wojewodzie i administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 ze zm.),
zwanej dalej ,,ustawa” Lubuski Urzad Wojewodzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 3 marca 2011r.
przeprowadzit kontrole w Urzedzie Miasta i Gminy Witnica w zakresie prawidlowego
wydatkowania  $rodkéw na realizacje zadania ,Przebudowa ulic Cmentarnej
i M. Konopnickiej w Witnicy w ciagu drogi powiatowej Nr 1410F” w ramach II edycji
Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011,
w okresie wynikajacym zumowy o dofinansowanie Nr 1/2010 z dnia 6 kwietnia 2010r.
zawartej pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Witnica.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktorej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuje Panu niniejsze wystapienie
pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiona ~ dokumentacja  przetargowa wylonienie  wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania zlozonych ofert wybrano najkorzystniejszq oferte
Przedsigbiorstwa Robét Inzynieryjnych ,,PRInz” Sp. z 0.0. z siedziba w Gorzowie WIkp. przy
ul. Glowackiego 4a. Z wykonaweg inwestycji w dniu 2 lutego 2010r. zawarto umowe na
wykonanie przedmiotowej inwestycji, zmienionej Aneksem nr 1. Umowa zawarta zostata na
calo$¢ zadania pn. ,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miescie Witnica”
z wyszezegolnieniem podziatu kosztow na zadanie w zakresie ,,Przebudowy ulic Cmentarnej
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[image: image2.jpg]Odbior koncowy inwestycji nastapit w dniu 18 listopada 2010r. (zgloszenie zakonczenia robot
przez wykonawce nastapito w dniu 5.11.2010 r.), co jest zgodne z terminem realizacji
inwestycji okreslonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie z wykonawca
inwestycji.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza
prawidlowe wykorzystanie dotacji pochodzacej zbudzetu panstwa, przyznanej w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”. W dniu 3 marca 2011r.,
w miejscu realizacji inwestycji, Zespot Kontrolujacy potwierdzil wykonanie zadania.

Kontrolowana dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.
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