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Pan
Jozef Kruczkowski

Starosta Gorzowski

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji
rzadowej (Dz. U. z dnia 6 wrzesnia 2011 roku) oraz zgodnie z § 8 ust. 1 umowy nr 27/2011
z dnia 1 wrzesnia 2011 roku zawartej pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem Gorzowskim
o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu pafistwa do zadania pn. ,,Remont drogi
powiatowej nr 1392F na odcinku od Stanowice - Bogdaniec - Kwiatkowice — Jeniniec
— Etap I” i umowy nr 20/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku zawartej pomigdzy Wojewoda
Lubuskim, a Powiatem Gorzowskim o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu
panfistwa do zadania pn. ,Likwidacja miejsc niebezpiecznych w Powiecie Gorzowskim w obrebie
"matej obwodnicy” Gorzowa - droga powiatowa nr 1406F na  odcinku
od dk nr 22 do m. Wawréw”, zostala przeprowadzona kontrola w Starostwie Powiatowym
w Gorzowie Wikp. w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej na realizacje dwoéch zadan
zrealizowanych wramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych
2008 - 2011, a w szczegblnosci w zakresie:

a)  zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych,

b)  uméw zawartych z wykonawca w celu realizacji zadania,

¢)  potwierdzenia odbioru rob6t (Protokot czgdciowego 1 koficowego odbioru robét),

d)  dokumentow finansowych,

e) rozliczenia z porozumienia zawartego w zwiazku z realizacja zadania,

f)  rzeczowej realizacji zadania na miejscu,

g)  dokumentacji ewidencyinej drogi (ksiazka drogi).



[image: image2.png]Kontrolg przeprowadzili: Bozena Jankowska — st. inspektor w Wydziale Infrastruktury
Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego
oraz Tatiana Kuszpit - st. inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia Nr 138-1/2012 i Nr 138-2/2012
z dnia 17 kwietnia 2012 roku. Kontrola przeprowadzona zostala w dniu 23 kwietnia 2012 roku.

Kontrolg odnotowano w ksiazce kontroli pod poz. 2.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rzadowej
(Dz. U. Nr 1835, poz. 1092), przekazujg Panu niniejsze wystapienie pokontroine.

W toku kontroli ustalono co nastepuje:

1. Zgodnie =z wnioskiem zlozonym przez Powiat do Wojewody Lubuskiego
w dniu 30 wrzeénia 2010 roku o dofinansowanie remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego
Programu, koszty do poniesienia na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly
na taczng kwotg 6.500.000 zt, z czego 3.000.000 zi to wnioskowana kwota dotaci z budzetu
panistwa. Jednostka zobowigzata si¢ do przekazania na realizacje zadania $rodki wlasne
w kwocie 3.500.000 zt. (w tym wklad partnera 1.750.000 z1).

Jednym z zalacznikow do wniosku o dofinansowanie jest porozumienie zawarte
w dniu 27 wrzesnia 2010 roku pomigdzy Gmina Bogdaniec, a Powiatem Gorzowskim
w sprawie wspolnego finansowania inwestycji dotyczacej remontu drogi powiatowej nr 1392F
na terenie Gminy Bogdaniec. Zgodnie z § 3 ust. 5 porozumienia Gmina Bogdaniec na realizacj¢
zadania miata przekaza¢ srodki w wysokosci 1.785.500 zI. Ponadto w dniu 28 kwietnia 2011
roku Powiat i Gmina zawarly kolejne porozumienie. Zgodnie z § 1 ust. 5 porozumienia Gmina
Bogdaniec na realizacje zadania miata przekazaé $rodki w wysokosci 1.750.000 21 (co stanowié
mialo 50% kosztéw inwestycji lezacych po stronie beneficjenta). Po zakoficzeniu procedury
przetargowej calkowita warto$¢ zadania wyniosta 2.701.504,69 zi. Przekazanie $rodkow
w kwocie 675.376,34 nastapitlo w dniu 9 grudnia 2011 roku na podstawie noty ksiggowej
nr 89/2011 z dnia 7 grudnia 2011 roku (co stanowi 50% kosztow inwestycji lezacych po stronie
jednostki)

Zgodnie z przedstawiona dokumentacja przetargows wylonienie wykonawcy zadania nastapito

w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 1 sierpnia 2011 roku zostal ogloszony przetarg (nr ogloszenia 225576 — 2011 w BZP)

na realizacje przedmiotowego zadania. Zgodnie z obowiazujacym terminem zlozono 6 ofert.

Na podstawie zestawienia ofert i ich poréwnania wybrano najkorzystniejsza ofertg (nr 4)

Przedsigbiorstwa Robot Drogowych ,Lubartow” SA., ul. Kraficowa 7, 21-100 Lubartéw (cena
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[image: image3.png]wybranej oferty: 2.667.679,69 z1), z ktéra w dniu 19 wrzednia 2011 roku zawarto umowe
Nr 120/2011 w zakresie wykonania zadania pod nazwa ,Remont drogi powiatowej nr 1392F
na odeinku od Stanowice - Bogdaniec - Kwiatkowice — Jeniniec — Etap I odcinek Stanowice
- Bogdaniec”. Termin wykonania robét ustalono na dzieri 15 listopada 2011 r. Za wykonanie

przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie w wysokosci 2.667.679,69 zt brutto,

Powiat Gorzowski zawarl w dniu 22 sierpnia 2011 roku umowe zlecenie o petienie nadzoru
inwestorskiego z Komplet Inwest sj., Tomasz Granops, Elzbieta Prazanowska - Nieboj,
Al 11-go Listopada 91K, 66-400 Gorzow WIkp. (za wykonanie czynnosci okreslonych
w umowie zobowigzano si¢ zapltaci¢ wynagrodzenie w wysokosci 33.825 zt brutto, Faktura
VAT Nr 457/2011 z dnia 6 grudnia 2011 roku na kwote 33.825 zI brutto — zaplacona z dnia
9 grudnia 2011 roku).

W dniu 1 wrzesnia 2011 roku pomiedzy Wojewoda Lubuskim — Helena Hatka, w imieniu
i z upowaznienia ktorej dzialala Dyrektor Wydziatu Infrastruktury — Anna Maékowiak,
a Powiatem Gorzowskim reprezentowanym przez Starostg — Jozefa Kruczkowskiego,
Wicestarostg — Grzegorza Tomczaka przy kontrasygnacie Skarbnika — Marka Szabat zawarto
umowe Nr 27/2011 o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu pafistwa do zadania
pn. ,Remont drogi powiatowej nr 1392F na odcinku od Stanowice - Bogdaniec
- Kwiatkowice — Jeniniec —~ Etap I” na kwote 1.350.752 zi. Jednostka zobowiazata
sig przekazac na realizacjg zadania srodki w kwocie 1.350.752,69 z1. Catkowita wartos¢ zadania
po przetargu to 2.701.504,69 zt brutto (na warto$é zadania sklada si¢ wynagrodzenie wykonawcy

oraz inspektora nadzoru).

Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:
- 30 listopada 2011 t. (zakoficzenie rzeczowe realizacii zadania),

- 31 grudnia 2011 r. (zakoniczenie finansowe realizacji zadania).

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z koficowym rozliczeniem finansowym na dzien
31 grudnia 2011 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty tacznie
2.701.504,69 zt (Faktura VAT Nr 216/Rb/2011 z dnia 28 listopada 2011 r. na kwote
2.667.679,69 zi bruito — zaplacona dnia 9 grudnia 2011 roku, Faktura VAT Nr 457/2011
z dnia 6 grudnia 2011 roku na kwote 33.825 zt brutto — zaptacona dnia 9 grudnia 2011 roku).

Zgodnie zumowg o dofinansowanie, na wniosek Jednostki zostala przekazana z budietu

panstwa dotacja w kwocie 1.350.752 zt.



[image: image4.png]Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza prawidiowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach »Narodowego
Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-20117.

W dniu 28 listopada 2011 roku komisja odbiorowa spisata protokét odbioru koficowego robét
(wykonawca zglosit zakoficzenie robét pismem z dnia 15 listopada 2011 roku), co jest zgodne
z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie
z wykonawca inwestycji.

Réwnoczesnie  kontroli  poddano  dokumentacje  ewidencyjna  drogi.  Ustalono,
iz dla przedmiotowej drogi prowadzona jest ksiazka drogi o numerze ewidencyjnym odcinka
drogi: P01410801000 - zaloZona w dniu 17 kwietnia 2002 roku.

2. Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Powiat do Wojewody Lubuskiego
w dniu 30 wrzesnia 2010 roku o dofinansowanie remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego
Programu, koszty do poniesienia na realizacje przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly
na taczna kwotg 2.040.200 zl, z czego 1.020.000 zl to wnioskowana kwota dotacji z budzetu
pafstwa, Jednostka zobowiazala si¢ do przekazania na realizacj¢ zadania Srodki wlasne
w kwocie 1.020.200 z} (w tym wklad partnera 510.100 z}).

Jednym z zalacznikow do wniosku o dofinansowanie jest porozumienie zawarte
w dniu 24 wrzesnia 2010 r. pomigdzy Gmina Santok, a Powiatem Gorzowskim w sprawie
koniecznosci realizacji inwestycji dotyczacej remontu drogi powiatowej nr 1406F na odcinku od
drogi krajowej nr 22 do m. Wawréw. Zgodnie z § 3 ust. 5 porozumienia Gmina Santok na
realizacj¢ zadania miala przekaza¢ érodki w wysokosei 510.110,52 7 (co stanowi¢ miato 50%
kosztéw inwestycji lezacych po stronie beneficjenta). Po zakoriczeniu procedury przetargowej
catkowita warto$¢ zadania wyniosta 1.871.170,46 zl. Przekazanie $rodkéw w kwocie
467.792,73 z nastapilo w dniu 14 wrzesnia 2011 roku na podstawie noty ksiggowej
nr 55/2011 z dnia 9 wrzeénia 2011 roku (co stanowi 50% kosztéw inwestycji lezacych po stronie
jednostki).

Zgodnie z przedstawiona dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy zadania nastapito
w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 15 lutego 2011 roku zostal ogloszony przetarg (nr ogloszenia 22234 — 2011 w BZP)
na realizacj¢ przedmiotowego zadania. Zgodnie z obowigzujacym terminem ztozono 5 ofert.

Z postgpowania wykluczono 1 wykonawce (Ustugi Sprzetowo-Transportowe K. Wiacek
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[image: image5.png]ul. Kionowa 8, 66-500 Strzelce Krajenskie). Na podstawie zestawienia ofert i ich pordwnania
wybrano najkorzystniejsza ofert¢ (nr 4) FEurovia Polska S.A. Bielawy Wroctawskie,
ul. Szwedzka 5, 55-040 Kobierzyce, z ktéra w dniu 4 kwietnia 2011 roku zawarto umowe
Nr 35/2011 w zakresie wykonania zadania pod nazwa ,Likwidacja migjsc niebezpiecznych
w Powiecie Gorzowskim w obrebie "matej obwodnicy” Gorzowa Wilkp.". Termin wykonania
rob6t ustalono na dzien 31 sierpnia 2011 r. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono

wynagrodzenie w wysokosci 1.835.170,46 zi brutto.

Powiat Gorzowski podpisat w dniu 18 marca 2011 roku z Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops,
Elzbieta Prazanowska — Nieboj, ul. Nadbrzezna 17, 66-400 Gorzéw Wlkp. umowe zlecenie
o petnienie funkcji inspektora nadzoru (za wykonanie czynnosci okreslonych w umowie
zobowigzano si¢ zaplaci¢ wynagrodzenie w wysokosci 36.000 zi brutto, Faktura
VAT Nr 321/2011 wystawiona dnia 08.09.2011 r. - polecenie przelewu w dniu 16.09.2011 r.),

W dniu 18 kwietnia 2011 roku pomigdzy Wojewods Lubuskim — Helena Hatka, w imieniu
i z upowaznienia ktérej dziatala Dyrektor Wydzialu Infrastruktury — Anna Mackowiak,
a Powiatem Gorzowskim reprezentowanym przez Starost¢ — Jozefa Kruczkowskiego,
Wicestaroste — Grzegorza Tomczaka przy kontrasygnacie Skarbnika — Marka Szabat zawarto
umowg Nr 20/2011 o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu pafstwa do zadania
pn. ,Likwidacja miejsc niebezpiecznych w Powiecie Gorzowskim w obrebie "matej obwodnicy”
Gorzowa - droga powiatowa nr 1406F na odcinku od dk nr 22 do m. Wawréw” na kwotg
935.585 zh. Jednostka zobowiazala si¢ przekaza¢ na realizacje zadania Srodki w kwocie
935.585,46 zi. Catkowita warto$¢ zadania po przetargu to 1.871.170,46 zI brutto (na wartos¢

zadania skiada si¢ wynagrodzenie wykonawcy oraz jnspektora nadzoru).

Termin realizacji zadania, wedlug umowy, przewidziano na:
- 30 listopada 2011 r. (zakoniczenie rzeczowe realizacji zadania),

- 31 grudnia 2011 r. (zakoficzenie finansowe realizacji zadania).

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z koncowym rozliczeniem finansowym na dzied
31 grudnia 2011 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty tacznie
1.871.170,46 z} (Faktura VAT Nr 321/2011 z dnia 9 wrzesnia 2011 r. na kwot¢ 36.000 zt brutto
— zaplacona dnia 16 wrzesnia 2011 roku, Faktura VAT Nr 7111/2011/68000078
z dnia 22 sierpnia 2011 roku na kwote 1.835.170,46 zt brutto — zaptacona z dnia 16 wrzeénia
2011 roku).



[image: image6.png]Zgodnie zumowa o dofinansowanie, na wniosek Jednostki zostata przekazana z budzetu

pafistwa dotacja w kwocie 935.585 zi.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiegowych potwierdza prawidtowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu passtwa, przyznanej w ramach ,Narodowego

Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011.

W dniu 17 sierpnia 2011 roku komisja odbiorowa rozpoczgla odbior keficowy robét
(wykonawca zglosil zakoficzenie robdt pismem z dnia 12 sierpnia 2011 roku), co jest zgodne
zterminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie o dofinansowanie jak i w umowie
z wykonawcg inwestycji.

Réwnoczesnie  kontroli  poddano  dokumentacje  ewidencyjng  drogi.  Ustalono,
iz dla przedmiotowej drogi prowadzona jest ksigzZka drogi o numerze ewidencyjnym odcinka
drogi: P03140801000 - zatozona w dniu 17 kwietnia 2002 roku.

3. W dniu 23 kwietnia 2012 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespot Kontrolujacy
potwierdzil wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke

Podczas wykonywania czynnosci kontrolnych nie stwierdzono nieprawidtowosci.

Biorge pod uwage powyzsze, kontrolowang dzialalnosé ocenia si¢ pozytywnie.

Wystapienie pokontrolne sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach.




