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¢ Gorzéw Wikp., dnia /iSF sierpnia 2012 roku
WOJEWODA LUBUSKI

IB-I1.431.1.21.2012.TKus

Pan
Jozef Suszynski

Starosta Nowosolski

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji
rzadowej (Dz. U. z dnia 6 wrzesnia 2011 roku) oraz zgodnie z § 8 ust. 1 umowy
nr 16/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem
Nowosolskim o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa do zadania
pn. ,,Przebudowa ulic w dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli”, zostata przeprowadzona kontrola
w Starostwie Powiatowym w Nowej Soli w zakresie wykorzystania dotacji przyznanej
na realizacje zadania w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych
2008-2011, a w szczegdlnosci w zakresie:

a)  zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych,

b) umowy zawartej z wykonawca W celu realizacji zadania,

¢)  potwierdzenia odbioru robét (Protokot czesciowego i konicowego odbioru robot),

d)  dokumentéw finansowych,

¢) rozliczenia z porozumienia zawartego z Gmina Nowa S¢l - Miasto,

f)  rzeczowej realizacji zadania na miejscu,

g)  dokumentacji ewidencyjnej drogi (ksiazka drogi).
Kontrole przeprowadzili: Bozena Jankowska — st. inspektor w Wydziale Infrastruktury
Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wikp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego
oraz Tatiana Kuszpit - st. inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. - Cztonek Zespolu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia Nr 206-1/2012 i Nr 206-2/2012 z dnia 1 czerwca 2012 roku. Kontrola
przeprowadzona zostata w dniu 4 czerwea 2012 roku. Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli

pod poz. 5.




[image: image2.png]Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rzadowej

(Dz. U. Nr 185, poz. 1092), przekazuj¢ Panu niniejsze wystapienie pokontrolne.

W toku kontroli ustalono co nastgpuje:

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Starostwo Powiatowe do Wojewody Lubuskiego
w dniu 30 wrzesnia 2010 roku o dofinansowanie przebudowy drogi lokalnej w ramach
powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji
zaplanowane zostaty na laczng kwote 7.000.000 zt, z czego 3.000.000 z} to wnioskowana kwota
dotacji z budzetu panstwa. Jednostka zobowigzata si¢ do przekazania na realizacj¢ zadania
$rodki wlasne w kwocie 4.000.000 zt (w tym wkiad partnera 100.000 z1).
Jednym z zalacznikéw do wniosku o dofinansowanie jest porozumienie nr PZD/633/2010
zawarte w dniu 28 wrzesnia 2010 roku pomiedzy Gming Nowa S6l - Miasto, a Powiatem
Nowosolskim w sprawie udzielenia przez Gming Powiatowi pomocy finansowej w celu
realizacji zadania inwestycyjnego pn. ,,Przebudowa ulic w dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli”.
Zgodnie z § 2 ust. 2 porozumienia Gmina Nowa S6l - Miasto na realizacj¢ zadania miata
przekazaé §rodki w wysokosci 100.000 zi.
Przekazanie $rodkéw w kwocie 100.000 zI nastapito w dniu 3 listopada 2011 roku.

Zgodnie z przedstawiona dokumentacjg przetargowa wylonienie wykonawcy zadania
nastapito w trybie przetargu nieograniczonego.
Czynnosci zwiazane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postgpowania o udzielenie
zam6wienia publicznego wykonane zostaly przez czlonkéw Komisji Przetargowej powolanej
zarzadzeniem Nr 5/2011 Starosty Nowosolskiego z dnia 4 lutego 2011 roku.
Ogloszenie o zaméwieniu dla inwestycji pn. ,,Przebudowa ulic w dzielnicy Zatorze II w Nowej
Soli” zamieszczone zostalo w Biuletynie Zamowieti Publicznych w dniu 8 lutego 2011 roku
(Nr ogloszenia: 44643-2011).
Do uptywu terminu sktadania ofert (tj. do dnia 1 marca 2011 roku) ztozono 9 ofert.
Na podstawie zestawienia ofert i ich poréwnania wybrano najkorzystniejsza oferte
(nr 9) VERDIE POLSKA Sp. z o.0., ul. Budziszynski 86 lok. 12, 54-436 Wroctaw (cena
wybranej oferty brutto: 4.162.368,51 zt).
Z przedtozonej dokumentacji postgpowania przetargowego wynikalo, ze Starostwo Nowosolskie
przeprowadzilo je zgodnie z zastosowaniem zasad okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej ustawa PZP, tj. w szczegdlnosci:
- wszystkie osoby biorace udzial w postgpowaniu ziozyly o$wiadczenia wymagane

art. 17 ust. 2 ustawy,

- zamieszczano i przekazywano do publikacji ogloszenia wymagane przepisami ww. ustawy,




[image: image3.png]- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) opracowana zostala zgodnie

z art. 36 ww. ustawy,
- dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium oceny ofert okreslonego

w SIWZ, ktérym byta cena.
W toku postgpowania:
- zamawiajacy zastosowat art. 26 ust. 3 i art. 87 ust. 2 ustawy PZP,
- zamawiajacy w postgpowaniu nie odrzucit zadnej oferty,
- przebieg postepowania przetargowego udokumentowano protokotem sporzadzonym

na podstawie art. 96 ustawy PZP.
W dniu 1 kwietnia 2011 roku Powiat Nowosolski zawart, z wybranym w postgpowaniu
przetargowym wykonawca, umowe nr PN/06/2011/PZD/139 w zakresie realizacji
przedmiotowego zadania. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustalono
do 30 listopada 2011 roku zgodnie z aneksem nr 1/579/2011/PZD. Za wykonanie zadania
zamawiajacy zobowigzat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 4.162.368,51 zl brutto.

Powiat Nowosolski zawarl w zwiazku z realizacja zadania trzy umowy o dzielo
z inspektorami nadzoru:
- Jézefem Gierlichem zamieszkatym w Nowej Soli przy ul. Wesota 21/9, w dniu 5 lipca
2011 roku umoweg o dzieto nr 04/370/2011/PZD o petnienie nadzoru inwestorskiego przy
realizacji zadania pn. ,Przebudowa ulic w dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli”
(za wykonanie czynnosci okreslonych w umowie zobowiazano si¢ zaplaci¢ wynagrodzenie
w wysokosci 13.000 zt brutto, zaptacone w dniu 29 grudnia 2011 roku);
- Mieczystawem Katuznym zamieszkalym w Kozuchowie przy ul. Kraszewskiego 2/6, w dniu
5 lipca 2011 roku umowe o dzielo nr 05/369/2011/PZD o petnienie nadzoru inwestorskiego przy
realizacji zadania pn. ,Przebudowa ulic w dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli”
(za wykonanie czynnosci okreslonych w umowie zobowiazano si¢ zaptaci¢ wynagrodzenie
w wysokosci 18,000 zt brutto, zaptacone w dniu 29 grudnia 2011 roku);
- Jerzym Markowiakiem zamieszkalym w Nowym Miasteczku przy ul. Marcinkowskiego
24 A, w dniu 3 pazdziernika 2011 roku umowe o dzielo nr 09/533/2011/PZD o pelnienie
nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn. ,,Przebudowa ulic w dzielnicy Zatorze II
wNowej Soli” (za wykonanie czynnosci okreslonych w umowie zobowiazano
sie zaplaci¢ wynagrodzenie w wysokosci 4.000 zt brutto, zaptacone wdniu 29 grudnia
2011 roku).
W dniu 18 kwietnia 2011 roku pomiedzy Wojewoda Lubuskim — Heleng Hatka,

wimieniu i z upowaznienia ktérej dzialata Dyrektor Wydziatu Infrastruktury — Anna

Mackowiak, a Powiatem Nowosolskim reprezentowany przez Staroste — Jozefa Suszynskiego,
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[image: image4.png]Wicestaroste — Barbare Wroblewska przy kontrasygnacie Skarbnika — Ewy Matyla zawarto
umowe Nr 16/2011 o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa zadania
pn. ,,Przebudowa ulic w dzielnicy Zatorze II w Nowej Soli” na kwote 2.098.684 zt. Jednostka
zobowiazala si¢ przekaza¢ na realizacje zadania srodki wkwocie 2.098.684,51 zi. Catkowita
warto$¢ zadania po przetargu to 4.197.368.51 zt brutto (zgodnie z danymi uzyskanymi
od Jednostki) na kwote sklada sie wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektorow
nadzoru.

Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:

- 30 listopada 2011 roku (zakonczenie rzeczowe realizacji zadania),

- 31 grudnia 2011 roku (zakonczenie finansowe realizacji zadania).

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z koficowym rozliczeniem finansowym
na dzien 31 grudnia 2011 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie
4.197.368,51 zt (Faktura VAT Nr 13/2011 z dnia 25 lipca 2011 roku na kwotg
1.495.011,84 zt — polecenie przelewu z dnia 5 sierpnia 2011 roku, Faktura VAT Nr 24/2011
z dnia 8 grudnia 2011 roku na kwotg 2.667.356,67 zt — polecenie przelewu z dnia 15 grudnia
2011 roku i z dnia 29 grudnia 2011 roku, rachunek z dnia 12 grudnia 2011 roku na kwotg
18.000 zt — polecenie przelewu z dnia 29 grudnia 2011 roku, rachunek z dnia 14 grudnia
2011 roku na kwote 13.000 zt — polecenie przelewu z dnia 29 grudnia 2011 roku, rachunek
z dnia 14 grudnia 2011 roku na kwote 4.000 zt — polecenie przelewu z dnia 29 grudnia
2011 roku,). Zgodnie zumowa o dofinansowanie, Jednostce przekazana zostala z budzetu
panstwa dotacja w kwocie 2.098.684 zt. Przeprowadzona kontrola dokumentow finansowych
i ksiegowych potwierdza prawidtowe wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa,
przyznanej w ramach ,,Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-201 1"

W dniu 8 grudnia 2011 roku komisja odbiorowa spisata protokét odbioru koncowego
rob6t (zakoficzenie robét 30 listopada 2011 roku), co jest zgodne zterminem realizacji
inwestycji okreslonym w aneksie nr 1/579/2011/PZD do umowy z dnia 1 kwietnia 2011 roku
z wykonawcg inwestycji jak 1 umowy o dofinansowanie zadania.

Réwnoczeénie  kontroli poddano dokumentacje ewidencyjna drég. Ustalono,
iz dla przedmiotowych drég prowadzone s ksiazki drég o numerze ewidencyjnym odcinka
drogi: P0034180804000 w ciagu ulicy Kaczkowskiego - zatozona w dniu 11 wrzeénia
2010 roku, P0034200804000 w ciagu ulicy Kasprowicza - zalozona w dniu 11 wrzesnia
2010 roku, P0034240804000 w ciagu ulicy Krasinskiego - zatozona w dniu 11 wrzesnia
2010 roku, P0034370804000 w ciagu ulicy Sienkiewicza - zalozona w dniu 11 wrze$nia
2010 roku.




[image: image5.png]W dniu 4 czerwca 2012 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespét Kontrolujacy
potwierdzit wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke.

Podczas wykonywania czynnosci kontrolnych nie stwierdzono nieprawidtowosci.

Biorac pod uwage powyzsze, kontrolowang dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.

Wystapienie pokontrolne sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach.
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