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WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji
rzadowej (Dz. U. z dnia 6 wrzeénia 2011 roku) oraz zgodnie z § 8 ust. 1 umowy nr 34/2011
z dnia 28 czerwca 2011 roku zawartej pomicdzy Wojewodq Lubuskim, a Gming Dabie
o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa do zadania pn. ,,Przebudowa drogi
gminnej nr 001218F ul. Zacisze wraz z przebudowa skrzyzowania z droga powiatowa nr 1147F
w miejscowodci Dabie” wramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Drég
Lokalnych 2008-2011, przeprowadzono kontrolg w Gminie Dabie w zakresie wykorzystania
przedmiotowej dotacji, a w szczegolnosei w zakresie:

a)  zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych,

b)  umowy zawartej z wykonawca w celu realizacji zadania,

¢)  potwierdzenia odbioru robot (Protokdt czgsciowego i konicowego odbioru robot),

d)  dokumentow finansowych,

e) rozliczenia z umowy partnerskiej z Powiatem Kroéniefiskim,

f)  rzeczowej realizacji zadania na miejscu,

g)  dokumentacji ewidencyjnej drogi (ksiazka drogi).



[image: image2.png]Kontrole przeprowadzili: Bozena Jankowska — st. inspektor w Wydziale Infrastruktury
Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. - Kierownik Zespotu Kontrolujacego
oraz Joanna Trojecka - inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia Nr 176-1/2012 z dnia 16 maja
2012 roku, i Nr 176-2/2012 z dnia 24 maja 2012 roku. Kontrola przeprowadzona zostata w dniu
25 maja 2012 roku. Kontrolg odnotowano w ksiazce kontroli pod poz. 5.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rzadowej

(Dz. U. Nr 185, poz. 1092), przekazuj¢ Pani niniejsze wystapienie pokontroine.
W toku kontroli ustalono co nastepuje:

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Gming do Wojewody Lubuskiego w dniu 30 wrzesnia
2010 r. o dofinansowanie przebudowy drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty
do poniesienia na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na laczng kwote
1.383.000 zl, z czego 691.000 zt to wnioskowana kwota dotacji z budzetu pafistwa. Jednostka
zobowiazala si¢ do przekazania na realizacje zadania $rodki wlasne w kwocie
692.000 zt (w tym wktad partnera 20.000 zi).

Jednym =z zalacznikéw do wniosku o dofinansowanie jest porozumienie zawarte
w dniu 29 wrzeénia 2010 roku pomigdzy Gming Dabie, a Powiatem Kro$nienskim
w sprawie udzielenia przez Powiat Gminie pomocy finansowej w formie dotacji celowe;j,
na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej ul. Zacisze w Dabiu, w ramach ,,Narodowego
Programu  Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011" w roku 2011. Zgodnie
z § 2 ust. 2 porozumienia Powiat Krosniefiski na realizacj¢ zadania mial przekaza¢ srodki
w wysokosci 20.000 zt.

Przekazanie $rodkéw w kwocie 20.000 21 nastapilo w dniu 8 listopada 2011 roku na podstawie

noty ksiggowej nr 17/2011 z dnia 25 pazdziernika 2011 roku.

Zgodnie z przedstawiona dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy zadania nastapito
w trybie przetargu nieograniczonego.

Czynno$ci zwiazane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postgpowania o udzieleniu
zaméwienia publicznego wykonane zostaly przez czlonkéw Komisji Przetargowej powotanej
zarzadzeniem nr 43.2011 Wdjta Gminy Dabie z dnia 29 marca 2011 roku.

Ogloszenie o zaméwieniu dla inwestycji pn. ,.Przebudowa drogi gminnej ul. Zacisze w Dabiu,
Gmina Dabie, woj. lubuskie” zamieszczone zostalo w Biuletynie Zaméwien Publicznych
w dniu 5 kwietnia 2011 roku (Nr ogloszenia: 107447-2011).
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Na podstawie zestawienia ofert i ich poréwnania wybrano najkorzystniejszg oferte

(nr 2) Przedsigbiorstwa Budowlano Drogowego Katarzyna Stefanska, 66-600 Krosno

Odrzaniskie, ul. Piastow 18g/8 (cena wybranej oferty: 727.453,09 zt).

Z przediozonej dokumentacji postgpowania przetargowego wynikato, ze Gmina Dabie

przeprowadzila je zgodnie z zastosowaniem zasad okreslonych w ustawie z dnia 29 stycznia

2004 roku Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej ustawa PZP, tj. w szczegdlnosci:

- wszystkie osoby biorace udzial w postgpowaniu zlozyly o$wiadczenia wymagane
art. 17 ust. 2 ustawy,

- zamieszezano i przekazywano do publikacji ogloszenia wymagane przepisami ww. ustawy,

- specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia (SIWZ) opracowana zostala zgodnie
z art. 36 ww. ustawy,

- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny oferty okreslonego

w SIWZ, ktérym byta najkorzystniejsza cena.

W toku postgpowania:

- nie wystapil przypadek wykluczenia wykonawcy z powodéw  okreslonych
wart. 24 ust. 112 ustawy PZP,

- zamawiajacy z udziatu w postgpowaniu odrzucit 2 oferty:

e Nr 3 Przedsicbiorstwa Produkcyjno-Ushugowego KROSBUD, ul. Piastow 24/7, 66-600
Krosno  Odrzafiskic. Wykonawca w  Formularzu cenowym w  kolumnie
or 2 w elemencie D.10.10.10 podat zia kwotg netto. Zamiast kwoty 3.812,00 zt podai
kwotg 154.852,00 zt. Btad w obliczeniu ceny wynoszacy 185.779,20 z1 brutto, byl istotng
zmiang tej oferty (art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP),

e Nr 4 Przedsigbiorstwa Uslugowego OMEGA Jerzy Rani$, Marcinowice 79/2, 66-600
Krosno Odrzanskie. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia nie
zglosit si¢g na poprawienie omylek polegajacych na niezgodnosei oferty z SIWZ
niepowodujacych istotnych zmian w tresci oferty (art. 89 wust. 1 pkt. 7 ustawy
PZP).

- przebieg postgpowania przetargowego udokumentowano protokofem sporzadzonym
na podstawie art. 96 ustawy PZP.

W dniu 12 maja 2011 rokn Gmina Dabie zawarla, z wybranym w postgpowaniu przetargowym

wykonawca, umowe w zakresie realizacji przedmiotowego zadania. Termin zakofczenia

wykonania  przedmiotu umowy ustalono do dnia 30 wrzesnia 2011 roku.
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Gmina Dabie zawarla w dniu 9 maja 2011 roku umowe zlecenie nr R$.272.01.2011.TS
o pelnienie nadzoru inwestorskiego z Biurem Ustug Drogowych, Nadzory, Projekty,
Konsultacje, mgr inz. Pawet Stefanczyk przy realizacji zadania pod nazwa: ,.Przebudowa drogi
gminnej ul. Zacisze w Dabiu, Gmina Dabie, woj. lubuskie” (za wykonanie czynnosci
okreslonych w umowie zobowiazano sie zaplaci¢ wynagrodzenie w wysokodci 24.447 zt brutto,
Faktura VAT Nr 18/2011 wystawiona dnia 3 pazdziernika 2011 roku - polecenie przelewu
w dniu 7 pazdziernika 2011 roku).

W dniu 28 czerwca 2011 roku pomigdzy Wojewoda Lubuskim — Helena Hatka, w imieniu
i z upowaznienia ktérej dzialata Dyrektor Wydzialu Infrastruktury — Anna Mackowiak, a Gming
Dabie reprezentowana przez Wojta — Krystyne Bryszewska przy kontrasygnacie Skarbnika
— Beaty Jankowieckiej zawarto umowg Nr 34/2011 o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi
z budzetu panstwa zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej nr 001218F ul. Zacisze wraz
z przebudowq skrzyzowania z droga powiatowg nr 1147F w miejscowosci Dabie” na kwotg
375.950 zi. Jednostka zobowiazata si¢ przekaza¢ na realizacj¢ zadania Srodki w kwocie
375.950,09 zi. Calkowita warto$¢ zadania po przetargu to 751.900,09 zt brutto (zgodnie
z pismem Jednostki znak: OR.7313.2.2.2011 z dnia 3 czerwca 2011 roku) na warto$¢ zadania

sklada si¢ wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektorow nadzoru.

Termin realizacji zadania, wedlug umowy, przewidziano na:
- 30 listopada 2011 r. (zakonczenie rzeczowe realizacji zadania),

- 31 grudnia 2011 r. (zakoriczenie finansowe realizacji zadania).

Po calkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z koncowym rozliczeniem finansowym
na dzien 31 grudnia 2011 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie
751.899,97 zt (Faktura VAT Nr 27/2011 z dnia 3 pazdziernika 2011 roku na kwote
727.452,97 zt brutto — polecenie przelewu z dnia 7 pazdziernika 2011 roku, Faktura
VAT Nr 18/2011 z dnia 3 pazdziernika 2011 roku na kwote 24.447 zi bruttc — polecenie
przelewu z dnia 7 pazdziernika 2011 roku).

Zgodnie zumowa o dofinansowanie, na wniosek Jednostki przekazana zostata z budzetu

panstwa dotacja w kwocie 375.950 zt.



[image: image5.png]Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiegowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach .Narodowego

Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-20117.

W dniu 30 wrzesnia 2011 r. komisja odbiorowa spisata protokét odbioru koficowego robét
(wykonawca zglosit zakonczenie robot pismem z dnia 23 wrzesnia 2011 roku), co jest zgodne
zterminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie o dofinansowanie jak 1 w umowie

z wykonawcg inwestycji.

Réwnoczesnie  kontroli  poddano  dokumentacje  ewidencyjna  drogi.  Ustalono,
iz dla przedmiotowej drogi prowadzona jest ksiazka drogi o numerze ewidencyjnym odcinka

drogi: 001218F - zalozona w dniu 26 sierpnia 2010 roku.

W dniu 25 maja 2012 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespét Kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke.

Podczas wykonywania czynnosci kontrolnych stwierdzono, ze nazwa zadania okreslona m.in.
w umowie zwykonawca inwestycji oraz w umowie zinspektorem nadzoru, jak rowniez
w innych dokumentach dotyczacych realizowanej inwestycji nie jest tozsama z nazwa zadania
zawartag w umowie o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu parstwa zawartej
pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Dabie.

Stwierdzone uchybienia mialy wylacznie charakter formalny i nie powodowaly nastgpstw
dla kontrolowanej dzialalnosci, zaréwno w aspekcie finansowym, jak i wykonania zadania.
Osobg odpowiedzialng za stwierdzone uchybienia jest Kierownik Jednostki Kontrolowanej Pani

Krystyna Bryszewska Wojt Gminy Dabie.
Biorace pod uwage powyzsze kontrolowana dzialalnos¢ ocenia si¢ pozytywnie.

Drzialajac na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 1 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli
w administracji rzadowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 23 ust. 3 pkt 1 Zarzadzenia
Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji dzialalno$ci kontrolnej

wykonywanej przez wojewode zalecam:
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przedmiotowej inwestycji. Informacji o wykorzystaniu zalecenia oczekuje w_terminie
30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystapienia pokontrolnego.

Wystapienie pokontrolne sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach.




