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Wystapienie pokontrolne

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji
rzadowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz zgodnie z § 8 ust. 1 umowy Nr 32/2011
zdnia 28 czetwca 2011 roku zawartej pomiedzy Wojéwodq Lubuskim, a Gming Deszczno
o dofinansowanie Srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa do zadania pn. ,,Remont drogi
gminnej G00125F w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy
Deszczno dz. nr 173, m. Pradocin, remont drogi gminnej w ramach zadania: Likwidacja
miejsc niebezpiecznych na “terenie gminy Deszczno, dz. nr 484, 410 m. Ciecierzyce”
wramach Il edycji Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011,
przeprowadzono kontrole w Urzedzie Gminy Deszczno | w  zakresie wykorzystania
przedmiotowej dotacji, a w szczegolnosci: | '
a) zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamdwien publicznych,

b) umoéw zawartych z wykonawea w celu realizacji zadania,

¢) potwierdzenia odbioru robét (Protokdt czedciowego i koncowego odbioru robét),
d) dokumentéw finansowych,

e) rozliczenia z umowy partnerskiej zawartej z Powiatem Gorzowskim,

f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,

g) dokumentacji ewidencyjnej drogi (ksiagzka drogi).

Kontrole przeprowadzili: Bozena Jankowska — stai‘szy inspektor w Wydziale Infrastruktury

Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, -
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[image: image2.png]Kontrole przeprowadzono w dniu 11 maja 2012 roku i odnotowano w ksigzce kontroli Urzedu

Gminy w Deszcznie pod poz. 10/2012.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rzadowej

(Dz. U. 22011 r. Nr 185, poz. 1092), przekazuje Panu niniejsze wystapienie pokontrolne.

W toku kontroli ustalono co nastepuje:

5. Ocena skontrolowanej dzialalno$ci, ze wskazaniem ustalen, na ktoérych zostala oparta:

1. W dniu 30 wrzesnia 2010 roku Gmina Deszczno ztozyta do Wojewody Lubuskiego wniosek
o dofinansowanie remontu drég lokalnych w ramach ,,Narodowego Programu Przebudowy Drog
Lokalnych 2008-2011” do zadania pn. ,,Remont drogi gminnej nr G00125F w ramach zadania:
Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Deszczno dz. nr 173, m. Pradocin, remont
drogi gminnej w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy
Deszczno, dz. nr 484, 410 m. Ciecierzyce”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia
w 2011 roku na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na laczng kwote
1.275.600 z1, z czego 637.800 zt to wnioskowana kwota dotacji z budzetu panstwa. Jednostka
zobowigzata si¢ do przekazania na realizacje zadania $rodki whasne w kwocie 637.800 zk
(w tym wklad partnera w wysokosci 20.000 zt).

Jednym z zalacznikéw do niniejszego wniosku jest porozumienie dwustronne zawarte w dniu
13 wrze$nia 2010 roku pomigdzy Powiatem Gorzowskim, a Gmina Deszczno w sprawie
realizacji prZédmiotowe’go zadania, przy wspotudziale finansowym Powiatu Gorzowskiego
w wysokosci 20.000 zt. W my$l powyzszego, Powiat Gorzowski w dniu 29 grudnia 2011 roku

przekazal Gminie Deszczno kwote 20.000 z1.

2. W dniu 18 marca 2011 roku Gmina Deszczno oglosita przetarg nieograniczony na roboty
budowlane dla inwestycji pn. ,,Remont dréog gminnych w ramach zadania: Likwidacja miejsc
niebezpiecznych na terenie gminy Deszczno - dz. nr 410, 484 w m. Ciecierzyce, dz. nr 173
w m. Pradocin” (Nr ogloszenia: 89065 — 2011 w Biuletynie Zamoéwien Publicznych). Jedynym
kryterium wyboru ofert byta najkorzystniejsza cena. Czynnodci zwigzane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem postgpowania o udzielenie ww. zamowienia publicznego wykonane zostaly
przez czlonkéw Komisji Przetargowej powotanej Zarzadzeniem Nr 5/2010/W Wojta Gminy
Deszczno z dnia 21 pazdziernika 2010 roku.

Do uptywu terminu sktadania ofert (tj. do dnia 13 kwietnia 2011 roku) zlozono 5 ofert.
Na podstawie zestawienia ofert i ich poréwnania wybrano najkorzystniejsza oferte

Przedsiebiorstwa Produkcyjno Ushugowego ,,DROGBUD” S.C. J. Dzitko, H. Blaszezyk
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[image: image3.png]zsiedzibg w Gorzowie WIlkp. przy Al 1l-go Listopada 91k (cena wybranej oferty:
1.226.010,59 zt brutto), z ktérym wdniu 27 kwietnia 2011 roku zawarto umowe
NrINW.272.1.6.2011 w zakresie realizacji zadania pn. »Remont drég gminnych w ramach
Zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Deszczno - dz. nr 410, 484
w m. Ciecierzyce, dz. nr 173 w m. Pradocin”. Termin wykonania umowy ustalono na dziefi
31 sierpnia 2011 roku. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal sie zaptaci¢ wykonawcy
1.226.010,59 zt brutto (Faktura VAT Nr 28/2011 z dnia‘7 grudnia 2011 ’roku na kwotg
1.226.010,59 zt brutto z terminem przelewu 30 dni - poleceniefprzelewu z 7 grudnia 2011 roku).
Ponadto zawarto Aneks Nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z ktérym zakonczenie robét

budowlanych przesunigto na dzien 30 listopada 2011 roku.

3. Gmina Deszczno zawarta w dniu 16 maja 2011 roku umowe Nr INW.272.2.74.2011 z firma
Komplet Inwest s.j. Tomasz Granops, Elzbieta Prazanowska — Niebdj z siedziba w Gorzowie
Wikp. przy Al. 11-go Listopada 91K w zakresie pelnienia nadzoru inwestorskiego nad zadaniem
»Remont drogi gminnej GO0125F dz. nr 173 w m. Pradocin oraz drogi gminnej w m. Ciecierzyce
dz. nr 484, 410. W ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy
Deszczno”, Wyboru oferenta dokonano na podstawie zapytania o ceng, a naleznosé
za wykonanie czynnosci okreslonych w umowie ma  charakter ryczaltowy i wyniosta
9.000 zt brutto (Faktura VAT Nr 456/2011 z dnia 6 grudniag 2011 roku na kwotg 9.000 zi -

polecenie przelewu w dniu 7 grudnia 2011 roku).

4, W dniu 28 czerwca 2011 roku pomiedzy Wojewoda Lubuskim — Heleng Hatka, w imieniu
i z upowaznienia ktérej dziatala Dyrektor Wydziatu Infrastruktury — Anna Mackowiak, a Gming
Deszezno reprezentowana przez Wéjta — Jacka Wojcickiego przy kontrasygnacie Skarbnika —
Agnieszki Kaczmarek zawarto umowe Nr 32/2011 o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi
z budzetu panstwa zadania pn. ,,Remont drogi gminnej G00125F w ramach zadania: Likwidacja
miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Deszczno dz. nr 173, m. Pradocin, remont drogi
gminnej w ramach zadania: Likwidacja miejsc niebezpiecznych na terenie gminy Deszczno,
dz. nr 484, 410 m. Ciecierzyce” na kwote 617.505 zt. Jednostka zobowiazata sig do przekazania
na reaiiZach zadania $rodki w kwoc’ie 617.505,69 zt. Calkowita warto$é zadania po przetargu
to kwota 1.235.010,69 zt brutto.

Termin realizacji zadania, wedlug umowy, przewidziano na:

- 30 listopada 2011 r. (zakoriczenie rzeczowe realizacji zadania),

- 31 grudnia 2011 r. (zakonczenie finansowe realizacji zadania). |




[image: image4.png]5. Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z koncowym rozliczeniem finansowym
nadzien 31 grudnia 2011 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty tacznie
1.235.010,59 zt (50% tej kwoty to 617.505,30 z1).

Zgodnie z umowg o dofinansowanie, Gminie Deszczno prz‘,ekazana zostala z budzetu panstwa
dotacja w kwocie 617.505 zi.
Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza prawidtowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, prizyznanej w ramach ,,Narodowego

Programu Przebudowy Drdg Lokalnych 2008-2011".

6. W dniu 30 listopada 2011 r. komisja odbiorowa dokonala ostatecznego odbioru robét
(zgloszenie zakoficzenia robo6t nastapilo w dniu 31 sierpnia 2011 roku). Termin realizacji
inwestycji jest zgodny z terminem okre§lonym w umowie |0 dofinansowanie jak i w umowie

z wykonawcg inwestycji.

7. Réwnoczesnie kontroli poddano dokumentacje ewidencyqu przedmiotowych drég. Ustalono,
iz zarowno dla drogi o nr ewidencyjnym G0001325F (Pradocin) jak 1 dla drog
o nr ewidencyjnym GO001331F oraz G001332F (Ciecierzyice) prowadzone sa ksigzki drog -

zalozone 30 listopada 2011 roku, ktére na dzien przeprowédzenia kontroli zawieraty aktualne

Wpisy.

8. W dniu 11 maja 2012 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespot Kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadan na podstawie przeprowadzonej wijzji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke.

Podczas wykonywania czynnos$ci kontrolnych stwierdzoho, ze nazwa zadania okreslona
m.in. w dokumentacji przetargowej, umowie z wykonawéa( inwestycji czy tez w umowie
z inspektorem nadzoru, nie jest jednolita z nazwa zadarﬁa okrjes’lonat w umowie o dofinansowanie
$rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa zawarta pomiqcllzy Wojewoda Lubuskim, a Gming
Deszczno. Stwierdzone uchybienie ma wylacznie charakter iformalny i nie powoduje' nastgpstw
dla kontrolowanej dziatalnosci, zarowno w aspekcie ﬁnansowym jak i wykonania zadania.
Osoba odpowiedzialng za stwierdzone uchybienie jest Pan Jacek Wojcicki Wojt Gminy
Deszczno.

Biorac pod uwagg powyzsze kontrolowana dziatalnosé oceni:a si¢ pozytywnie.




[image: image5.png]Dziatajac na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli
w administracji rzadowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 1835, poz. 1092) oraz § 23 ust. 3 pkt 1 Zarzadzenia
Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji dziatalnodci kontrolnej
wykonywanej przez wojewode zalecam:

1. Stosowa¢ jednolite nazewnictwo we wszystkich dokumentach dotyczacych

przedmiotowej inwestycji. Informacji o wykorzystaniu zalecenia oczekuje w terminie

30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystapienia pokontrolnego.

Wystgpienie pokontrolne sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach.
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