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WOJEWODA LUBUSKI

IB-111.431.1.20.2012.TKus

Pan
Wadim Tyszkiewicz

Prezydent Miasta Nowa Sél

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji
rzadowej (Dz. U. z dnia 6 wrzesnia 2011 roku) oraz zgodnie z § 8 ust. 1 umowy nr 2/2011
z dnia 18 kwietnia 2011 roku zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Nowa Sé1
o statusie miejskim o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu pafistwa do zadania
pn. ,,Przebudowa ul. Staszica i Wojska Polskiego (od Ronda Solidarnosci do Wezta Nowa Sol)
oraz ul. 1-go Maja (od ul. Matejki do ul. Kosmonautéw) w Nowej Soli — Etap II — przebudowa
ul. Wojska Polskiego od skrzyzowania z ul. Staszica do wezlta Nowa S61”, zostata
przeprowadzona kontrola w Urzedzie Miejskim w Nowej Soli w zakresie wykorzystania dotacji
przyznanej na realizacje zadania w ramach III edycji Narodowego Programu Przebudowy Drog
Lokalnych 2008-2011, a w szczegdlnosci:

a)  zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zaméwien publicznych,

b)  umowy zawartej z wykonawca w celu realizacji zadania,

¢) potwierdzenia odbioru robét (Protokét czgsciowego i koficowego odbioru robét),

d)  dokumentéw finansowych,

e) 1zeczowej realizacji zadania na miejscu,

f)  dokumentacji ewidencyjnej drogi (ksiazka drogi).
Kontrole przeprowadzili: Bozena Jankowska — st. inspektor w Wydziale Infrastruktury
Lubuskiego Urzgdu Wojewddzkiego w Gorzowie Wikp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego
oraz Tatiana Kuszpit - st. inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. - Czlonek Zespolu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia Nr 205-1/2012 i Nr 205-2/2012 z dnia 26 marca 2012 roku. Kontrola




[image: image2.png]przeprowadzona zostala w dniu 4 czerwca 2012 roku. Kontrolg odnotowano w ksiazce kontroli
pod poz. 3.
Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rzadowej

(Dz. U. Nr 185, poz. 1092), przekazuje Panu niniejsze wystapienie pokontrolne.

W toku kontroli ustalono co nastepuje:

Zgodnie z wnioskiem ztozonym przez Gmine do Wojewody Lubuskiego w dniu
30 wrze$nia 2010 roku o dofinansowanie przebudowy drogi lokalnej w ramach powyZzszego
Programu, koszty do poniesienia na realizacje przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaty
na Iaczng kwote 6.202.400 zi, z czego 3.000.000 z to wnioskowana kwota dotacji z budzetu
panstwa. Jednostka zobowiazata si¢ do przekazania na realizacje zadania $rodki wilasne
w kwocie 3.202.400 zt.

Z przedstawionej dokumentacji przetargowej wynikalo, ze wylonienie wykonawcy
zadania nastapilo w trybie przetargu nieograniczonego.
Czynnosci zwiazane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego wykonane zostaly przez czlonkéw Komisji Przetargowej powolanej
Zarzadzeniem nr 0152/0005/2012 Prezydenta Miasta Nowa S6l z dnia 14 stycznia 2011 roku.
Ogloszenie o zaméwieniu dla inwestycji pn. ,,Przebudowa ulic Staszica i Wojska Polskiego
(od Ronda Solidarnosci do Wezta Nowa S6l) oraz ul. 1-Maja (od ulicy Matejki do ulicy
Kosmonautéw) w Nowej Soli — Etap II — przebudowa ulicy Wojska Polskiego od skrzyzowania
z ulicg Staszica do wezla Nowa S61” zamieszezone zostato w Biuletynie Zaméwien Publicznych
w dniu 21 stycznia 2011 roku (Nr ogloszenia: 25765-2011).
Do uptywu terminy skiadania ofert (tj. do dnia 25 lutego 2011 roku) ztozono 7 ofert.
Na podstawie zestawienia ofert i ich pordwnania wybrano najkorzystniejsza oferte
(nr 4) Konsorcjum: Szosa Polska Sp. z 0.0., ul. Pokrzywno 3A, 61-315 Poznan, Budownictwo
Drogowo-Sanitane  FUCHS Sp. z 0.0, ul. Pokrzywno 3A (cena wybranej oferty:
3.913.422,82 zt).
Z przediozonej dokumentacji postgpowania przetargowego wynikato, ze Gmina Nowa
Sol-Miasto przeprowadzita je zgodnie z zastosowaniem zasad okreslonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych, zwanej dalej ustawa PZP,
tj. w szezegblnosei:
- wszystkie osoby biorace udziat w postepowaniu zlozyly o$wiadczenia wymagane

art. 17 ust. 2 ustawy,

- zamieszczano i przekazywano do publikacji ogloszenia wymagane przepisami ww. ustawy,




[image: image3.png]- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) opracowana zostala zgodnie
z art. 36 ww. ustawy,

- wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryterium oceny ofert okreslonego
w SIWZ, ktérym byta najnizsza cena.

W toku postepowania:

- zamawiajacy zastosowat art. 26 ust. 3 i art. 87 ust. 2 ustawy PZP,

- zamawiajacy z udziatu w postepowaniu odrzucit 1 oferte: Nr 2 BUD-DROG Przedsigbiorstwo
Drogowe Ryszard Kwapiszewski, ul. Norwida 1A, 67-100 Nowa Sél,

- przebieg postgpowania przetargowego udokumentowano protokotem  sporzadzonym
na podstawie art. 96 ustawy PZP.

Na tej podstawie w dniu 30 marca 2011 roku Gmina Nowa Sé - Miasto zawarla, z wybranym

W postgpowaniu przetargowym wykonawca, umowe w zakresie realizacji przedmiotowego

zadania. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustalono do 28 pazdziernika

2011 roku. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal si¢ zaplacié wykonawcy

3.913.422,82 7} brutto.

Gmina Nowa S6l - Miasto zawarla w dniu 31 marca 2011 roku umowe nr 272.4.2011
o pelnienie nadzoru inwestorskiego z Przedsiebiorstwem Ushlug Inwestycyjnych Piotr Owsiriski
przy realizacji zadania pn. ,Przebudowa ulic Staszica i Wojska Polskiego (od Ronda
Solidarnosci do Wezta Nowa Sol) oraz ul. 1-Maja (od ulicy Matejki do ulicy Kosmonautéw)
w Nowej Soli — Etap IT — przebudowa ulicy Wojska Polskiego od skrzyzowania z ulicg Staszica
do wezta Nowa S6l” (za wykonanie czynnosci okreslonych w umowie zobowigzano si¢ zaptacié
wynagrodzenie w wysokosci 67.680,75 z1).

W dniu 18 kwietnia 2011 roku pomiedzy Wojewoda Lubuskim — Helena Hatka,
wimieniu i z upowaznienia ktérej dzialala Dyrektor Wydzialu Infrastruktury — Anna
Mackowiak, a Gming Nowa S¢l o statusie miejskim reprezentowana przez Prezydenta Miasta
— Wadima Tyszkiewicza przy kontrasygnacie Skarbnika — Bozestawy Korczyk-Giz zawarto
umowg Nr 2/2011 o dofinansowanie Srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa zadania
pn. ,,Przebudowa ul. Staszica i Wojska Polskiego (od Ronda Solidarnosci do Wezta Nowa S6l)
oraz ul. 1-go Maja (od ul. Matejki do ul. Kosmonautéw) w Nowej Soli — Etap II — przebudowa
ul. Wojska Polskiego od skrzyzowania z ul. Staszica do wezlta Nowa S6I” na kwote
1.990.551 zt. Jednostka zobowiazata si¢ przekazaé na realizacje zadania $rodki w kwocie
1.990.552,57 zt. Catkowita wartos¢ zadania po przetargu to 3.981.103,57 zt brutto (zgodnie
z pismem Jednostki nr sprawy: GKS.2222-2-0017/09 z dnia 28 marca 2011 roku) na warto$é

zadania skada si¢ wynagrodzenie wykonawcy oraz wynagrodzenie inspektoréw nadzoru.




[image: image4.png]Termin realizacji zadania, wedlug umowy, przewidziano na:
- 30 listopada 2011 roku (zakonczenie rzeczowe realizacji zadania),
- 31 grudnia 2011 roku (zakonczenie finansowe realizacji zadania).

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z koficowym rozliczeniem finansowym
na dzien 31 grudnia 2011 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie
3.980.999,02 zt (zbiorcze zestawienie kosztéw zrealizowanego zadania stanowi zatacznik
nr 1 niniejszego projektu wystapienia pokontrolnego). W zwiazku z faktem, ze na inwestycje
wydano wigcej srodkéw niz zakladata to umowa o dofinansowanie Jednostka zlozyla ponizsze
wyjasnienia:

»W trakcie realizacji zadania konieczne bylo wykonanie robét zamiennych oraz robét
zwigzanych z koniecznoscia Wprowgdzenia zmian i uzupetnien w dokumentacji projektowej.
W zwigzku z w/w sytuacja konieczne stalo si¢ podpisanie aneksu z wykonawca robot, ktory
regulowal catod¢ rozliczen pomiedzy zamawiajacym a wykonawca. Umowa podstawowa
nr ZP.272.3.2011 zawarta z wykonawca robot w dniu 30 marca 2011 roku okreslala wartoéé
wynagrodzenia w wysokosci 3.913.422,82 zt brutto. W zwiazku z wystapieniem problemow
na budowie, ktérych rozwiazanie wymagalo poniesienia przez zamawiajacego dodatkowych
kosztéw w dniu 21 pazdziernika 2011 roku zostal podpisany aneks nr 1 do umowy
nr ZP.272.3.2011. W aneksie zmieniono kwote wynagrodzenia na 3.924.900,28 zt brutto,
co stanowilo wzrost wynagrodzenia w stosunku do umowy podstawowej o kwote
11.477,46 zt brutto. Przed podpisaniem umowy nr 2/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 roku
o dofinansowanie §rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa zrealizowanego zadania, wartosé
wydatkow kwalifikowanych inwestycji w wysokosci 3.981.103,57 zt zostala okreslona
na podstawie nastgpujacych uméw: umowy nr ZP.272.3.2011 z dnia 30 marca 2011 roku
z wykonawca robot — warto§é umowy wynosita 3.913.422,82 z} oraz umowy nr ZP.272.4.2011
z dnia 31 marca 2011 roku z wykonawca nadzoru inwestorskiego nad realizacja robot
budowlanych - warto§¢ umowy wynosila 67.680,75 zi, po zakoriczeniu inwestycji i rozliczeniu
uméw okazalo sig, ze wydatki zwigzane z realizacjg umowy nr ZP.272.4.2011 byly mniejsze
i wyniosty 67.576,20 zl, natomiast wartos¢ wydatkdw zwiazanych z realizacja umowy
nr ZP.272.3.2011 byta wigksza i wyniosta 3.924.900,28 zt. Do okreslenia kwoty wykorzystania
dotacji przyjeto wartos¢ poniesionych wydatkéw kwalifikowanych w facznej wysokosei
3.980.999,02 zt stanowiacej sume wartosci robdt dodatkowych (3.913.422,82 zI) i nadzoru
inwestycyjnego (67.576,20 zt). W zwiazku z tym, ze warto§¢ wszystkich faktur zwigzanych
zrealizacja zadania, ktére dotyczyly wykonania robét budowlanych i nadzoru inwestorskiego
wyniosta 3.992.476,49 zI brutto, w rozliczeniu dotacji zmniejszono warto$¢ faktury
VAT nr 50/U/11 z dnia 05/12/2011 wynoszaca 484.983,21 zt o kwote 11.477,47 stanowiaca




[image: image5.png]réznicg pomiedzy 3.992.476,49 zt a 3.980.999,02 zt i przyjeto jako koszt kwalifikowany czesé
wartosci w/w faktury w wysokosci 473.505,74 zt. Podpisany przez zamawiajacego aneks
nr 1 do umowy i kwota wynagrodzenia w nim okre$lona nie miaty wptywu na wysoko$é dotacji
a wzrost wynagrodzenia zostat pokryty ze $rodkéw wiasnych Gminy Nowa Sol - Miasto”.
Zgodnie z umowa o dofinansowanie, Jednostce przekazana zostata z budzetu panstwa dotacja
w kwocie 1.990.551 zt.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiegowych potwierdza prawidtowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu parnstwa, przyznanej w ramach »Narodowego
Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011.

W dniu 30 listopada 2011 roku (dnia 28 pazdziernika 2011 roku rozpoczeto czynnodci
odbioru robét zrealizowanego zadania) komisja odbiorowa spisata protokét odbioru koficowego
robét (wykonawca zglosit zakoficzenie rob6t pismem z dnia 28 pazdziernika 2011 roku), co jest
zgodne z terminem realizacji inwestycji okreSlonym w umowie o dofinansowanie
jak i w umowie z wykonawcg inwestycji.

Réwnoczesnie  kontroli poddano dokumentacje ewidencyjna drogi. Ustalono,
iz dla przedmiotowej drogi prowadzona jest ksiazka drogi o numerze ewidencyjnym odcinka
drogi: 102346 - zalozona w dniu 4 wrzesnia 2008 roku.

W dniu 04 czerwca 2012 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespét Kontrolujacy
potwierdzil wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke.

Podczas wykonywania czynnosci kontrolnych nie stwierdzono nieprawidtowosci.

Biorac pod uwage powyzsze, kontrolowang dziatalno$¢ ocenia sie pozytywnie.

Wystapienie pokontrolne sporzadzono w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach.
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