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Urzgdu Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznien Nr 133-1/2012
i 133-2/2012 z dnia 13.04.2012 roku. |
Kontrol¢ przeprowadzono w dniu 17 kwietnia 2012 roku i odnotowano w ksiazce kontroli

Urzedu Miejskiego w Strzelcach Krajenskich pod poz. 2/2012.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rzadowej

(Dz. U. 22011 r. Nr 185, poz. 1092), przekazuj¢ Panu niniejsze wystapienie pokontrolne.

W toku kontroli ustalono co nastgpuje:

1. W dniu 29.09.2010 r. Gmina Strzelce Krajenskie ztozyta do Wojewody Lubuskiego wniosek
o dofinansowanie przebudowy drég lokalnych w ramach ,,Narodowego Programu Przebudowy
Drog Lokalnych 2008-2011” do zadania pn. ,Zintegrowana przebudowa drég gminnych
z uwzglednieniem poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego w powigzaniu z siecia drog
powiatowych, wojewodzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajenskie — etap 11
Budowa drég gminnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca na osiedlu przy ul. Korczaka,
Herberta i Norwida w Strzelcach Krajenskich”. Zgodnie z wnioskiem koszty do poniesienia
w 2011 r. narealizacj¢ przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na laczng kwote
3.700.000 z, z czego 1.850.000 zt to wnioskowana kwota dotacji z budzetu panstwa. Jednostka
zobowigzata si¢ do przekazania na realizacj¢ zadania $rodki wlasne w kwocie 1.850.000 zi
(w tym wklad partnera w wysokosci 10.000 z1).

Jednym z zalacznikéw do niniejszego wniosku jest umowa partnerska Nr RG 2222/27/2010
zawarta w dniu 16.09.2010 r. pomiedzy Gming Strzelce Krajenskie, a Powiatem Strzelecko-
Drezdeneckim w sprawie realizacji przedmiotowego zadania, zgodnie z ktéra Gmina i Powiat
zobowiazali sie wspdlnie zrealizowaé projekt drogowy, przy wspotudziale finansowym Powiatu
Strzelecko-Drezdeneckiego w wysokosci 10.000 zt. W mysl powyzszego, Powiat Strzelecko-
Drezdenecki w dniu 30.11.2011 r. przekazat Gminie Strzelce Krajenskie kwotg 10.000 zt.

2. W dniu 18.01.2011 r. Gmina Strzelce Krajenskie oglosita przetarg nicograniczony na roboty
budowlane dla inwestycji pn. ,,Zintegrowana przebudowa drég gminnych z uwzgle¢dnieniem
poprawy bezpieczeristwa ruchu drogowego w powiazaniu z siecia drég powiatowych,
wojewodzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajenskie. Etap II - Budowa drég
gminnych wraz z infrastruktury towarzyszaca na ulicy Korczaka, Herberta i Norwida
w Strzelcach Krajenskich” (Nr ogloszenia: 21351 — 2011 w Biuletynie Zamodwien
Publicznych). Jedynym kryterium wyboru ofert byta najkorzystniejsza cena. Czynnosci zwigzane

z przygotowaniem i przeprowadzeniem postgpowania o udzielenie ww. zaméwienia publicznego
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‘Wystapienie pokontrolne

Na podstawié art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji
rzadowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz zgodnie z § 8 ust. 1 umowy Nr 5/2011 z dnia
18 kwietnia 2011 roku zawartéj pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Strzelce Krajenskie
o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z bﬁdZetu paﬁStwé do zadania pn. ,,Zintegrowana
przebu”dOWadré'g gminnyCh 7 uw'zglgdn‘ie’niem‘poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego
W powigzaniu z siecig drég powiatowych, wojewédzkich i krajowych na terenie Gminy
| Strzélc_e Kraj‘eliskbie — etap 11 Budowa di'()g \gmin‘n‘ych Wraz / infi‘astrukturq towarzyszaca
" na osiedlu przy ul. Korczaka, Herberta i Norwida w Strzelcach Krajenskich” w ramach IIT
edycji Narodowego Programu Prz’ebﬁd‘,oWy Drég Lokalnych 2008-201i1, przeprowadzono
kontrole w  Urzedzie Miejskim W Stfze‘l'cach : Krajer’lskich 'w zakresie ‘wykorzystania
prZedmiotowej dotacji, a w szczegolnosci:

a) zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zaméwien publicznych,

b) uméw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania,

c) potw1erdzen1a odbioru robét (Protokol czesciowego i koncowego odbloru robot),

‘d) dokumentow ﬁnansowych

e) rozliczenia z umowy partnerskiej zawartej z Powiatem St’rzelécko-Drezdeheckim,

f) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,

2) dokumentacji ewidencyjnej drogi (ksiazka drogi).

| Kontrolq przeprowadzili‘ Bozena Jankovvska' = starszy ’inspektor w. Wydziale Infrastruktury
Lubuskiego Urzqdu Wo;ewodzklego w Gorzow1e Wlkp - K1er0wn1k 7Zespotu Kontrolujqcego
REYIETO DO WYS/ANIA

{ Lubusk1ego
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~oraz Monika Pods1ad10—0rzel - inspektor wojewodzki w Wyd21ale Inga?struk ”
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wykonane zostaly przez czlonkéw Komisji Przetargowej powolanej Zarzadzeniem
Nr 0152/6/2008 Burmistrza Strzelec Krajenskich z dnia 17.01.2008 .

Do uplywu terminu skfadania ofert (tj. do dnia 04.02.2011 r.) zlozono 6 ofert, z czego 1 oferte
odrzucono. Na podstawie zestawienia ofert i ich poréwnania wybrano najkorzystniejsza oferte
Prywatnego Przedsigbiorstwa Drogowego ,.Dromax” Kobierski i Splawski Spétka Jawna
zsiedziba w Strzelcach Krajefiskich przy ul. Gorzowskiej 36 (cena wybranej oferty:
2.043.207,75 2z brutto), z ktérym w dniu 25.02.2011 r. zawarto umowe Nr IR.272.4.2011
w zakresie realizacji zadania. Termin wykonania umowy ustalono na dziea 15.10.2011r.
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaplacié¢ wykonawcy 2.043.207,75 zt brutto
(Faktura VAT Nr 16/2011 z dnia 18.05.2011 r. na kwote 240.117,54 zt brutto, Faktura VAT
Nr 23/2011 z dnia 30.06.2011 r. na kwotg 741.969,14 zt brutto, Faktura VAT Nr 30/2011 z dnia
30.08.2011 r. na kwote 445.789,16 zt brutto, Faktura VAT Nr 38/2011 z dnia 20.10.2011 r.
na kwotg 615.331,92 zt brutto).

3. W dniu 21.01.2011 r. Gmina Strzelce Krajenskie oglosita przetarg nieograniczony
na pelnienie funkcji Inzyniera Kontraktu przy realizacji inwestycji pn. ,Zintegrowana
przebudowa drég gminnych z uwzglednieniem poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego
w powigzaniu z siecia drég powiatowych, wojewédzkich i krajowych na terenie Gminy
Strzelce Krajenskie. Etap II - Budowa drég gminnych wraz z infrastruktura towarzyszaca
na ulicy Korczaka, Herberta i Norwida w Strzelcach Krajenskich” (Nr ogloszenia: 25389 —
2011 w Biuletynie Zamoéwienn Publicznych). Czynnosci zwigzane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem postgpowania o udzielenie ww. zamowienia publicznego wykonane zostaty
przez czlonkéw komisji Przetargowej poWolanej Zarzadzeniem Nr 0152/6/2008 Burmistrza
Strzelec Krajenskich z dnia 17.01.2008 .

Do uplywu terminu sktadania ofert (tj. do dnia 01.02.2011 r.) ztozono 10 ofert. Na podstawie
zestawienia ofert i ich poréwnania wybrano najkorzystniejsza ofert¢ Zachodniego Centrum
Konsultingowego ,,Euro — Invest” Sp. z 0.0. z siedziba w Gorzowie Wlkp. przy ul. Sikorskiego
111/307 (cena wybranej oferty: 27.552 zt brutto), z ktérym w dniu 25.02.2011 r. zawarto umowg
Nr IR.272.6.2011 w zakresie pelnienia funkcji Inzyniera Kontraktu do realizacji przedmiotowej
inwestycji. Za wykonanie czynnosci okre§lonych w umowie zobowigzano si¢ zaptaci¢
wynagrodzenie w wysokosci 27.552 zk brutto. Na konto Inzyniera Kontraktu przelano Iacznie
kwote 27.552 zi brutto (Faktura VAT Nr 16/05/2011 z dnia 30.05.2011 r. na kwotg 3.306,24 i
brutto, Faktura VAT Nr 21/06/2011 z dnia 30.06.2011 r. na kwote 6.888 zt brutto, Faktura VAT
Nr 16/07/2011 z dnia 29.07.2011 r. na kwote 6.336,96 zt brutto, Faktura VAT Nr 10/08/2011
zdnia 31.08.2011 r. na kwote 2.755,20 zt brutto, Faktura VAT Nr 21/10/2011 z dnia
21.10.2011 r. na kwote 8.265,60 zt brutto).
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4. Ponadto w dniu 01.03.2011 r. zawarto umowe IR.2150.2.2011 z firma JM PROJEKT
z siedziba w Strzelcach Krajeniskich przy ul. Wodociagowej 2b w zakresie sprawowania nadzoru
autorskiego nad realizacja zadania pn. ,Zintegrowana przebudowa drég gminnych
z uwzglednieniem poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego w powigzaniu z siecig drég
powiatowych, wojewédzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajesiskie — etap 1II
Budowa drég gminnych wraz z infrastruktura towarzyszaca na osiedlu przy ul. Korczaka,
Herberta i Norwida w Strzelcach Krajenskich”.

Za calo$¢ realizacji przedmiotu umowy ustalone zostato wynagrodzenie w kwocie 12.177 zk
brutto (Faktura VAT Nr 27/03/2011 z dnia 31.03.2011 r. na kwote 1.353 zl brutto, Faktura VAT
Nr 10/04/2011 z dnia 22.04.2011 r. na kwote 1.353 zt brutto, Faktura VAT Nr 15/05/2011 z dnia
25.05.2011 r. na kwote 1.353 zt brutto, Faktura VAT Nr 20/06/2011 z dnia 27.06.2011 r.
na kwotg 1.353 zl brutto, Faktura VAT Nr 20/07/2011 z dnia 26.07.2011 r. na kwotg 1.353 zt
brutto, Faktura VAT Nr 22/08/2011 z dnia 25.08.2011 r. na kwote 1.353 zi brutto, Faktura VAT
Nr 31/09/2011 z dnia 26.09.2011 r. na kwote 1.353 zt brutto, Faktura VAT Nr 19/10/2011 z dnia
25.10.2011 r. na kwote 1.353 zt brutto, Faktura VAT Nr 6/11/2011 z dnia 16.11.2011 r. na kwotg
1.353 zt brutto). '

5. W dniu 18 kwietnia 2011 roku pomiedzy Wojewoda Lubuskim — Heleng Hatka, w imieniu
i z upowaznienia ktorej dziatata Dyrektor Wydzialu Infrastruktury — Anna Mackowiak, a Gmina
Strzelce Krajenskie reprezentowana przez Burmistrza — Tadeusza Federa przy kontrasygnacie
Skarbnika — Adama Skrockiego zawarto umowe Nr 5/2011 o dofinansowanie s$rodkami
pochodzacymi z budzetu panstwa zadania pn. ,Zintegrowana przebudowa drég gminnych
z uwzglednieniem poprawy bezpieczefistwa ruchu drogowego w powigzaniu z siecia drog
powiatowych, wojewédzkich i krajowych na terenie Gminy Strzelce Krajeniskie — etap II
Budowa drég gminnych wraz z infrastruktura towarzyszaca na osiedlu przy ul. Korczaka,
Herberta i Norwida w Strzelcach Krajenskich” na kwotg 1.041.468 z1. Jednostka zobowiazata
sie do przekazania na realizacje zadania $rodki w kwocie 1.041.468,75 zl. Calkowita warto$¢
zadania po przetargu to kwota 2.082.936,75 zt brutto. Zgodnie z pismem Burmistrza Strzelec
Krajenskich, znak: IR.042.22.2011.JP z dnia 01.03.2011 r., na catkowita warto$¢ zadania sktada
sie wynagrodzenie wykonawcy robot budowlanych w wysokosci 2.043.207,75 zt brutto,
wynagrodzenie za nadzér inwestorski w wysokosci 27.552 zt brutto oraz wynagrodzenie
za nadzor autorski w wysokosei 12.177 z1 brutto.

Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:

- 30 listopada 2011 r. (zakoniczenie rzeczowe realizacji zadania),

- 31 grudnia 2011 r. (zakonczenie finansowe realizacji zadania).
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6. Po calkowitym rozliczeni’u inwestycji, zgodnie z kofAcowym rozliczeniem finansowym
na dzient 31.12.2011 r., wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie 2.084.042,65 zi
(50% tej kwoty to 1.042.021,32 zb). |
Zgodnie z umowa o dofinansowanie, Gminie Strze;lée Krajenskie przekazana zostata z budzetu
panstwa dotacja w kwocie 1.041.468 zt.
W zwiazku z faktem, iz na inwestycje wydano| wiecej $rodkéw niz wynika to z umowy

o dofinansowanie (zwigkszenie kosztow inwestycji|w stosunku do kwoty okreslonej w umowie

o dofinansowanie), r6znica zostata pokryta ze s’rodk«éw wlasnych Gminy.
Przeprowadzona kontrola dokumentéw ﬁnansowJ}fch i ksiggowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu paﬁstwa, przyznanej w ramach ,,Narodowego

Programu Przebudowy Drég Lokalny¢h 2008-2011".

7. W dniu 14 pazdziernika 2011 r. komisja odbiorowa dokonala ostatecznego odbioru robot

(zgloszenie zakonczenia rob6t nastgpito w dniu 10.10.2011 r.). Termin realizacji inwestycji jest
zgodny z terminem okreslonym w umowie o doﬁnansowanie jak 1 w umowie z wykonawca

inwestycji.

8. Réwnoczesnie kontroli poddano dokumentacj¢ ewidencyjna droég bedacych przedmiotem
wniosku i dofinansowania, zgodnie z ktorg ust‘lllono, iz ksiazka drogi (zalozona w dniu
12.05.2009 r.) prowadzona jest jedynie dla ulicy J. Korezaka (nr ewidencyjny odcinka drogi:
G1031150806043, nr drogi 103115F). Ksiazka dr‘ogi na dzief przeprowadzenia kontroli nie
zawierala jednak aktualnych wpiséw.
W przypadku natomiast ulicy Norwida (nr drogi 103167F) oraz ulicy Herberta (nr drogi
103168F) ksiazki drog nie sq prowadzone. |

9. W dniu 17 kwietnia 2012 r. w miejscu realizacji inwestycji, Zesp6t Kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke.

Podczas wykonywania czynnosci koritrolnych stwieirdzono:

- Brak aktualnych wpisoéw w ksiazce drogi prowacjlzonej dla ulicy J. Korczaka (nr ewidencyjny
odcinka drogi: G1031150806043, nr drogi 1031 15F§).

- Brak ksigzki drogi dla ulicy Norwida (nr )dro‘;gi 103167F) oraz ulicy Herberta (nr drogi
103168F). | }
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Zgodnie z § 10 i 16 rozporzqdzenia Mzénistra Inﬁa&truktury w sprawie sposobu numeracji
i ewidencji drog publicznych, obiektéw moistowych, tuneli, przepustéw i proméw oraz rejestru
numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom z dnia 16 lutego 2005 r.
(Dz. U. Nr 67, poz. 582) zarzadca drogi iobowiqzany jest do prowadzenia ksiazki drogi oraz
do biezacego aktualizowania ewidencji.

Stwierdzone uchybieniec ma wylacznie charakter formalny i nie powoduje nastepstw dla
kontrolowanej dziatalnosci, zar6wno w aspékcie finansowym, jak i wykonania zadania.

Osoba odpowiedzialng za stwierdzone uchybienie jest Pan Wiestaw Sawicki Burmistrz Miasta

Strzelce Krajenskie.

Biorac pod uwage powyzsze kontrolovvanaci dzialalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.

Dziatajac na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli
o w administracji rzadowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092) oraz § 23 ust. 3 pkt 1 Zarzadzenia
Wojewody Lubuskiego z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji dzialalnosci kontrolnej
wykonywanej przez wojewodg zalecam:
1. Zaktualizowanie wpisow w ksiéLZce drogi prowadzonej dla ulicy J. Korczaka
(nr ewidencyjny odcinka drogi: G1031150806043, nr drogi 103115F).
2. Zalozenie ksigzki drogi dla ulicy Norwida (nr drogi 103167F) oraz ulicy Herberta
(nr drogi 103168F).

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy o kontroli w administracii rzadowej, oczekuje

w terminie do dnia 31 lipca 2012 roku informacii i dokumentéw potwierdzajacych wykonanie

zalecen oraz o podjetych dziataniach lub przyczynach ich niepodijgcia.

Wystapienie pokontrolne sporzadzono w dwdch jednobrzmiacych egzemplarzach.

Marein Jablonsks

Anno Moékowiak




