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Gorzéw Wlkp., dnia 47’ sierpnia 2012 roku
WOJEWODA LUBUSKI

IB-I11.431.1.8.2012.TKus

Pan
Roman Rakowski

Burmistrz Sulechowa

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji
rzadowej (Dz. U. z dnia 6 wrzesnia 2011 roku) oraz zgodnie z § 8 ust. 1 umowy nr 11/2011
z dnia 28 czerwca 2011 roku zawartej pomiedzy Wojewodg Lubuskim, a Gming Sulechéw
o dofinansowanie srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa do zadania pn. ,.Budowa drogi
ul. Wiejska, ul. St. Lema, J. Stowackiego w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa powiat
zielonogorski”, zostala przeprowadzona kontrola w Urzedzie Miejskim w Sulechowie w zakresie
wykorzystania dotacji przyznanej na realizacj¢ zadania wramach III edycji Narodowego
Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011, a w szczeg6lnosci:

a)  zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych,

b) umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania,

¢) potwierdzenia odbioru robét (Protokét czgsciowego i koncowego odbioru robot),

d)  dokumentow finansowych,

e) rzeczowej realizacji zadania na miejscu,

f)  dokumentacji ewidencyjnej drogi (ksiazka drogi).

Kontrole przeprowadzili: Bozena Jankowska — st. inspektor w Wydziale Infrastruktury
Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego
oraz Alicja Walczowska - kierownik oddziatu Infrastruktury i Transportu w Wydziale
Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie
upowaznienia 107-1/2012 i Nr 107-2/2012 z dnia 26 marca 2012 roku. Kontrola przeprowadzona

zostala w dniu 2 kwietnia 2012 roku. Kontrole odnotowano w ksigzce kontroli pod poz. 1.

Stosownie do art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rzadowe;j

(Dz. U. Nr 185, poz. 1092), przekazuje Panu niniejsze wystapienie pokontrolne.
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Zgodnie z wnioskiem zlozonym do Wojewody Lubuskiego w dniu 30 wrzesnia
2010 roku o dofinansowanie budowy drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty
do poniesienia na realizacje przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaty na laczng kwote
2.518.000 zt, z czego 1.259.000 zI to wnioskowana kwota dotacji z budzetu panstwa. Jednostka
zobowigzalta si¢ do przekazania na realizacje zadania érodki wlasne w kwocie 1.259.000 zt.

Z przedstawionej dokumentacji przetargowej wynika, ze wylonienie wykonawcy zadania
nastapito w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 2 lutego 2011 roku zostal ogloszony przetarg (nr ogloszenia 37545 — 2011
w BZP) na realizacj¢ przedmiotowego zadania. Zgodnie z obowiazujacym terminem ziozono
8 ofert, z czego jedna zostala odrzucona. Na podstawie zestawienia ofert i ich poréwnania
wybrano najkorzystniejsza oferte (nr 7) Konsorcjum firm: Lider ,,GEOPROFIT” Joanna Cwioro
Os. Nadodrzanskie 14¢/27, 66-100 Sulechéw, Partner: ,,DROGBUD” Przedsiebiorstwo Robot
Drogowych Sp. z o0.0. ul. Sobieskiego 14, 66-200 Swiebodzin (cena wybranej oferty:
1.992.845,75 zt brutto), z ktéra w dniu 11 marca 2011 roku zawarto umowe Nr BZ.272.10.2011
w zakresie wykonania zadania pod nazwa ,Budowa drogi ul. Wiejska, St. Lema,
J. Stowackiego w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa”. Termin wykonania rob6t ustalono
na dzien 30 listopada 2011 roku. Za wykonanie przedmiotu umowy ustalono wynagrodzenie
w wysokosci 1.992.845,75 zt brutto.

W dniu 28 czerwca 2011 roku pomiedzy Wojewoda Lubuskim — Heleng Hatka,
wimieniu i z upowaznienia ktdrej dzialala Dyrektor Wydziatlu Infrastruktury — Anna
Mackowiak, a Gming Sulechéw reprezentowang przez Burmistrza — Romana Rakowskiego przy
kontrasygnacie Skarbnika — Ireny Kohler zawarto umowe Nr 11/2011 o dofinansowanie
$rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa do zadania pn. ,Budowa drogi ul. Wiejska,
ul. St. Lema, J. Stowackiego w Sulechowie i Brzeziu k. Sulechowa powiat zielonogérski”
na kwote 996.422 zt. Jednostka zobowiazata si¢ przekazaé na realizacje zadania §rodki w kwocie
996.423,75 zt. Catkowita warto$¢ zadania po przetargu to 1.992.845,75 zt brutto (na warto$é
zadania sktada si¢ wynagrodzenie wykonawcy).

Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:
- 30 listopada 2011 roku (zakonczenie rzeczowe realizacji zadania),
- 31 grudnia 2011 roku (zakonczenie finansowe realizacji zadania).

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie z koncowym rozliczeniem finansowym
na dzien 31 grudnia 2011 roku, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty tacznie
1.992.845,75 zt (Faktura VAT FAS/24/08/2011 z dnia 30 sierpnia 2011 roku na kwote
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z dnia 28 wrze$nia 2011 roku, Faktura VAT FAS/8/10/2011 z dnia 18 pazdziernika 2011 roku
na kwote 697.496,01 zt brutto — polecenie przelewu z dnia 23 listopada 2011 r., Faktura
VAT FAS/5/12/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku na kwote 491.963,33 zt brutto - polecenie
przelewu w dniu 21 grudnia 2011 roku).

Zgodnie zumowa o dofinansowanie, Jednostce przekazana zostata z budzetu panstwa
dotacja w kwocie 996.422 zt.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza
prawidlowe wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu pafistwa, przyznanej w ramach
,»Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011>,

W dniu 13 grudnia 2011 roku komisja odbiorowa spisata protokél odbioru koncowego
rob6t (wykonawca zglosit zakonczenie robot pismem z dnia 30 listopada 2011 roku), co jest
zgodne z terminem realizacji inwestycji okreslonym w umowie o dofinansowanie
jak 1 w umowie z wykonawcg inwestycji.

Rownoczesnie kontroli poddano dokumentacje ewidencyjng drogi. Ustalono,
iz dla przedmiotowej drogi prowadzona jest ksiazka drogi o numerze ewidencyjnym odcinka
drogi G0055060809063 - zatozona w dniu 11 paZdziernika 2007 roku.

W dniu 2 kwietnia 2011 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zesp6t Kontrolujacy
potwierdzil wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke.

Podczas wykonywania czynnosci kontrolnych nie stwierdzono nieprawidtowosci.

Biorac pod uwage powyzsze, kontrolowana dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.

Wystapienie pokontrolne sporzadzono w dwoch jednobrzmiagcych egzemplarzach.
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