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przeprowadzonej w Urzedzie Miasta Kostrzyn nad Odrg , ul. Kopemika. 1, 66-470 Kostrzyi
nad Odra, REGON: 210966674., NIP: 599-27-71-328. | .

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Andrzej Kunt — Burmistrz Miasta Kostrzyn nad
Odra. ‘

Kontrola przeprowadzona zosta%é w okresie od 12.01.2010z. do 12.01.2010r. przez:
- Bozen¢ Jankowskq - st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. - Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 8-1/10 z dnia 11.01.2010r.,
- Monike Podsiadlo-Orzet - inspektora wojewodzkiego w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego
Urzedu Wojewédzkiego w Gorzowie WIkp., na podstawie upowaZniehia' nr 8-2/10 z dnia
11.01.2010r. |

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrolg objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania $rodkoéw na realizacj¢ zadania pod
nazwa ,,Przebudowa ulicy Jana Pawla II wraz z infrastrukturq towarzyszqcq w Kostrzynie
n/0” w ramach Progfamu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Dr6g Lokalnych
2008-2011”. |

Okres Oquty kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy Nr 1/2009 z dnia
9 kwietnia 2009r. o doﬁnaﬁsowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej
pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Miastem Kostrzyn nad Odrg, zmienionej Aneksem Nr 1

iNr 2.

Kontrola obejmowata w szczegolnosci sprawdzenie: ,
1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowieni publicznych.
. Uméw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

2
3. Potwierdzenie odbioru robét (Protokot czesciowego i koncowego odbioru robot).
4. Dokumentéw finansowych i dokumentéw ksiggowych.

5

. Rzeczowa realizacje zadania na miejscu.
W toku kontroli ustalono co nastepuje:

W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Naiodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-

"_2’0.:111”' zrekalizyowano inwestycje pod nazwa ..Przebudowa ulicy Jana Pawla II wraz




[image: image2.png]z infrastrukturq towarzyszqcq w Kostrzynie n/0” zgodnie z umowa Nr 1/2009 z dnia 9 kwietnia
2009 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta pomiedzy
Wojewoda Lubuskim — Heleng Hatka, a Miastem Kostrzyn nad Odra, reprezentowanym
przez Burmistrza — Andrzeja Kunta przy kontrasygnacie Skarbnika — Janiny Rapacz,

zmienionej Aneksem Nr 11 Nr 2.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez gming o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu
drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowe]j inwestycji zaplanowane zostaly na taczna kwote 7.550.000 zt., z czego 3.000.000
zL. to $rodki pochodzace z budzetu panstwa, ktéra to kwota zostata zatwierdzona przez Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji.
W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wyniosty lacznie
4.868.463,92 zt. z czego 2.434.231 zl. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.
Termin realizacji zadania, wedlug umowy, przewidziano na:
-20.04.2009r. (rozpoczecie realizacji inwestycji),
- 30.09.2009r. (zakonczenie realizacji inwestycji).
Pismem znak: BIE-071/74/2009 z dnia 29.05.2009r. gmina zlozyta wniosek o rozszerzenie
zakresu rzeczowego zadania.
Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisat z Miastem Kostrzyn nad Odra Aneks Nr 1 do
niniejszej umowy, zgodnie z ktorym wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosly lacznie
6.000.001,92 zi. z czego 3.000.000 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.
Pismem znak: BIE-071/100/2009 z dnia 28.07.2009r. zlozono wniosek o przesunigcie terminu
zakonhczenia realizacji zadania do dnia 16.11.2009r., w zwiazku z powyzszym Wojewoda
Lubuski podpisat z Miastem Kostrzyn nad Odra Aneks Nr 2 do umowy.
Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym z realizacji
inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosly tacznie 5.671.851,49 zk. (50% tej kwoty
t0 2.835.925,75 zt.)
Zgodnie z dokumentacja finansowa, na rzecz Miasta Kostrzyn nad Odra przekazano dotacjg
w wysokosci 2.835.926,00 zi.

(Akta kontroli str. 3-56)

Wyb6r wykonawey zamowienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego.
Ponadto Miasto Kostrzyn nad Odra zwrocito si¢ z wnioskiem, do trzech firm, o przedstawienie

ofert na peienie nadzoru inwestorskiego nad realizacja przedmiotowego zadania.

(Akta kontroli str. 57-91)




[image: image3.png]W dniu 08.04.2009r. zawarto umowg¢ Nr D-IR/09/2009 z wykonawca inwestycji
Przedsigbiorstwem STRABAG Sp. z 0.0. z siedzibg 03-472 Warszawa, ul. Brechta 7, z ktorej
wynika za wykonanie zadania zamawiajacy zaptaci wykonawcy kwote 4.827.837,92 zi. brutto.

Z powyzsza firmg zawarto takze w dniu 03.09.2009r. umowe nr D-IR/35/2009 na roboty
budowlane polegajace na przebudowie ulicy Jana Pawta Il wraz z infrastrukturg towarzyszaca
w Kostrzynie nad Odra — etap II.

Za wykonanie zadania zamawiajacy Zobowiqzai si¢ zaplaci¢ wykonawcy 791.675,57 z1. brutto.

Na konto wykonawcy inwestycji przelano tacznie kwote 5.619.513,49 zi. brutto.
(Akta kontroli str. 92-104)

W dniu 08.04.2009r. zawarto umowg Nr A-IR/70/2009 o pelnienie nadzoru inwestorskiego
z Zachodnim Centrum Konsultingowym ,,EURO INVEST” Sp. z 0.0. z siedziba 66-400 Gorzéw
Wikp., ul. Sikorskiego 111/307.

Za wykonanie czynnosci okre§lonych w umowie zobowigzano si¢ zaplaci¢ inspektorowi nadzoru
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci 40.626,00 zi brutto.

Ponadto, w zwigzku z robotami dodatkowymi, w dniu 07.09.2009t. z powyzszym inspektorem
nadzoru zawarto takze umowe Nr A-IR/212A/2009 w zakresie kontroli i nadzoru inwestorskiego
w branzach drogowej, elektrycznej i sanitarnej nad realizacja umowy o roboty budowlane
polegajace na przebudowie ulicy Jana Pawla II wraz z infrastruktura towarzyszaca w Kostrzynie
nad Odrg — etap IL.

Za wykonanie czynnosci okreslonych w umowie zobowiazano si¢ zaplaci¢ inspektorowi nadzoru
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci 11.712,00 zt. brutto.

Za petnienie nadzoru inwestorskiego przelano Iacznie kwotg 52.338 z1. brutto.

(Akta kontroli str. 105-110)

Komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego inwestycji w dniach 30.09 — 08.10.2009r. oraz

w dniu 05.11.2009r.

(Akta kontroli str. 111-119)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego

Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-20117.




[image: image4.png]W dniu 12.01.2009r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespot Kontrolujacy potwierdzit wykonanie
zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez

Jednostkg.

Kontrole odnotowano w ksigzce kontroli Miasta Kostrzyn nad Odrg z data 12.01.2009r. pod poz.
1/2010.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pissmnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przysiuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i zlozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrolg, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgcia postgpowania

pokontrolnego.

Protokét kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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