[image: image1.png]PROTOKOL KONTROLI

przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajefiskich, ul. Ks. St

Wyszynskiego 7, 66-500 Strzelce Krajenskie, REGON: 210 967 350, NIP: 599-26-35-973,

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Edward Tyranowicz - Starosta Powiatu

Strzelecko — Drezdeneckiego.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 12.11.2009r. do 12.11.2009r. przez:
- Bozene Jankowskq — st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. - Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 316-1/09 z dnia 1.10.2009r., '

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola objeto zagadnienia prawidtowego wydatkowania $rodkéw na realizacje zadania pod
nazwa ,,Budowa ciqgow rowerowo — pieszych, scieiek rowerowych oraz chodnikiéw
w gminie Zwierzyn — budowa wzdluZ drog powiatowych nr 1364F i 1365F na odcinku
Gorki Noteckie - Przysieka” wramach Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program
Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”.

Okres objety  kontrola obejmowal okres realizacji zadania wynikajacy z umowy
o dofinansowanie Nr 2/2009 z 9 kwietnia 2009 roku zawarte] pomiedzy Wojewoda
Lubuskim, a Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim, zmienionej Aneksem Nr 1 do niniejszej

UMOwWYy.

Kontrola obejmowala w szczeg6lnosci sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakiesie zamowien publicznych.

2. Umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

3. Potwierdzenie odbioru robot (Protokot czesciowego i koncowego odbioru robot).
4. Dokumentow finansowych i dokumentow ksiqgowyc'i'l.
5

. RZeczowq realizacj¢ zadania na miejscu.
W toku kontroli ustalono co nastepuje:

W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych

2008-2011” zrealizowano inwestycje pod nazwa ,,Budowa ciggow rowerowo — pieszych,

oy ol



[image: image2.png]Scietek rowerowych oraz chodnikéw w gminie Zwierzyn — budowa wzdlui drég
powiatowych nr 1364F i 1365F na odcinku Gdrki Noteckie — Prrysieka "zgodnie z umowa
0 dofinansowanie Nr 2/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku zawartq pomiedzy Wojewoda
Lubuskim — Helena Hatka a Powiatem Strzelecko - Drezdeneckim, reprezentowanym przez
Staroste - Edwarda Tyranowicza i Wicestarostg - Andrzeja Bajko, przy kontrasygnacie
Skarbnika — Wandy Podhajna, zmienionej Aneksem Nr 1 do niniejszej umowy.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez powiat o dofinansowanie przebudowy, budowy,
remontu drogi 10kalnéj w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji wynies¢ miaty 1.063.600 zt., z czego 531.800 zl. to $rodki
2z budzetu panstwa. | o

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wyniosly
tacznie 772.124,87 zt. z czego 386.062 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Termin realizacji zadania przewidziano na:

- 14.04.2009r. (rozpoczgcie realizacji inwestycji),

- 31.10.2009r. (zakoticzenie realizacji inwestycji).

Pismem znak: RG 0718/127/2009 z dnia 30.06.2009r. powiat, w ramach robot dodatkowych
ziozyt wniosek o rozszerzenie zadania o taczng kwote 89.657,36 zt.

Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisat z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim Aneks
Nr 1, wedle ktorego wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty tacznie 861.782,23 zl.
z czego 430.890 zl. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym z realizacji

inwestycji, wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty tacznie 861.782,22 zt.
(Akta kontroli str, 3-10)
Wybor wykonawcy zamowienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego.
(Akta kontroli str. 11-25)
W celu réalizacji zadania pn. ,,Budowa ciqgow rowerowo — pieszych, sciezek rowerowych

oraz chodnikow w gminie Zwierzyn — budowa widtuz drég powiatowych nr 1364F i 1365F

na odcinku Gorki Noteckie — Przysieka ” zawarto nastepujace umowy:




[image: image3.png]1) W dniu 01.04.2009r. zawarto umowe Nr RG 2222/6/2009 z wykonawca inwestycji
Przedsigbiorstwem Ustugowo-Handlowym ,,Sanitar” ul. Al 11 Listopada 91k, 66-400
Gorzow Wlkp. na wykonanie powyzszego zadania.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 744.974,87 z1.
Ponadto z powyzszym wykonawca zawarto umowe nr RG 2222/21/2009 z dnia 30.06.2009r.
na wykonanie robét dodatkowych, za ktére zamawiajacy zobowiazat sie zaptaci¢ dodatkowo
89.657,36 z1.

Na konto wykonawcy inwestycji przelano tacznie kwote 834.632,23 zt.

(Akta kontroli str. 26-52)

2) w dniu 03.04.2009r. zawarto umowe Nr RG 2222/9/2009 z Zachodnim Centrum
Consultingowym ,,EURO INWEST” sp. z o.0. ul. Sikorskiego 111/367, 66-400 Gorzow
Wikp. w zakresie pelnienia nadzoru inwestorskiego.

Za wykonanie czynno$ci okreslonych w umowie zobowiazano si¢ zaptaci¢ inspektorowi
nadzoru wynagrodzenie w wysokosci 9.150 zt

Za pelnienie nadzoru inwestorskiego przelano tacznie kwote 9150 z1.
(Akta kontroli str. 53-64)

W dniu 17.11.2009r.r, komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego robot oraz odbioru
koncowego robdt dodatkowych. Zgloszenie robot przez wykonawce nastapito w dniu
21.10.2009r.

(Akta kontroli str. 65-68)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza prawidtowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,,Narodowego

Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011".

W dniu 12.11.2009r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespol Kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke.



[image: image4.png]Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli Powiatu Strzelecko-Drezdeneckiego z data
12.11.2009r. pod poz. 8/2009.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki
przystuguje prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od
daty jego otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych

w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia

tej odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postgpowania

pokontrolnego.

Protokot kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu M. RADY.

Protokot kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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