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przeprowadzonej w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajeriskich ul. Ks. St
Wyszynskiego 7, 66-500 Strzelce Krajenskie, REGON: 210 967 350, NIP: 599-26-35-973.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Edward Tyranowicz — Starosta Powiatu

Strzelecko-Drezdeneckiego.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 9.10.2009r. do 9.10.2009r. przez:
- Bozene Jankowskq — st. Inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 315-1/09 z dnia 1.10.2009r.,
- Tatiane Kuszpit -  inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzgdu
Wojewodzkiego w Gorzowie WIlkp., na podstawie upowaznienia nr 315-2/09 z dnia
1.10.2009r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrolg objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania érodkéw na realizacje zadania pod
nazwa ,,Poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego poprzez przebudowe drogi powiatowej
nr 1366F na odcinku Strzelce Krajeriskie - Stawno” w ramach Programu Wieloletniego
pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011".

Okres objety kontrola obejmowal okres realizacji zadania wynikajacy z  umowy
o dofinansowanie Nr 1/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku zawartej pomigdzy Wojewoda

Lubuskim, a Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim zmienionej Aneksem nr 1, nr 2 i nr 3.

Kontrola obejmowata w szczego6lnosci sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zaméwient publicznych.,

2. Umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

3. Potwierdzenie odbioru robdt (Protokot czesciowego 1 koncowego odbioru robot).
4. Dokumentdw finansowych i dokumentdw ksiegowych.
5

. Rzeczowa realizacjg zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastgpuje:
W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych
2008-2011”  zrealizowano  inwestycje pod nazwa ,,Poprawa  bezpieczenstwa

komunikacyjnego poprzez przebudowe drogi powiatowej nr 1366F na odcinku Strzelce
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[image: image2.png]Krajeniskie — Stawno “zgodnie z umowg o dofinansowanie Nr 1/2009 z dnia 9 kwietnia 2009

roku zawarta pomi¢gdzy Wojewoda Lubuskim — Heleng Hatka a Powiatem Strzelecko-

Drezdeneckim, reprezentowanym przez Staroste — Edwarda Tyranowicza i Wicestaroste —

Andrzeja Bajk,0 przy kontrasygnacie Skarbnika — Wandy Podhajna, zmienionej Aneksem nr

1, nr 2 i nr 3 do niniejszej Umowy.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez powiat o dofinansowanie przebudowy, budowy,

remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacjg

przedmiotowej inwestycji wynie$¢ miaty 4.323.300 zl., z czego 2.161.600 zt. to $rodki

z budzetu panstwa.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowg) wyniosty
facznie 3.498.924 zl. z czego 1.749.462 z1. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Termin realizacji zadania przewidziano na:

- 1.04.2009r. (rozpoczgcie realizacji inwestycji),

- 10.11.2009r. (zakonczenie realizacji inwestycji).

Pismem znak: RG 0718/100/2009 z dnia 19.05.2009r., pismem znak: RG 0718/112/2009

z dnia 09.06.2009r. oraz z dnia 28.07.2009r. powiat, w ramach robot dodatkowych, ztozyt

wniosek zwigkszenie dotacji w ramach przedmiotowego zadania.

Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisat z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim Aneks

Nr 1, wedle ktérego wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty lacznie 3.586.879,66 zi.

z czego 1.793.439 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Pismem znak: RG 0718/112/2009 z dnia 31.08.2009r. powiat, w ramach robot dodatkowych,

zlozyl kolejhy wniosek o zwigkszenie dotacji.

Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisat z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim Aneks

Nr 2, wedle ktérego wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty tacznie 3.612.499,66 zi.

z czego 1.806.249 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Pismem znak: RG 0718/112/2009 z dnia 30.09.2009r. powiat, w ramach robdt dodatkowych,

ztozyt kolejny wniosek zwigkszenie dotacji. |

Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisat z Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim Aneks

Nr 3, wedle ktérego wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty tacznie 3.616.848,35 zi

z czego 1.808.423 zt stanowi dotacja celowa z budzetu pafistwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji (wedlug faktur) wydatki na sfinansowanie inwestycji

wyniosty tacznie 3.616.849 zt.

(Akta kontroli str. 3-19)
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[image: image3.png]Wybdér wykonawcy zamowienia (zadania) oraz inspektora nadzoru wyloniono w drodze
przetargu nieograniczonego

(Akta kontroli str. 20-32)

W celu realizacji zadania pn. ,Poprawa bezpieczenistwa komunikacyjnego poprzez
przebudowe drogi powiatowej nr 1366F na odcinku Strzelce Krajeriskie — Stawno” zawarto
nastgpujace umowy:

1) W dniu 12.03.2009r. zawarto umowg Nr RG 2222/4/09 z wykonawca inwestycji firmg
STRABAG Sp. z o.0. ul . Brechta 7, 03-472 Warszawa na wykonanie przedmiotowego
zadania.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazatl si¢ zaptaci¢ wykonawcy 3.464.281,76 zt.

Z powyzsza firma zawarto rowniez umowe z dnia 1.06.2009r. Nr 2222/17/2009 na wykonanie
robét dodatkowych. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal sie zaplacié wykonawcy
49.848,82 zl.

Na konto wykonawcy inwestycji przelano tacznie kwote 3.514.130,47zt.

(Akta kontroli str. 33-48)

2) W dniu 5.03.2009r. zawarto Umowe Nr RG 2222/3/2009. z Zachodnim Centrum
Konsultingowym ,,EURO INVEST” ul. Sikorskiego 111/308, 66-400 Gorzéw Wikp.
w zakresie pelnienia nadzoru inwestorskiego. Za wykonanie czynnoSci okreslonych
w umowie zobowigzano sie zaplaci¢ inspektorowi nadzoru wynagrodzenie w wysokosci
34.643 zl.

Za pelnienie nadzoru inwestorskiego przelano tacznie kwotg 34.643 zi.
(Akta kontroli str. 49-57)

3) W dniu 14.01.2009r.zawarto umowe Nr RG 2212/1/09 z Biurem Ustugowo-Projektowym
, Profil TM” ul. Kosynieréw Gdyfiskich 50, 66-400 Gorzéw Wlkp. w zakresie wykonania
aktualizacji dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 1366F na odcinku
Strzelce Krajefiskie — Stawno. Za wykonanie ustugi zobowiazano si¢ zaplaci¢ 3.660 zt.

7 powyzsza firmg zawarto rowniez umowe z dnia 6.07.2009r. Nr RG 2222/36/09 w zakresie
penienia nadzoru autorskiego nad realizacjg projektu za kwote 4.880 zt.

Na konto wykonawcy przelano lacznie kwote 8.540 zt.
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(Akta kontroli str. 58-65)




[image: image4.png]4) W dniu 9.04.2009r. zawarto umowe Nr RG 2222/10/2009 z Zakiadem Ustug Elektrycznych
i Geologicznych ,,ELGEO” ul. Wyczétkowskiego 10/20, 66-400 Gorzéw Wikp. na

wykonanie badan geologicznych za kwote 1.708 zt. Na taka tez kwotg dokonano przelewu.
(Akta kontroli str. 66-71)

5) W dniu 1.06.2009r. zawarto umowg Nr RG 2222/15/2009 z PPHU ,,EMTEL” Grazyna
Makowska ul. Walczaka 106, 66-400 Gorzow WIkp. na wykonanie robot dodatkowych —
przebudowy linii telekomunikacyjnej. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal sig
zaplaci¢ wykonawcy 19.566,84 zt.

Z powyzsza firma zawarto rowniez umowe z dnia 27.07.2009r. Nr RG 2222/27/2009,
zmieniong Aneksem Nr 1 z dnia 31.07.2009r., na wykonanie robot dodatkowych, gdzie
okreslono iz calkowita warto$¢ umowy bedzie znana po dokonaniu obmiaru, po wykonaniu
robot i dokonaniu odbioru przez inspektoréw nadzoru dziatajacych w imieniu zamawiajacego.

Na konto wykonawcy przelano tacznie kwote 28.547,53 zt.
(Akta kontroli str. 72-85)

6) W dniu 25.06.2009r. zawarto umowe Nr RG 2222/18/2009 =z Zakiadem Ochrony
Srodowiska Stanistaw Woloszyn ul. Andersa 5/8, 66-400 Gorzéw Wlkp. na wykonanie
operatu wodno-prawnego dla przedmiotowego projektu za kwote 3.660 zt. Na takg tez kwote

w dniu 09.07.2009r. dokonano przelewu.
(Akta kontroli str. 86-90)

7) W dniu 1.09.2009r. zawarto zlecenie wykonania barier ochronnych dla przedmiotowego
zadania z firma PHUP ,LIRF” Fornalczyk s.c. ul. Wyszynskiego 3, 66-500 Strzelce
Krajenskie. Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal sie zaptaci¢ wykonawcy 25.620

7z} Na taka tez kwote w dniu 25.09.2009r. dokonano przelewu.
(Akta kontroli str. 91-93)

W dniu 9.10.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego robét oraz odbioru

koncowego robdt dodatkowych.

\ (Akta kontroli str. 94-100)
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[image: image5.png]Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiegowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,,Narodowego

Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011".

W dniu 9.10.2009r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespdt Kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawione] przez Jednostke.

Kontrole odnotowano w ksigzce kontroli Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajenskich
z datg 9.10.2009r. pod poz. Nr 5.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole
kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne upowaznienie
przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14 dni od dnia
jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrolg, pisemnego wyjasnienia tej odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgcia postgpowania
pokontrolnego.

Protokot kontroli doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu @14‘&04“%10\},

Protokot kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.

_ Podpis kierownika jednostki kontrolowanej
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