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przeprowadzone] w  Urzedzie Miejskim w Stubicach ul. Akademicka 1, 69-100 Stubice,
REGON: 210966792, NIP: 598-00-05-172.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Ryszard Bodziacki — Burmistrz Miasta Stubice.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 01.10.2009r. do 01.10.2009r. przez:

- Bozene Jankowskq — st. Inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 313-1/09 z dnia 01.10.2009r.,

- Tatiane Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Gorzowie WIkp., na podstawie upowaznienia nr 313-2/09 z dnia 01.10.2009r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania srodkéw na realizacj¢ zadania pod
nazwa ,,Przebudowa drogi nr 103017F ul. Krétkiej od skrzyzowania z ulicq Krzywoustego do
skrzyzowania 7 ulicq Narutowicza w Shubicach” wramach Programu Wieloletniego pt.
,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011".

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy Nr 1/2009 z dnia
9 kwietnia 2009r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarte]

pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Gmina Stubice.

Kontrola obejmowata w szczegdinosci sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.

2. Umow zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

3. Potwierdzenie odbioru robot (Protokot czesciowego i koncowego odbioru robdt).
4, Dokumentdw finansowych i dokumentéw ksiegowych.
5

. Rzeczowa realizacje zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastepuje:
W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
2011” zrealizowano inwestycje pod nazwa ,,Przebudowa drogi nr 103017F ul. Krotkiej od

skrzyzowania z ulicq Krzywoustego do skrzyzowania 7 ulicq Narutowicza w Stubicach’;




[image: image2.png]zgodnie z umowa Nr 1/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku o dofinansowanie srodkami
pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta pomigdzy Wojewoda Lubuskim — Helena Hatka
a Gming Shubice, reprezentowana przez Burmistrza - Ryszarda Bodziackiego przy
kontrasygnacie Skarbnika — Hanny Michalskie;j.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez gming o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu
drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji wynies¢ miaty 1.377.000 z}., z czego 689.000 z. to $rodki z budzetu
panstwa.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wyniosty lacznie
1.300.587,47 z. z czego 650.293 zk. stanowi¢ miala dotacja celowa z budzetu panstwa.

Termin realizacji zadania przewidziano na:

- 03.04.2009r. (rozpoczecie realizacji inwestycji),

- 30.09.2009r. (zakonczenie realizacji inwestycji).

Po calkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym z realizacji
inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty tacznie 1.290.335,76 zt. (50% tej kwoty
to 645.167,88).

W zwiazku z faktem, iz na inwestycje wydano mniej $rodkéw niz wynika to z umowy, Gmina

Shubice zwroécita roznice srodkdéw w kwocie 5.125,12 zt.
(Akta kontroli str. 3-7)
Wyb6r wykonawcy zamdwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego.
(Akta kontroli str. 8-13)

W dniu 03.04.2009r. zawarto umowe Nr 103/2009 z wykonawca inwestycji Zakladem
Wyrobéw i Prefabrykatéw Betonowych Dionizy Woinski z siedziba w Krzeszycach przy
ul. Wojska Polskiego 45.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 1.275.085,76 zt.

Na konto wykonawcy inwestycji przelano tacznie kwotg 1.275.085,76 zt.

(Akta kontroli str. 14-22)




[image: image3.png]Ponadto zawarto Umowe Nr 122/2009 z dnia 28.04.2009r. z Zachodnim Centrum
Konsultingowym ,,EURO INVEST” Sp. z o.0. z siedzibg w Gorzowie Wikp. przy
ul. Sikorskiego 111/307 w zakresie wykonywania czynnosci zwigzanych z petnieniem nadzoru
inwestorskiego.

Za wykonanie czynnosci okreslonych w umowie zobowiazano si¢ zaptaci¢ inspektorowi nadzoru
wynagrodzenie w wysokosei 15.250 zt.

Za pehienie nadzoru inwestorskiego w dniu 21.10.2009r. przelano kwote 15.250 zi.
(Akta kontroli str. 23-28)

W dniu 07.10.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego inwestycji. Wykonawca

inwestycji zglosit zakoniczenie robot w dniu 11.09.2009r.
(Akta kontroli str. 29-35)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego

Programu Przebudowy Droég Lokalnych 2008-2011".

W dniu 01.10,2009r, w miejscu realizacji inwestycji, Zespot Kontrolujacy potwierdzit wykonanie
zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez

Jednostke.
Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli Gminy Stubice z datg 01.10.2009r. pod poz. 15/2009.

- Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalefi zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i zlozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy. |
Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgcia postepowania

pokontrolnego.




[image: image4.png]Protokot kontroli doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu 1.4 A,

Protokét kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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