[image: image1.png]PROTOKOL KONTROLI -

przeprowadzonej w Urzedzie Gminy w Trzebiechowie ul. Sulechowska 2, 66-132 Trzébiechéw,
REGON: 970770741, NIP: 927-14-53-830.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Stanistaw Drobek — Wéijt Gminy Trzebiechéw.

- Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 22.09.2009r. do 22.09.2009r. przez:
- Bozeng Jankowskq - st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewédzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 292-1/09 z dnia 15.09.2009r.,
- Tatiang Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubﬁskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 292-2/09 z dnia 15.09.2009r.

" (Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola objgto zagadnienia prawidlowego wydatkowania $rodkéw na realizacje zadania pod
nazwg , Budowa drogi gminnej 7 odwodnieniem w m. Swarzynice Gm. Trzebiechéw” w ramach
Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011”.

Okres objety kontrolg obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy Nr 1/2009 z dnia
19 maja 2009r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej

pomidey Wojewoda Lubuskim, a Gmina TrZebiechéw, zmienionej Aneksem Nr 1.

Kontrola obejmowata w szczegoélnosci sprawdzenie:

Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zaméwien publicznych.
Umow zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

Potwierdzenie odbioru robot (Protokét czesciowego i koncowego odbioru rob6t),

Dokumentéw finansowych i dokumentow ksiegowych.

A R -

Rzeczowa realizacje zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastepuje:

W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
2011” zrealizowano inwestycj¢ pod nazwa ,,Budowa drogi gminnej z odwodnieniem w m.
Swarzynice’ Gm. Trzebiechow” zgodnie z umowg Nr 1/2009 z dnia 19 maja 2009 roku
0 doﬁnansowénie srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta pomiedzy Wojewoda
Lubuskim — Heleng Hatka a Gming Trzebiechow, reprezentowang przez Wéjta — Stanistawa

Drobek przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Teresy Klimas, zmienionej Aneksem Nr 1.



[image: image2.png]Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez gming o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu
drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji wynosi¢ miaty 1.555.175 zt., z czego 777.587 zt. to srodki z budzetu
panstwa.,
W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynie$¢ miaty
lacznie 1.078.046,09 z1. z czego 539.023 z1. stanowi¢ miata dotacja celowa z budzetu pafstwa.
Pismem znak: GG.3411-1/09 z dnia 03.06.2009r. oraz pismem znak: GG.3411-1a/09 z dnia
25.06.2009r. gminé, w ramach robot dodatkowych, zioiyla wnioski o rozszerzenie zadania.
Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisat z Gming Trzebiechdw Aneks Nr 1, wedle ktérego
wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty lacznie 1.287.450,09 zl. zczego 643.725 zi
stanowi dotacja celowa z budzetu panistwa. ‘ ' ‘
Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koficowym z realizacji
inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty tqcznie 1.287.450,18 zL.
Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:
- 20.05.2009r. (rozpoczgceie realizacji inwestycji),
- 30.11.2009r. (zakonczenie realizacji inwestycji).

' (Akta kontroli str. 3-17)

Wybor wykonawcy zaméwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego.

(Akta kontroli str. 18-30)

Na wykonanie przedmiotowej inwestycji w dniu  18.05.2009r. zawarto umowg Nr 22/2009
z wykonawca inwestycji Zakladem Uslug Transportowo-Sprzgtowych Jozef Lucki z siedzibg
w Nowej Soli przy ul. Wierzynskiego 20.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 1.071 .046,09 z1. brutto.
Ponadto, w ramach tej inwestycji, z powyzszym wykonawca w dniu 04.08.2009r. zawarto
umowe Nr 22/1//2009 na wykonanie robdt uzupelniajacych.

Za Wykonanie‘zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaplaci¢ wykonawcy 207.446,49 zk. brutto.

Na konto wykonawcy inwestycji przelano lacznie kwotg 1.278.492,58 zt.

(Akta kontroli str. 31-52)

Ponadto w dniu 18.05.2009r. zawarto umowe-zlecenie z Markiem Morawskim zam.

" 40/20 w zakresie pelnienia nadzoru inwestorskiego branzy sanitarnej.

L gy



[image: image3.png]Za wykonanie czynnosci okreslonych w umowie zobowiazano sie zaplaci¢ inspektorowi nadzoru
wynagrodzenie w wysokosci 2.600 zt. brutto.

Za petnienie nadzoru inwestorskiego w dniu 23.09.2009r. 1. przelano kwote 2.193 zi.

Poza tym w dniu 19.05.2009r. zawarto umowe-zlecenie Nr 26/2009 z Matgorzata Judzinskg
zam, b . w zakresie pelnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami
drogowymi.

Za wykonanie czynnosci okreslonych w umowie zobowiazano sie zaptacié inspektorowi nadzoru
wynagrodzenie w wysokosci 4.400 zt. brutto.

Za petnienie nadzoru inwestorskiego w dniu 23.09.2009r. przelano kwote 3.711 zt.
(Akta kontroli str.53-67)

W ramach przedmiotowej inwestycji zlecono takze Zaktadowi Gospodarki Komunalnej
w Trzebiechowie przebudowe hydrantéw przy drodze gminnej w m. Swarzynice, za co
zaptacono 1,957,60 zl.

(Akta kontroli str. 68-73)

W dniu 16.09.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego inwesfycji.

(Akta kontroli str. 74-76)

PrZeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiegowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu pafistwa, przyznanej w ramach ,Narodowego

Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011,

W dniu 22.09.2009r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespét Kontrolujacy potwierdzit wykonanie
zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez

Jednostke.

Kontrol¢ odnotowano w ksigzce kontroli Gminy Trzebiechéw z data 22.09.2009r. .pod pbz.
4/2009. |
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowigzki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisesmnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego‘ pisemne

upowaznienie przyshuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i zlozenia w terminie
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[image: image4.png]14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrolg, pisemnego wyjasnienia tej

odmowy.
Odmowa podpisania protokolu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgcia postgpowania

pokontrolnego.
Protokét kontroli doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu Q(LO“MOU

Protokét kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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