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przeprowadzone] w Urzedzie Gminy Pszczew ul. Rynek 13, 66-330 Pszczew, REGON:
210966800, NIP: 595-00-07-798

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Waldemar Gorczynski — Wojt Gminy Pszczew.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 20.11.2009r. do 20.11.2009r. przez:

- Bozene Jankowskq - st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewoddzkiego w Gorzowie Wlkp. - Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 372-1/09 z dnia 19.11.2009r.,

- Alicje Walczowskq - Kierownika Oddziatu Przejs¢ Granicznych i Komunikacji w Wydziale
Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie WIkp., na podstawie
upowaznienia nr 372-2/09 z dnia 19.11.2009r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola objeto zagadnienia prawidiowego wydatkowania $rodkéw na realizacje zadania pod
nazwg ,,Przebudowa drogi gruntowej Psiciew - Swiechocin, Gm. Pszczew” w ramach
Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011".

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy Nr 1/2009 z dnia
9 kwietnia 2009r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej

pomiedzy Wojewodg Lubuskim, a Gming Pszczew, zmienionej Aneksem Nr 11 Nr 2,

Kontrola obejmowata w szczegdlnosci sprawdzenie:
1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.
. Umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

2
3. Potwierdzenie odbioru robdt (Protokot czesciowego 1 koncowego odbioru robot).
4. Dokumentéw finansowych i dokumentow ksiggowych.

5 v

. Rzeczowa realizacj¢ zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastgpuje:

W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
2011” zrealizowano inwestycje pod nazwa. ,.Przebudowa drogi gruntowej Pszczew -
Swiechocin, Gm. Pszczew “zgodnie z umowa Nr 1/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku
o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta pomigdzy Wojewods

Lubuskim — Heleng Hatkg a Gming Pszczew, reprezentowang przez Wojta - Waldemara

ki
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Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez gming o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu
drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji wynosi¢ miaty 3.301.000 zt., z czego 1.634.000 zl. to $rodki z budzetu
panstwa.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowsa) wyniosty tacznie
2.552.973,11 zt. z czego 1.276.486 zl. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Termin realizacji zadania przewidziano na:

- 07.04.2009r. (rozpoczecie realizacji inwestycji),

- 30.09.2009r. (zakonczenie realizacji inwestycji).

Pismem z dnia 09.06.2009r. gmina, w ramach robot dodatkowych, zlozyla wniosek
o rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego zadania o taczna kwote. 716.004,02 z.

Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisat z Gming Pszczew Aneks Nr 1, wedle ktorego
wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty tacznie 3.268.977,13 zl. z czego 1.634.000 zi.
stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Ponadto pismem z dnia 03.08.2009r. gmina, w zwiazku z rozszerzeniem zadania, zwrécila si¢
z wnioskiem o przesunigcie terminu realizacji zadania do dnia 30.11.2009r.

Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisal z Gming Pszczew Aneks Nr 2.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koficowym z realizacji
inwestycji, wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosly tacznie 3.307.008,35 zl. Inwestycja

przekroczyla kwote umowna.
(Akta kontroli str. 3-15)
Wybdr wykonawcey zamdwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nicograniczonego.
(Akta kontroli str. 16-42)

W dniu 07.04.2009r. zawarto umowg Nr ZP.342-1/09 z wykonawea inwestycji
Przedsiebiorstwem Robét Inzynieryjno — Ogoélnobudowlanych S.A. ul. Poznanska 42, 64-300
Nowy Tomys$l na wykonanie przedmiotowego zadania.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 2.526.498,01 zt.

W trakcie realizacji inwestycji uznano konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych, nie ujgtych

w kosztorysie zasadniczym, w postaci wycinki drzew, co tez potwierdzone zostato protokotem

o/

koniecznosci Nr 1 z dnia 07.04.2009r. Wartos$¢ robdt wyceniono na 50.603,84 zt.



[image: image3.png]Dodatkowo w trakcie realizacji inwestycji uznano koniecznosé wykonania robot dodatkowych,
nie ujetych w kosztorysie zasadniczym, w zakresie wykonania zjazdow z drogi gtéwnej, co tez
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Na konto wykonawcy inwestycji przelano facznie kwote 2.593.916,44 zt.

(Akta kontroli str. 43-59)

W dniu 11.09.2009r. zawarto takze umowe Nr ZP.342-5/09 z wykonawca inwestycji firma
»OMBUD” Pawel Jeziorski Jagielnik 10a, 66-300 Miedzyrzecz na roboty budowlane
obejmujace przebudowe skrzyzowan drogi gminnej Pszczew — Swiechocin z drogami
powiatowymi nr 1335F oraz 1337F wraz z przebudowsa drogi gminnej w Swiechocinie.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 568.774,03z1.

W trakcie realizacji inwestycji uznano konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, nie ujetych
w kosztorysie zasadniczym, co tez potwierdzone zostato protokotem koniecznosci Nr 1 z dnia
08.10.2009r, Wartos¢ rob6t wyceniono na 57.835,11 zl.

Ponadto w trakcie realizacji inwestycji uznano koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych, nie
ujetych w kosztorysie zasadniczym, zgodnie z protokolem koniecznosci Nr 2 z dnia 29.10.2009r.
Wartosé robot wykceniono na 33.320,99 zt.

Poza tym w trakcie realizacji inwestycji uznano koniecznos¢ wykonania robot dodatkowych, nie
ujetych w kosztorysie zasadniczym, zgodnie z protokolem koniecznosci Nr 3 z dnia 04.11.2009r.
Wartosé robot wyceniono na 16.226,98 zt.

Na konto wykonawcy inwestycji przelano tacznie kwotg 676.157,11 zi.

(Akta kontroli str. 60-81)

Ponadto w dniu 07.04.2009r. zawarto Umoweg z Zakladem Uslug Technicznych Zenon
Blochowicz ul. Chrobrego 14, 66-300 Miedzyrzecz w zakresie pelnienia nadzoru
inwestorskiego.

Za wykonanie czynnosci okreslonych w umowie zobowiazano si¢ zapfaci¢ inspektorowi nadzoru
wynagfodzenie w wysokosci 26.475,10 zt.

W zwiazku z robotami dodatkowymi zaplacono dodatkowo inspektorowi nadzoru
wynagrodzenie w wysokosci 5.959,7 z}. ( w dwoch ratach po 2.979,85 z1.).

Nie okaZano sie jednak umowg w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami

dodatkowymi.
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(Akta kontroli str. 82-91)

Dodatkowo gmina, zgodnie ze zleceniem z dnia 22.09.2009r., okazala si¢ fakturg za wykonanie
nasadzen drzew przy drodze Pszczew — Swiechocin, ktérego dokonat Zakiad Ustug
Komunalnych z siedzibg w Pszczewie przy ul. Kasztanowej 14,

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal si¢ zapltaci¢ wykonawcy 4.500 zi., co tez

uczyniono w dniu 11.12.2009r.
(Akta kontroli str. 92-95)

Komisja odbiorowa dokonata odbioru kofcowego inwestycji w dniach 06.10.2009r.,
09.10.2009r. oraz 18.11.2009r.

(Akta kontroli str. 96-102)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego

Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-20117.

W dniu 20.11.2009r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespot Kontrolujacy potwierdzit wykonanie
zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez

Jednostke.
Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli Gminy Pszczew z datg 20.11.2009r. pod poz. 4.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokolu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalent zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i zlozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrolg, pisemnego wyjasnienia tej

odmowy.
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