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PROTOKOE KONTROLI1

przeprowadzone] w Urzedzie Gminy Slonsk ul. Sikorskiego 15, 66-436 Stonsk, REGON:
210966711, NIP: 598-13-22-147.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Janusz Krzyskéw — Wojt Gminy Stonsk.

Kontrola przeprowadzona zostala w okresie od 25.09.2009r. do 25.09.2009r. przez:

- Bozene Jankowskq — st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 294-1/09 z dnia 15.09.2009r.,

- Tatiane Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 294-2/09 z dnia 15.09.2009r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola objeto zagadnienia prawidtowego wydatkowania srodkéw na realizacje zadania pod
nazwa ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 005119F w Storisku ul. Winna” w ramach
Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-20117.

Okres objety kontrolg obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy Nr 1/2009 z dnia
9 czerwca 2009r. o dofinansowanie s$rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarte]

pomi¢dzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Stonsk.

Kontrola obejmowata w szczegdInosci sprawdzenie:
1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zaméwien publicznych.
. Umow zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

2
3. Potwierdzenie odbioru robét (Protokot czesciowego 1 koncowego odbioru robot).
4. Dokumentéw finansowych i dokumentéw ksiegowych. '

5

. Rzeczowa realizacj¢ zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastgpuje:

W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-
2011 zrealizowano inwestycje pod nazwa ,.Przebudowa nawierzchni drogi gminnej
nr 005119F w Storisku ul. Winna “zgodnie z umowg Nr 1/2009 z- dnia 9 czerwca 2009 roku

o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu pafistwa, zawarta pomiedzy Wojewoda
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Termin realizacji zadania przewidziano na:

- 15.06.2009r. (rozpoczegcie realizacji inwestycji),

- 30.09.2009r. (zakonczenie réalizacji inwestycji).

Zgodnie’ z umowa wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty tacznie 634.400 zi., z czego
317.200 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji (wedtug faktur) wydatki na sfinansowanie inwestycji

wyniosty lacznie 634.701,76 zt. Inwestycja przekroczyta kwote umowna,
(Akta kontroli str. 3-7)
Wybdr wykonawcy zamdwienia (zadania) wytoniono w drodze przetargu nieograniczonego.
(Akta kontroli str. 8-26)

Na wykonanie przedmiotowego zadania w dniu 12.06.2009r. zawarto umowe z wykonawca
inwestycji Zaktadem Wyrobow i Prefabrykatow Betonowych z siedziba w Krzeszycach przy ul.
Wojska Polskiego 44.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 549.800 zi.

Ponadto, w ramach tej inwestycji, z powyzszym wykonawca w dniu 17.08.2009r. zawarto
umowe na wykonanie przebudowy nawierzchni chodnika wraz z wymiang opraw
o$wietleniowych. |

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 68.301,75 zt.

Na konto wykonawcy inwestycji przelano tacznie kwotg 618.101,76 zt.

(Akta kontroli str. 27-53)

Ponadto w dniu 12.06.2009r. Wéjt Gminy Stonsk zlecil ustuge nadzoru przedmiotowe;
inwestycji. Warto$¢ ustugi ustalono na kwote 16.600 zi. brutto.

Za pelnienie nadzoru inwestorskiego przelano kwotg 16.600 zt.

(Akta kontroli str. 54-60)
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(Akta kontroli str. 61-64)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza prawidiowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu pafstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego

Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011.

W dniu 25.09.2009r. w miejscu realizacji inwestycji, Zesp6t Kontrolujacy potwierdzil wykonanie
zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawione] przez

Jednostke.
Kontrolg odnotowano w ksigzce kontroli Gminy Stonsk z datg 25.09.2009r. pod poz. 1/2009.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i zlozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrolg, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgcia postgpowania
pokontrolnego. '

Protokoét kontroli doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu A 2008 -

Protokét kontroli sporzadzono w trzech Jednobrzmla‘cyc%elgzzslap@m?hy Slofisk

ul. Sskorsk:ego 1;‘;(
66-436 SLO
fel. (095) 757 22 71, fax ((395) 757 24 68
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