PROTOKÓŁ KONTROLI

przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Bogdaniec, ul. Mickiewicza 45, 66-450 Bogdaniec, REGON: 210966510, NIP: 599-27-75-846.
Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Krystyna Pławska – Wójt Gminy Bogdaniec.

Kontrola przeprowadzona została w okresie od 12.01.2010r. do 12.01.2010r. przez:

-  Bożenę Jankowską – st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.  – Kierownik Zespołu Kontrolującego, na podstawie upoważnienia nr 7-1/10 z dnia 11.01.2010r.,

- Monikę Podsiadło – Orzeł -  inspektora wojewódzkiego w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upoważnienia nr 7-2/10 z dnia 11.01.2010r.










(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrolą objęto zagadnienia prawidłowego wydatkowania środków na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa ul. Gwiaździstej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w miejscowości Jenin” w ramach Programu Wieloletniego pt. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Okres objęty kontrolą obejmował okres realizacji zadania wynikający z umowy Nr 1/2009 z dnia 9 kwietnia 2009r. o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zawartej pomiędzy Wojewodą Lubuskim, a Gminą Bogdaniec.

Kontrola obejmowała w szczególności sprawdzenie:

1. Zgodności projektu z prawodawstwem w zakresie zamówień publicznych.

2. Umów zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

3. Potwierdzenie odbioru robót (Protokół częściowego i końcowego odbioru robót).
4. Dokumentów finansowych i dokumentów księgowych.

5. Rzeczową realizację zadania na miejscu.
W toku kontroli ustalono co następuje: 
W ramach Programu Wieloletniego pt. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” zrealizowano inwestycję pod nazwą „Przebudowa ul. Gwiaździstej wraz z odprowadzeniem wód opadowych w miejscowości Jenin ”zgodnie z umową Nr 1/2009 z  dnia 9 kwietnia 2009 roku o dofinansowanie środkami pochodzącymi z budżetu państwa, zawartą pomiędzy Wojewodą Lubuskim – Heleną Hatką a Gminą Bogdaniec, reprezentowaną przez Wójta – Krystynę Pławską przy kontrasygnacie Skarbnika – Zofii Telesińskiej-Bloch. 

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez gminę o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyższego Programu, koszty do poniesienia na realizację przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostały na łączną kwotę 580.800 zł., z czego 290.400 zł. to środki pochodzące z budżetu państwa. 
Termin realizacji zadania, według umowy,  przewidziano na:

- marzec 2009r. (rozpoczęcie realizacji inwestycji),

- lipiec 2009r. (zakończenie realizacji inwestycji).

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umową) wynieść miały łącznie 424.271,90 zł. z czego 212.135 zł. stanowi dotacja celowa z budżetu państwa.

Po całkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem końcowym z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosły łącznie 420.292,20 zł. (50% tej kwoty to 210.146,10 zł.)
W związku z faktem, iż na inwestycję wydano mniej środków niż wynika to z umowy, Gmina Bogdaniec zwróciła niewykorzystaną część dotacji w wysokości 1.988,90zł.










(Akta kontroli str. 3-7)

Wybór wykonawcy zamówienia (zadania) wyłoniono w drodze przetargu  nieograniczonego.









(Akta kontroli str. 8-20)
W dniu 10.04.2009r. zawarto umowę  Nr 4/2009 z wykonawcą inwestycji Zakładem Usługowo-Budowlanym „JAN-BUD” Jan Biłas, Lipki Wielkie Pl. Kościelny 12a, 66-431 Santok.
Za wykonanie zadania zamawiający zobowiązał się zapłacić wykonawcy 415.271,90 zł. brutto.
Na konto wykonawcy inwestycji przelano łącznie kwotę 411.801 zł.









(Akta kontroli str. 21-32)

Ponadto w dniu 08.04.2009r. zawarto Umowę Nr 5/2009 z firmą Projektowanie, Kosztorysowanie i Nadzory Zdzisław Plis ul. Waryńskiego 53, 66-400 Gorzów Wlkp. w zakresie pełnienia nadzoru inwestorskiego.
Za wykonanie czynności określonych w umowie zobowiązano się zapłacić inspektorowi nadzoru wynagrodzenie  w wysokości 6.000 zł netto, czyli 7.320 zł. brutto.
Za pełnienie nadzoru inwestorskiego w dniu 07.08.2009r. przelano kwotę 7.320 zł.










(Akta kontroli str. 33-37)

Ponadto Gmina przedstawiła fakturę Nr 135/08/2009 wystawioną w dniu 24.09.2009r. na kwotę 1.171,20 zł. przez firmę Sitodruk, Poligrafia, Reklama, Handel Artykułami Przemysłowymi, Jan Kłosiński, ul. Kostrzyńska 28, 66-400 Gorzów Wlkp. za wykonanie tablicy informacyjnej.










(Akta kontroli str. 38-40) 

W dniu 28.07.2009r. komisja odbiorowa dokonała odbioru końcowego inwestycji.










(Akta kontroli str. 41)

Przeprowadzona kontrola dokumentów finansowych i księgowych potwierdza prawidłowe wykorzystanie dotacji pochodzącej z budżetu państwa, przyznanej w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.
W dniu 12.01.2010r. w  miejscu realizacji inwestycji,  Zespół Kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostkę.  
Kontrolę odnotowano w książce kontroli Gminy Bogdaniec z datą 12.01.2010r. pod poz. 1/2010.
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadającej jego pisemne upoważnienie przysługuje prawo odmowy podpisania protokołu kontroli i złożenia w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarządzającemu kontrolę, pisemnego wyjaśnienia tej odmowy.

Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego. 
Protokół kontroli doręczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu  ……….

Protokół kontroli sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

	Podpisy kontrolerów
	Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

	……….………………………….

………………………………….
	……………………………………………

(Data i podpis)

	
	Podpis głównego księgowego/
skarbnika  jednostki kontrolowanej

	
	.................................................................

(Data i podpis)


