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przeprowadzonej w Urzedzie Gminy w Niegostawicach Niegostawice 55, 67-312 Niegoslawice,
REGON: 970770422, NIP: 924-10-01-543.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Marek Szyliriczuk — Wéjt Gminy Niegoslawice.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 22.09.2009r. do 22.09.2009r. przez:

- Bozeng Jankowskq - st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewédzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 293-1/09 z dnia 15.09.2009r., ;

- Tatiane Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego
w Gorzowie Wikp., na podstawie upowaznienia nr 293-2/09 z dnia 15.09.2009r.

(Akta kontroli str. 1-2)

~ Kontrola objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania s’rodkéw na realizacj¢ zadania pod
nazwa ,,Przebudowa drog gminnych o ndWierzchni tuczniowej lub gruntowej na nawierzchnie 7 masy
bitumiczno — asfaltowej w ramach Zintegrowanego systemu polqczen przebudowywanych drog
gminnych uwzgledniajqcy poprawe bezpieczeristwa z sieciq drdg powiatowych, wojewddzkich
i krajowych w gminie Niegostawice” w ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program
Przebudowy Drég Lokalnych 2008-20117.
Okres objety kontrolg obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy Nr 1/2009 z dnia
9 kwietnia 2009r. o dofinansowanie srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej

pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Gmina Niegostawice zmienionej Aneksem Nr 11 Nr 2.

Kontrola obejmowala w szczegodlnosci sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.
Uméw zawartych z wykonawCami_ w celu realizacji zadania. .
Potwierdzenie odbioru robdt (Protokol czesciowego i konicowego odbioru robét).

Dokument6w finansowych i dokumentow ksiegowych.
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Rzeczowa realizacje zadania na miejscu.
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W toku kontroli ustalono co nastepuje:

W ramach Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
2011” zrealizowano inwestycj¢ pod nazwa ,.Przebudowa drdg gminnych o nawierzchni tuczniowej
lub gruntowej na nawierzchnie 7 masy bitumiczno — asfaltowej w ramach Zintegrowanego systemu
polqczen przebudowywanych drég gminnych uwzgledniajacy poprawe bezpieczeristwa z sieciqr drog
powiatowych, wojewddzkich i krajowych w gminie Niegostawice zgodnie z umowa Nr 1/2009 z dnia
9 kwietnia 2009r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu paﬁstWa, zawartg
pomig¢dzy Wojewoda Lubuskim — Helena Hatkgq a Gming Niegoslawice, reprezentowana przez
Wéjta — Marka Szyliiczuka, zmienionej Aneksem Nr 11 Nr 2.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez gming o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu
drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji wynosi¢ miaty 1.240.000 zl., z czego 620.000 zi. to $rodki z budzetu
panstwa,

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynie$¢ miaty
tacznie 800.592,97 zt. z czego 400.296 zi. stanowié miata dotacja celowa z budzetu panstwa.
Termin reahzacp zadania przewidziano na:

- 20.04.2009r. (rozpoczecie realizacji inwestycji),

- 31.07.2009r. (zakonczenie realizacji inwestycji). ,
Pismem znak: ZP 342/1/09 z dnia 11.05.2009r. gmina, w ramach robét dodatkowych, ziozyla
wniosek o rozszerzenie zadania.

Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisat z Gminéc Niegostawice Aneks Nr 1, wedle ktérego
wydatki na sfinansowanie inwestycji wynios%y‘ lacznie 1.199.101,91 zt. zczego 599.550 zi.
stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa. | |
Pismem znak: ZP 342/1/09 z dnia 24.07.2009r. gmina wystapita z wnioskiem o zmian¢ terminu
zakonczenia zadania. ,

Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisal z Gming Niegoslawice Aneks Nr 2, zgodrﬁe
z ktérym zakonczenie realizacji inwestycji przewidziano na dzien 30.08.2009r.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koficowym z realizacji

inwestycji, wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty tacznie 1.199.101,91 zt.

(Akta kontroli str. 3- 20)

Wyb6r wykonawey zaméwienia (zadania) wytoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

(Akta kontroli str. 21-41)
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[image: image3.png]W dniu 15.04.2009r. zawarto umowe Nr ZP 342/1/09 z wykonawca inwestycji
Przedsigbiorstwem Budownictwa Drogowego Sp. z 0.0. ul. Mickiewicza 63, 67-200 Glogdéw na
realizacje przedmiotowego zadania

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 794.592,67 zt.

Na konto wykonawcy inwestycji przelano tacznie kwote 794.592,67 z1.

Ponadto, w ramach tej inwestycji, z powyzszym wykonawca zawarto w dniu 28.07.2009r.
umowg Nr ZP 342/1/09 na roboty uzupeiniajqcé.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowigzal sie zaptaci¢ wykonawcy 397.009,24 zt.

W dniu 24.09.2009r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwotg 397.009,24 z1.
" (Akta kontroli str, 42-56)

Ponadto w dniu 15.04.2009r. zawarto umowg zlecenie Nr ZP 3400/92/09 z Panig Aling
Glowackg zam. : ‘ ‘ - , w zakresie pelnienia nadzoru
inwestorskiego.

Za wykonanie czynnos$ci okreslonych w umowie zobowiazano si¢ zaplacié¢ inspektorowi nadzoru -
wynagrodzenie w wysokosci 6.000 zt.

Za pelnienie nadzoru inwestorskiego w dniu 24.09.2009. przelano kwotg 5.061 zi.

Z powyzszym inspektorem nadzoru, w ramach robdt uzupetniajacych w dniu 30.07.2009r.
zawarto takze umowe zlecenie Nr ZP 3400/189-1/09.

Za wykonanie czynnosci okreslonych w umowie zobowiazano si¢ zaptaci¢ inspektorowi nadzoru
wynagrodzenie w wysokosci 1.500 zl.

Za pehﬁenie nadzoru inwestorskiego w dniu 24.09.2009r. przelano kwotg 1.265 zi.

(Akta kontroli str. 57-72)

W dniu 31.07.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koricowego inwestycji., natomiast

w dniu 11.09.2009r. komisja dokonata odbioru koficowego robét uzupetniajacych.

(Akta kontroli str. 73-75)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiegowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu pafistwa, przyznanej w ramach ,Narodowego

Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”.
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W dniu 22.09.2009r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespdt Kontrolujacy potwierdzit wykonanie
zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez

Jednostke.

Kontrole¢ odnotowano w ksigzce kontroli Gminy Niegostawice z datg 22.09.2009r. pod poz.
4/2009.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzYmania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego ~pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i zloZzenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy. |
Odmowa podpisania protokolu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgcia postcgpoWania
pokontrolnego. ’ v

Protokot kontroli doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu Ou 4. 8010

Protokot kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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