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przeprowadzonej w Urzedzie Miasta i Gminy w Witnicy ul. KRN 6, 66-460 Witnica, REGON:
210966881, NIP: 599-27-71-311.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Andrzej Zabltocki — Burmistr; Miasta i Gminy

Witnicy.

Kontrola przeprowadzona zostala w okresie od 27.11.2009r. do 27.11.2009r, przez:

- Bozene Jankowskq — st. inspektofa w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. ~ Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 384-1/09 z dnia 26.11.2009r.,

- Monike Podsiadlo-Orzel - inspektora wojewddzkiego w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego
Urzgdu Wojewbédzkiego w Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 384-2/09 z dnia
26.11.2009r. |

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrolg obj¢to zagadnienia prawidlowego wydatkowahia srodkoéw na realizacje zadania pod
nazwg ,Budowa uktadu dro’g‘ Srodmiejskich wraz 7 kanalizacjq deszczowq w Witnicy '
ul, Traugutta — droga nr 103939F” w ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program
Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011". |

Okres objgty kontrolq obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy Nr 1/2009 z dnia
9 kwietnia 2009r. o dofinansowanie $rodkami pochodzqcymi z budzetu panstwa, zawartej

pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Witnica, zmienionej Aneksem Nr 1 i Nr 2.

Kontrola obejmowata w szczeg6lnosci sprawdzenie: |

1. Zgodnodci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.

2. Umow zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania. |

3. Potwierdzénie odbioru robét (Protokdt czesciowego i koficowego odbioru robot).
4, Dokument6éw finansowych i dokumentow ksiegowych.
5

. Rzeczowa realizacje zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastgpuje: | ‘
W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-

2011 zrealizowano inwestycje pod nazwa ,,Budowa uktadu drég srodmiejskich wraz



[image: image2.png]z kanalizacjq deszczowq w Witnicy ul. Traugutta — droga nr 103939F zgodnie z umowg Nr
1/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu
panstwa, zawarta pomiedzy Wojewoda Lubuskim — Heleng Hatka a Gming Witnica,
reprezentowana przez Burmistrza — Andrzeja Zablockiego przy kontrasygnacie Skarbnika ~
Agnieszki Chudziak, zmienionej Aneksem Nr 1 i Nr 2. |

Zgodnie z wnioskiem ztozonym przez gming o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu
drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacjg
przedmiotowe]j inwestycji wynosi¢ miaty 4.450.000 zt., z czego 2.225.000 z1. to érodki z budzetu
pafistwa. ‘

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (ngdnie z umowa) wyniosty lacznie
3.656.066,36 z1. z czegd 1.828.033 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Termin realizacji zadania przewidziano na:

- 07.04.2000r. (rozpoczecie realizacji inwestycji),

- 30.09.2009r. (zakonczenie realizacji inwestycji).

Pismem z dnia 12.05.2009r. (e-mail) gmina wystapila z wnioskiem o rozszerzenie zakresu
umowy o tgczng kwote 1.569.416,00 zt. z czego 396.767 zt. to dotacja z budzetu panistwa.

Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisat z Gming Witnica Aneks Nr 1, wedle ktérego
wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty facznie 5.225.482,36 zl. z czego 2.224.800 zi.
stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa. |

Ponadto pismem znak: WRG/RG-7023/9/09 z dnia 13.10.2009r. gmina, w ramach robét
dodatkowych, ztozyta wniosek o zmiang zapisu umowy.

Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisal z Gming Witnica Aneks Nr 2, z ktérego wynika,
iz Gmina zmniejszyla wydatki na sfinansowanie inwestycji do kwoty 4.708.168,97 zl. z czego
2.224.800. zt. dotacji celowej z budzetu paistwa nie ulegnie zmianie.

Termin realizacji zadania przewidziano na:

- 07.04.2009r. (rozpoczecie realizacji inwestycji),

- 30.11.2009r. (zakonczenie realizacji inwestycji).

Po calkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koficowym z realizacji
inwestycji, wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty tacznie 4.744.592,6 zi. Inwestycja

przekroczyla kwote umowna zawarta w Aneksie Nr 2 w pozycji $rodki wlasne gminy.

(Akta kontroli str. 3-15)



[image: image3.png]Wybér wykonawcy zaméwienia (zadania) wytoniono w drodze przetargu nieograniczonego.
(Akta kontroli str. 16-42)

W dniu 02.04.2009r. zawarto umowe Nr 1/09 z wykonawca inwestycji ﬁrfnq » ERBUD”
Ustugi  Budowlane, Handel Produkcja Czeslaw Kotlinski z siedziba w Kostrzynie przy
ul. Drzewieckiej na wykonanie przedmiotowej inwestycji. |

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 2.942.776,01 zl, netto,
czyli kwote 3.590.186,73 z1 brutto.

Z pbwstzq firmg zawarto takze w dniu 12.08.2009r. umowe na roboty dodatkowe zgodnie
z protokotem koniecznoéci z dnia 27 .07.2009..

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaplaci¢ wykonawcy 151.928,22 zl. netto,
czyli kwote 185.352,43 z} brutto.

Na konto wykonawcy inwestycji przelano tacznie kwotg 3.775.539,16 zl brutto.

(Akta kontroli str. 43-140)

W dniu 07.092009r. zawarto umowe z Przedsigbiorstwem Robot Iniynieryjnych PRInz Sp.
z 0.0. z siedziba w Gorzowie Wikp., przy ul. Glowackiego 4a na wykonanie roboty polegajacej
na przebudowie ul. Piaskowej w Witnicy obejmujacej nastepujace elementy zadania — jezdnia
- onawierzchni utwardzonej, zjazdy do posesji, vchbdniki, miejsca postojowe, kanalizacja
deszczowa, utworzenie teren6w zieleni miejskiej. ' |
Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 699.450,66z1. netto,
czyli kwote 853.329,80 zt brutto.
Z powyzszg firmg zawarto takze w dniu 01.10.2009r. umowe na roboty dodatkowe zgodnie
z protokolem koniecznosci z dnia 22.09.2009r..
Za wykonanie zadania zamaw1ajqcy zobowiazal si¢ zaplaci¢ wykonawcy 29.855, 512& netto,
czyli kwote 36.423,72 zt brutto. »
Na konto wykonawcy inwesfycji przelano tacznie kwotq 889.753,52 zt brutto.

(Akta kontroli str. 141-177) -

W dniu 07.04.2009r. zawarto Umowe z Panem Januszem Chudalewsk1m
o w zakresie pelnienia nadzoru 1nwestorsklego nad

robotami drogowymi, sanitarnymi, elektrycznymi i teletechnicznymi.
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Za wykonanie czynnosci okreslonych w umowie zobowiazano si¢ zaptaci¢ inspektorowi nadzoru
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci 65.880,00 zt.

Ponadto, w zwigzku z robotami dodatkowymi, w dniu 01.09.2009r. z powyzszym inspektorem
nadzoru zawarto takZev umowe w zakresie pelnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami
drogowymi, sanitarnymi, —elektrycznymi | i teletéchnicznymi. Za wykonanie czynnosci
okreslonych w umowie zobowiazano sig¢ zaplaci¢ inspektorowi nadzoru wynagrodzenie
ryczattowe w wysokosci 13.420,00 zt. | '

Za pelnienie nadzoru inwestorskiego przelano tacznie kwote 79.300,00 z1.

(Akta kontroli str. 178-201)
W dniu 27.11.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego inwestycji.

(Akta kontroli str. 202-205)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiegowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego

Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011".

W dniu 27.11.2009r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespdt Kontrolujacy potwierdzit wykonanie
zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez

Jednostke.
Kontrolg odnotowano w ksiazce kontroli Gminy Witnica z datg 27.11.2009r.pod poz. 4/2009r.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelnigcej jego obowigzki przysluguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezef co do ustalent zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowazniehie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i zlozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajqceniu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgcia postepowania

pokontrolnego.
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Protokot kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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