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Pan
Edward TYRANOWICZ
Starosta Powiatu

Strzelecko-Drezdeneckiego

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
0 wojewodzie i administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,ustawag” Lubuski Urzad Wojewoddzki w Gorzowie Wikp. w dniu 12.11.2009r.
przeprowadzit kontrole w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Krajenskich w zakresie
prawidtowego wydatkowania srodkéw na realizacj¢ zadania ,,Budowa ciggow rowerowo —
pieszych, Scietek rowerowych oraz chodnikow w gminie Zwierzyn — budowa wzdlui drog
powiatowych nr 1364F i 1365F na odcinku Gorki Noteckie - Przysieka” w ramach
Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”
w okresie wynikajacym zumowy o dofinansowanie Nr 2/2009 z dnia 9 kwietnia 2009r.
zawartej pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem Strzelecko-Drezdeneckim, zmienione;j
Aneksem Nr 1 do niniejszej umowy.

W zwigzku z ustaleniami kontroli, ktérej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Panu niniejsze wystapienie
pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastgpilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i poréownania zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte
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[image: image2.png]Wikp. Z wykonawca inwestycji w dniu 01.04.2009r. zawarto umowg Nr RG 2222/6/2009 na
wykonanie przedmiotowej inwestycji. W ramach tej inwestycji (rozszerzenie zakresu
rzeczowego) z powyzszym wykonawcg zawarto takze w dniu 30.06.2009r. umowe Nr RG
2222/21/2009 na wykonanie robot dodatkowych. Odbidr koncowy inwestycji nastapil w dniu
17.11.2009r. (zgloszenie wykonawcy o zakonczeniu rob6t nastapito w dniu 21.10.2009r.), co
jest zgodne z terminem realizacji inwestycji przewidzianym w wyzej wymienionej umowie.
Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiggowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach Narodowego
Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011”. W dniu 12.11.2009r. w miejscu
realizacji inwestycji, Zespoét Kontrolujacy potwierdzit wykonanie zadania. Kontrolowana

dziatalnos¢ ocenia si¢ pozytywnie.
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