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Pan
Andrzej ZABLOCKI

Burmistrz Miasta i Gminy Witnica

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
0 wojewodzie 1 administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej
dalej ,ustawg” Lubuski Urzad Wojewodzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 27.11.2009r.
przeprowadzit kontrole¢ w Urzedzie Miasta i Gminy w Witnicy w zakresie prawidtowego
wydatkowania $rodkéw na realizacj¢ zadania ,,Budowa ukladu drég sSrédmiejskich wraz
z kanalizacjq deszczowaq w Witnicy ul. Traugutta — droga nr 103939F” w ramach Programu
Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011” w okresie
wynikajacym zumowy Nr 1/2009 z dnia 9 kwietnia 2009r. o dofinansowanie $rodkami
pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim a Gming Witnica,
zmienionej Aneksem Nr 1 i Nr 2.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktérej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Panu niniejsze wystapienie
pokontrolne.

Zgodnie z  przedstawiona dokumentacja przetargowa  wylonienie - wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapilo w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i pordwnania ztozonych ofert wybrano najkorzystniejsza ofertg firmy
» ERBUD” Ustugi Budowlane, Handel Produkcja Czestaw Kotlinski z siedziba w Kostrzynie
przy ul. Drzewieckiej. Z wykonawcg inwestycji w dniu 02.04.2009r. zawarto umowe Nr 1/09
na wykonanie przedmiotowej inwestycji. W ramach tej inwestycji z powyzszym wykonawcg
zawarto takze w dniu 12.08.2009r. umowe na wykonanie robot dodatkoWych ‘zgodnie
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z protokotem koniecznosci z dnia 27.07.2009r. Ponadto w de (}7 G92909r~~zawarto umoweg
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[image: image2.png]z Przedsigbiorstwem Robdt Inzynieryjnych PRInz Sp. z 0.0. (wylonionym takze w trybie
przetargu nieograniczonego) z siedziba w Gorzowie Wlkp., przy ul. Glowackiego 4a na
wykonanie roboty polegajacej na przebudowie ul. Piaskowej w Witnicy obejmujacej
nastgpujace elementy zadania — jezdnia o nawierzchni utwardzonej, zjazdy do posesji,
chodniki, miejsca postojowe, kanalizacja deszczowa, utworzenie terendow zieleni miejskiej.
Z powyzsza firma zawarto roéwniez w dniu 01.10.2009r. umowe na roboty dodatkowe zgodnie
z protokotem koniecznosci z dnia 22.09.2009r.

Odbidr koncowy inwestycji nastapit w dniu 27.11.2009r., czyli zgodnie z terminem realizacji
inwestycji przewidzianym w wyzej wymienione] umowie. Przeprowadzona kontrola
dokumentéw finansowych i ksiegowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie dotacji
pochodzacej z budzetu pafistwa, przyznanej w ramach Narodowego Programu Przebudowy
Drog Lokalnych 2008-2011”. W dniu 27.11.2009r. w miejscu realizacji inwestycji, Zesp6l

Kontrolujacy potwierdzil wykonanie zadania. Kontrolowang dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.
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1. Wydzial Nadzoru i Kontroli w miejscu
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