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przeprowadzonej w  Starostwie Powiatowym w Miedzyrzeczu

ul. Przemystowa 2, 66-300 Miedzyrzecz
Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Starosta Grzegorz Gabryelski.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 31.03.2011r. do 31.03.2011r. przez:

-Bozeng Jankowskq — starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 138-1/2011 z dnia 30.03.2011r.,

~Joanng Trojeckq - inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego
w  Gorzowie Wlkp.,, Czlonek Zespolu Kontrolujacego na podstawie upowaznienia
nr 138-2/2011z dnia 30.03.2011r.

(Akta kontroli str. 1-4)

kontrolq objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania $rodkéw na realizacje zadania
pod nazwa ,,Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1328F oraz pozostalych drig
w miejscowosci Stolurt” wramach Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program
Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011”.

Okres objety kontrolg obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy Nr 8/2010
z dnia 31 maja 2010 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa,
zawartej pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem Miedzyrzeckim reprezentowana przez
Staroste Grzegorza Gabryelskiego, Wicestaroste — Remigiusz Lorenz przy kontrasygnacie

Skarbnika Remigiusza Bilous.

Kontrola obejmowata w szczegdinosci sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zaméwien publicznych.
Uméw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.
Potwierdzenie odbioru rob6t (Protokét czesciowego i koficowego odbioru robot).
Rozliczenie z umowy o wspétdziataniu z Gming Pszczew.

Dokumentow finansowych.

A

Rzeczows realizacj¢ zadania na miejscu.
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W ramach Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych
2008-2011” zrealizowano inwestycj¢ pod nazwa ,Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 1328F oraz pozostalych drog w miejscowosci Stolur” zgodnie z umowa Nr 8/2010
z dnia 31 maja 2010 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta
pomi¢dzy Wojewoda Lubuskim — Heleng Hatka, a Powiatem Miedzyrzeckim reprezentowang
przez Starostg Grzegorza Gabryelskiego, Wicestarost¢ — Remigiusz Lorenz przy kontrasygnacie

Skarbnika Remigiusza Bilous.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez Zarzad Powiatu Migdzyrzeckiego o dofinansowanie
przebudowy, budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty
do poniesienia na realizacj¢ przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na laczng kwote
1598,5 tys. zt, z czego 772,0 tys. z} to srodki pochodzace z budzetu panstwa, ktéra to kwota

zostalta zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynie$é mialy

lacznie 1.035.000,65 24, z czego 473.740 zi stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa,

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym (nr 5 z dnia
31.12.2010r. ) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie

1.020.676,57 zt z czego 473.740 zt stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Z przedstawionej Karty Wykonania Zadania Jednostka wykazata, iz calkowita wartodé
inwestycji wyniosta 1.020.676,57 zl, z czego dotacja celowa z budzetu paristwa wyniosla
466.577,61 21. Niewykorzystana kwota dotacji tj. 7. 162,04 zt zostala przekazana na nr konta
LUW w Gorzowie Wlkp.

Jednostka w zwiazku z realizacjs zadania dokonywata platnodci z dziatu 600 rozdziatu 60014
§ 6430

Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:
- kwiecien 2010 roku (rozpoczecie realizacji inwestycji),

- pazdziernik 2010 r.(zakoniczenie realizacji inwestycji).

(Akta kontroli str. 5- 11, 61-62)




[image: image3.png]Wykonawce zaméwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nr ogtoszenia 41307-2010;
data zamieszczenia 25.02.2010r.

(Akta kontroli str.12 - 20)

W dniu 06.04.2010 roku zawarto umowe NR SDiM-M.M.-4200/7-1/2010 z wykonawca
inwestycji Przedsigbiorstwo Robot Inzynieryjno- Drogowych S.A., ul. Poznafiska 42, 64-300
Nowy Tomysl.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 999.953,03 z1.

W dniu 28.10.2010 na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 1328F oraz pozostalych drdg w miejscowosci Stoturt” przelano kwote 192.097,68zL.

W dniu 08.12.2010 na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 1328F oraz pozostalych drég w miejscowosci Stolurt” przelano kwote 56 750,00zt

W dniu 23.12.2010 na konto wykonawcy inwestycji ,, Przebudowa odcinka drogi powiatowej
nr 1328F oraz pozostalych drég w miejscowosci Stotur” przelano kwotg 749.088,98zt.

Ponadto w dniu 20.04.2010r. zawarto umowg NR SDiM-M.M.-4200/7-2/2010 z Inspektorem
Nadzoru - Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. Z o.0., ul. Sikorskiego
111/207, 66-400 Gorzéw Wlkp.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 20.740,00 zt.

W dniu 08.12.2010r. za pelnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1328F oraz pozostalych drog w miejscowosci Stotun” na konto wykonawcy

przelano kwotg 20.740,00 z1.
(Akta kontroli str. 21 - 42)

Zostala zawarta umowa o wspdéldziataniu z dnia 23.09.2009 roku migdzy Staroste Grzegorza
Gabryelskiego, Wicestaroste¢ — Remigiusz Lorenz przy kontrasygnacie Skarbnika Remigiusza
Bilous, a Wéjta Gminy Pszczew — Waldemara Gorczynskiego przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy — Haliny Jokiel.

W dniu 22.12.2010 roku Gmina Pszczew przelala na konto Starostwa Powiatowego
w Miedzyrzeczu kwotg 282.804,39 zt na pokrycie kosztéw na zadanie ,, Przebudowa odcinka
drogi powiatowej nr 1328F oraz pozostalych drég w miejscowosci Stotun” . '

(Akta kontroli str. 52- 54)




[image: image4.png]Protokét odbioru czesciowego robdt nastapit dnia 29.09.2010r. dotyczyt robét wykonanych

na drodze nr 1328F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

Protokét ostatecznego odbioru z dnia 02.11.2010 roku dotyczyt rob6t wykonanych na drodze

nr 1328F bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

(Akta kontroli str.43 — 51, 55-60 )

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu
Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011".
W dniu 31 marca 2011 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespét Kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji
przedstawionej przez Jednostke.
Kontrol¢ odnotowano w ksiazce kontroli Starostwie Powiatowym w Migdzyrzeczu z data
31.03.2011 roku pod poz. 1.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokolu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisesmnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokolu kontroli i zlozenia w terminie
14 dni oddnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia
tej odmowy.

Odmowa podpisania protokolu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postgpowania
pokontrolnego.

Protokét kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu £, oy 2 ot

Protokét kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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