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Pan

Grzegorz Gabryelski

Starosta Powiatu Migdzyrzeckiego
Ul Przemyslowa 2

66-300 Miedzyrzecz

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 ze zm.),
zwanej dalej ,,ustawg” Lubuski Urzad Wojewédzki w Gorzowie Wikp. w dniu 31 marca 2011
roku przeprowadzit kontrole w Starostwie Powiatowym w Miedzyrzeczu w  zakresie
prawidlowego wydatkowania $rodkéw na realizacjg zadania ,,Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1328F oraz pozostalych drég w miejscowosci Stoturi” w ramach 11 edycji
Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011"
w okresie wynikajacym z umowy o dofinansowanie Nr 8/2010 z dnia 31 maja 2010 roku
zawartej pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Powiatem Migdzyrzeckim reprezentowana
przez  Starostg  Grzegorza  Gabryelskiego, Wicestarostg — Remigiusz Lorenz

przy kontrasygnacie Skarbnika Remigiusza Bilous.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktorej wyniki zostaty przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy, przekazuje Panu niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiona dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawey
przedmiotowego zadania nastapifo w trybie przetargu nieograniczonym. Na podstawie
streszczenia oceny i poréwnania ziozonych ofert, wybrano najkorzystniejsza oferte
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[image: image2.png]Tomysdl i zawarto umowe NR SDiM-M.M.-4200/7-1./2010 dnia 06 kwietnia 2010 roku
na wykonanie przedmiotowej inwestycji z terminem zakoficzenia zadania — 31.10.2010r.
Odbisr koficowy inwestycji nastapit w dniu 02 listopada 2010 roku, czyli zgodnie z terminem
realizacji inwestycji przewidzianym w wyzej wymienionej umowie.

Przeprowadzona  kontrola  dokumentéw  finansowych potwierdza  prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego
Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011”. W dniu 31 marca 2011 roku Zespot

Kontrolujacy  potwierdzit wykonanie zadania. Kontrolowana ~ dzialalnosé¢ ocenia
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