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Pan
Stanistaw Kozlowski
Burmistrz

Gmina Osno Lubuskie

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
0 wojewodzie i administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwanej

dalej ,ustawa” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wikp. w dniu 07.05.2010r.

przeprowadzit kontrole w Gmina Os$no Lubuskie w zakresie pralwidiowego wydatkowania

srodkéw na realizacj¢ zadania ,,Przebudowa drég gminnych, | dojazdowych do jeziora
Reczynek — ul. Wodna, cz. Jeziora — etap 1, dzialki nr 260, 286 @ino Lubuskie — drogi nr
F102603, F102605” w ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narod?owy Program Przebudowy
Drég Lokalnych 2008-2011” w okresie wynikajacym z umowy o clioﬁnansowanie Nr 1/2009

z dnia 17 kwietnia 2009r. zawartej pomiedzy Wojewodg Lubuskim, a Gming O$no Lubuskie.

W zwiazku z ustaleniami kontroli, ktorej wyniki zostaty przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuje Pejmu niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawionag dokumentacja przetargows \%vyionienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapito w trybie przetargu nieograniczon;ego.

Na podstawie streszczenia oceny i poréwnania ztozonych ofert V\jfybrano najkorzYstniejszq
ofert¢ STRABAG Sp. z 0.0. ul. B. Brechta, 03-472 Warszawa. Ocibiér koncowy inwestycji

nasta(pii w dniu 30.11.2009r. czyli zgodnie z terminem realizacji inV\j/estycji przewidzianym w
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wyzej wymienionej umowie. Przeprowadzona kontrola dokumentow finansowych potwierdza

prawidlowe wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu pans\twa, przyznanej w ramach

G(Na,rodciwego Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008—2()11”. Zespol Kontrolujacy
' \
potwierdzil wykonanie zadania. Kontrolowana dziatalno$é ocenia #iQ pozytywnie.
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przeprowadzonej w Gminie Os$no Lubuskie,
ul. Rynek 1

69-220 O$no Lubuskie

REGON: 2109668852

NIP: 598-00-09-313

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Burmistrz - Stanistaw Koztowski.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 07.05.2010r. do 07.05.2010r. przez:

- Tatiang Kuszpit — inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiegéj) Urzedu Wojewodzkiego w
Gorzowie Wikp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawﬂe upowaznienia nr 203-1/10
z dnia 26.04.2010r., ‘

- Macieja Dotke - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskieg$ Urzedu Wojewddzkiego w
Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 203-2/10 z dnia 26.64.2010r.

(Alj{ta kontroli str. 1-6)

Kontrola objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania s’rodk(’)vsi/ na realizacj¢ zadania pod
nazwa ,,Przebudowa drég gminnych, dojazdowych do jeziora R}eczynek — ul. Wodna, cz.
Jegiora — etap 1, dziatki nr 260, 286 Osno Lubuskie — drogi nr F1 Q2603, F102605” w ramach
Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011".
Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy 1/2009 z dnia 17
kwietnia 2009r. o dofinansowanie s$rodkami pochodzacymi z b?udZetu panstwa, zawartej
pomigdzy Wojewodg Lubuskim, a Gming Osno Lubuskie reprezentmizvana: przez reprezentowang
przez Burmistrza - Stanistawa Koztowskiego, przy kontrasyg}%lacie Skarbnika - Anny

Tylmanowskie;.

Kontrola obejmowata w szczegdlnosci sprawdzenie: |
1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.
|

Umoé6w zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania. |

|
Potwierdzenie odbioru robdt (Protokét czgsciowego i kor’lcowciago odbioru robot).

Dokumentow finansowych.

ook wen

Rzeczowa realizacje zadania na miejscu.
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W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebuﬁowy Drég Lokalnych 2008-
20117 zrealizowano inwestycje pod nazwa ,,Przebudowa drog ;‘;minnych, dojazdowych do
Jjeziora Reczynek — ul. Wodna, cz. Jeziora — etap 1, dzialki nr 260,/ 286 Osno Lubuskie — drogi
nr F102603, F102605” zgodnie z umowa Nr 1/2009 z dnia 17 kwietnia 2009r. o dofinansowanie

srodkami pochodzacymi z budzetu panistwa, zawarta, pomigdzy Wojewoda Lubuskim — Heleng

Hatkqg a Gming Osno Lubuskie reprezentowana przez reprezentowang przez Burmistrza —

Stanistawa Koztowskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika - Anny Tylmanowskiej.

Zgodnie z wnioskiem ztozonym przez Gmine Osno Lubuskie o dioﬁnansowanie przebudowy,
budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programl;l, koszty do poniesienia na
realizacj¢ przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na laczna 1j<wotq 3.153.800 z1., z czego
1.576.900 zt. to $rodki pochodzace z budzetu panstwa, ktora to kwot%t zostala zatwierdzona przez |

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnije z umowg) wynies¢ miaty

tacznie 1.053.144,61 zt. z czego 957.404 zt, stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Pismem znak: ZF.3040-6/08 z dnia 9 czerwca 2009r. gmina, w ramach robét dodatkowych,
i

|
zlozyta wniosek o rozszerzenie zadania. ‘
Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisal z Gming O$no Lubuskie Aneks Nr 1/2009, wedle
ktérego wydeitki na sfinansowanie inwestycji wynie$¢ miaty 1atczn3ie 3.299.903,61 zl. zczego
1.576.900 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa. 3

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdanientl koncowym (nr 4 z dnia
29.12.2009r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sﬁnansowanie% zadania wyniosly lacznie

3.763.535,26 zk. z czego 1.576.900 z1. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Termin realizacji zadania, wedlug umowy, przewidziano na:
- 17.04.2009r. (rozpoczgcie realizacji inwestycji),

- 17.10.2009r. (zakonczenie realizacji inwestycji).

(Akta kontroli str. 5-89)



[image: image5.png]Wyb6r wykonawcey zaméwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego.
(Akta kontroli str. 90-135)
W wyniku przeprowadzonego postepowania zawarto umowy z wykonawca inwestycji

STRABAG Sp. z 0.0. ul. B. Brechta, 03-472 Warszawa.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zaplacit wykonawcy inw§stycji sPrzebudowa drog

gminnych, dojazdowych do jeziora Reczynek — ul. Wodna, cz. Jezili)m — etap 1, dziatki nr 260,
286 Osno Lubuskie — drogi nr F102603, F102605” kwote 2.352.05&, 10 zt.

Ponadto w dniu 15.01.2009r. zawarto umowe nr Sk.341-1/09 z inspel\dorem nadzoru.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zaptlacil wykonawcy inwej:stycji wPrzebudowa drog
gminnych, dojazdowych do jeziora Reczynek — ul. Wodna, cz. Jeziora — etap 1, dziatki nr 260,
286 Osno Lubuskie — drogi nr F102603, F102605” kwote 65.880 zi

(Akta kontroli str.136-173)

W dniu 30.11.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koﬁcoweéo inwestycji.

(Akta kontroli str.174-187 )

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidtowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu

Przebudowy Driég Lokalnych 2008-2011”.

Zespol Kontrolujacy potwierdzit wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalne;
oraz dokumentacji przedstawionej przez Jednostke. |

Kontrolg odnotowano w ksiazce kontroli Gminy Os$no Lubuskie z data b7.05.1010r. pod poz. 5.
Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje

|

prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w teminie 7 dni od daty jego

otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.



[image: image6.png]upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu konttroli i ztozenia w terminie 14

dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, lpisemnego wyjasnienia tej

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie Hosiadajapej jego pisemne

odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczgcia postgpowania
|

pokontrolnego.
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Protokot kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzjemplarzach.
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