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przeprowadzonej w Urzedzie Miejskim w Strzelcach Krajenskich, al. Wolnosci 48 66-500
Strzelce Krajenskie,

REGON: 210966763,

NIP: 599-27-77-199

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Burmistrz - Tadeusz Fedet.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 15.04.2010r. do 15.04.2010r. przez:

- Bozene Jankbwskq ~ st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespolu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 147-1/10 z dnia 14.04.2010r.,

- Tatiane Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewédzkiego w
Gorzowie Wlkp., na podstawie upowaznienia nr 147-2/10 z dnia 14.04.2010r.

(Akta kontroli str. 1-4)

Kontrola objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania $rodkéw na realizacje zadania pod
nazwa ,Przebudowa drogi gminnej nr F103113 w celu poprawy bezpieczeristwa ruchu
drogowego” w ramach Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drég
Lokalnych 2008-2011”.

Okres objety kontrola obejmowal okres realizacji zadania wynikajacy z umowy Nr 1/2009 z dnia
9 czerwca 2009r. o dofinansowanie srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej
pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Strzelce Krajenskie reprezentowana przez Burmistrza

- Tadeusza Feder.

Kontrola obejmowata w szczegodlnosci sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zaméwien publicznych.
Umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.
Potwierdzenie odbioru robot (Protokét czesciowego i koncowego odbioru robot).

Dokumentow finansowych.

A S

Rzeczowa realizacje zadania na miejscu.
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W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
20117 zrealizowano inwestycj¢ pod nazwaq, ,,Przebudowa drogi gminnej nr F103113 w celu
poprawy bezpieczeristwa ruchu drogowego” zgodnie z umowa Nr 1/2009 z dnia 9 czerwca
2009 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta pomiedzy
Wojewoda Lubuskim — Helena Hatka a Gming Strzelce Krajenskie reprezentowana przez.

Burmistrza - Tadeusza Feder przy kontrasygnacie Skarbnika - Adama Skrocki.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez gming o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu
drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaty na laczna kwote 351 233 zt., z czego 175 617 zt.
to srodki pochodzace z budzetu panstwa, ktdra to kwota zostata zatwierdzona przez Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umows) wynie$¢ miaty
tacznie 361 283 zt. z czego 175 600 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po calkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym (nr 4 z dnia
15.12.2009r.) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie

253 283,82 z1. z czego 126.641 zt. stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka w zwiazku z realizacja zadania dokonywata platnosci z dziatu 600 rozdziatu 60016
§ 4300 oraz dziatu 600 rozdziatu 60016 § 6050.

Termin realizacji zadania, wedlug umowy, przewidziano na:
- sierpien (rozpoczecie realizacji inwestycji),
- listopad (zakoniczenie realizacji inwestycji).
(Akta kontroli str. 5-15)

Wybor wykonawcy zaméwienia (zadania) wytoniono w drodze przetargu nieograniczonego.

(Akta kontroli str. 16-72)

W dniu 24 czerwca 2009r. zawarto umowe Nr IR 2222/17/09 z inspektorem nadzoru
Zachodnim Centrum Konsultingowym ,,EURO INWEST” Sp. z o.0.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobdwiagal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 8 000 zl.
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[image: image3.png]W dniu 27.11.2009r. za petnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,,Przebudowa drogi gminnej

nr F103113 w celu poprawy bezpieczeristwa ruchu drogowego” na konto wykonawcy przelano
kwote 8 000 zt.

(Akta kontroli str. 73-74)

W dniu 1 wrze$nia 2009r. zawarto umowg Nr IR 342/16/09 z wykonawca inwestycji
Przedsigbiorstwem Budownictwa Drogowego ,,TOMBET” Sp. z 0.0.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptacié wykonawcy 245 283,82 zt.

W dniu 27.11.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,,Przebudowa drogi gminnej
nr F103113 w celu poprawy bezpieczeristwa ruchu drogowego” przelano kwote 8 000 z1.

W dniu 27.11.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,Przebudowa drogi gminnej
nr F103113 w celu poprawy bezpieczeristwa ruchu drogowego” przelano kwote 60 000 zt.

W dniu 10.12.2009r. na konto wykonawcy inwestycji ,,Przebudowa drogi gminnej
nr F103113 w celu poprawy bezpieczenistwa ruchu drogowego” przelano kwote 177 283,82 z1.

(Akta kontroli str. 75-90)

W dniu 06.11.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego inwestycji.
Protokol ostatecznego odbioru z dnia 06.11.2009r. dotyczyt robdt wykonanych na drodze
nr F103113 bedacej przedmiotem realizowanego zadania.

(Akta kontroli str. 91-99)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu

Przebudowy Dro6g Lokalnych 2008-2011".

W dniu 15 kwietnia 2010r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespét Kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke.

Kontrole odnotowano w ksigzce kontroli Gminy Strzelce Krajeniskie z datg 15.04.2010 pod poz.
3/2010 |
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[image: image4.png]Kierownikowi jednostki kontrolowapej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego

otrzymania, pissmnych umotywowanych zastrzezen co do ustalei zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i ztozenia w terminie 14
dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrolg, pisemnego wyjasnienia tej

odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postgpowania

pokontrolnego.

Protokot kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dnluﬁzp? : @(i ‘ ”2040/ -

Protokot kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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