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przeprowadzonej w Urzedzie Miasta Zielona géra, ul. Podgérna 22, 65-424 Zielona Gora,
REGON: 000654233, NIP: 929-000-53-92.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Janusz Kubicki — Prezydent Miasta.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 10.02.2010r. do 10.02.2010r. przez:

- Bozene Jankowskq - st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespolu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 50-1/10 z dnia 08.02.2010r.,

- Tatiang Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewédzkiego w
Gorzowie Wikp., na podstawie upowaznienia nr 50-2/10 z dnia 08.02.2010r.

(Akta kontroli str. 1-4)

Kontrolg objeto zagadnienia prawidtowego wydatkowania $rodkéw na realizacje zadania pod
nazwe, ,,Przebudowa drogi ul. Henryka Sienkiewicza (Zielona Gdra)” w ramach Programu
Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011".

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy Nr 1/2009 z dnia
9 kwietnia 2009r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu pafistwa, kzawartej
pomi¢dzy Wojewoda Lubuskim, a Miastem Zielona Goéra, oraz wniosku o realizacje zadania

zlozonego przez Jednostke .

Kontrola obejmowata w szczeg6lnosci sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.
Umoéw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.
Potwierdzenie odbioru robot (Protokot czesciowego i koficowego odbioru robdt).

Dokumentéw finansowych i dokumentéw ksiggowych.
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Rzeczowa realizacje zadania na miejscu.
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[image: image2.png]W toku kontroli ustalono co nastepuije:

W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
2011~ zrealizowano inwestycje pod nazwa ,,Przebudowa drogi ul. Henryka Sienkiewicza
(Zielona Géra) zgodnie z umowa Nr 1/2009 z dnia 9 kwietnia 2009 roku o dofinansowanie
srodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawarta pomi¢dzy Wojewoda Lubuskim — Heleng
Hatka a Miastem Zielona Géra, reprezentowana przez Prezydenta Miasta — Janusza

Kubickiego przy kontrasygnacie Skarbnika — Emilii Wojtusciszyn.

Zgodnie z Aneksem nr 1 do umowy nr 1/2009 z dnia 9 kwietnia 2009r. w ramach powyzszego
Programu, koszty do poniesienia na realizacje przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaly na
taczna kwote 3 481 019,91 zL., z czego 1 740 700 zL. to $rodki pochodzace z budzetu panstwa.
Termin realizacji zadania, wedtug wniosku o dofinansowanie zadania, przewidziano na:

- maj 2009r.

- listopad 2009r.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z aneksem nr 1 do umowy nr
172009 z dnia 9 kwietnia 2009r.) wynie$¢ mialy lacznie 3 481 019,91 zt., z czego 1 740 700 zi.
stanowi dotacja celowa z budzetu pafistwa.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem kohcowym z realizacji
inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty lacznie 3 627 966,40 zt. (50% tej kwoty
to 1 813 983,2 zt.)

W zwiazku z faktem, iz na inwestycje wydano wigcej srodkéw niz wynika to z aneksu nr 1 do
umowy nr 1/2009 z dnia 9 kwietnia 2009r., Miasto Zielona Gdra otrzymato $rodki w wysokosci
1740 700 zi., ktére zostaly przyznane aneksem nr 1 do umowy nr 1/2009 z dnia 9 kwietnia

2000r.
(Akta kontroli str. 5-11)

Wybdr wykonawcodw zamoOwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego.
(Akta kontroli str. 12-56)

W dniu 17.02.2009r. zawarto umowe Nr IM.7023-1/09 z firma Przedsiebiorstwo Inzynieryjno —
Budowlane ,,San-Bud Wojciech Pawlik ul. Leona Wyczdétkowskiego 2 Zielona Goéra”. na
wykonanie przedmiotowej inwestycji.

Warto$¢ wynagrodzenia okreslona kosztorysowo na podstawie cen podanych w ofercie

Wykonawcy, nie moze przekroczyé kwoty 2 447 093,91 zt. brutto.
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[image: image3.png]Na konto wykonawcy inwestycji przelano tacznie kwotg 2 447 093,91 zt.

(Akta kontroli str. 57-80)

Ponadto w dniu 19.10.2009r. zawarto umowe Nr 7023-23/09 na wykonanie rob6t dodatkowych
z firma ,,SAN-BUD TRANS-SPRZET” Sp. z 0.0., z siedzibag w Zielonej Gérze przy ul. Leona
Wyczbtkowskiego 2. Warto$¢ wynagrodzenia okreslona kosztorysowo na podstawie cen
podanych w ofercie Wykonawcy, nie moze przekroczy¢ kwoty 1 183 934,56 zl. brutto.

Na konto wykonawcy inwestycji przelano facznie kwote 1 180 872,49 zl.

(Akta kontroli str. 81-95)

W dniu 08.07.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koficowego zadania podstawowego.
Natomiast w dniu 09.12.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego zadania
uzupelniajacego. Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy w dniu 08.12.2009r. powiadomit

zamawiajacego o zakonczeniu robot i zgloszeniu gotowosci do odbioru koncowego
(Akta kontroli str. 96-138)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiqgoWych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu pafistwa, przyznanej w ramach ,,Narodowego

Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011”.

W dniu 29.06.2009r. odbyt si¢ odbiér I etapu zrealizowanego zadania, w ktérym uczestniczyli

cztonkowie Zespotu Kontrolujacego.
Ponadto w dniu 10.02.2010r. Zesp6t Kontrolujacy potwierdzil wykonanie catoSci zrealizowanego
zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez

Jednostke.

Kontrole odnotowano w ksiazce kontroli Urzedu Miasta Zielona Géra z datg 10.02.2010r. pod poz.
2/2010.
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[image: image4.png]Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokolu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego

otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezen co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i zléZenia W terminie
14 dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postepowania
pokontrolnego.

Protokét kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu ..........

Protokdt kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach.

Podpis gléwnego ksiggowego/

skarbnika jednostki kontrolowanej

JnQon, 39,

(Data i podpis)
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