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WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2000r.
o wojewodzie 1 administracji rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), zwane]
dalej ,ustawg” Lubuski Urzad Wojewddzki w Gorzowie Wlkp. w dniu 25.06.2010r.
przeprowadzit kontrole w Gminie Stare Kurowo w zakresie prawidlowego wydatkowania
srodkéw na realizacj¢ zadania ,,Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem jezdni na
odcinku Kurowo - Blotnica” wramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program
Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011” w okresie wynikajacym z umowy
o dofinansowanie Nr 1/2009 z dnia 09 kwietnia 2009 roku zawartej pomiedzy Wojewoda

Lubuskim, a Gming Stare Kurowo.

W zwigzku z ustaleniami kontroli, ktdrej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Panu niniejsze wystapienie

pokontrolne.

Zgodnie z przedstawiong dokumentacjg przetargowa wylonienie wykonawcy
przedmiotowego zadania nastapito w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie
streszczenia oceny i porownania zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte.

Z wykonawcg EUROVIA POLSKA S.A. zawarto umowy na wykonanie przedmiotowej



[image: image2.png]inwestycji. W ramach robo6t dodatkowych, jednostka ztozyta wniosek o rozszerzenie zadania.
Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisala z Gmina Stare Kurowo Aneks Nr 1.

Jednostka podpisata z wykonawca Zaktadem Remontowo Budowlanym ,,Budromex” S.J. umowy

na realizacje.

W dniu 24.11.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego pierwszej
czescei i.nwcstycji zgodnie z umowa nr 7/2009 oraz umowg na roboty dodatkowe nr 20a/2009.
Ponadto Komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego drugiej czesci inwestycji zgadnie z
umowg nr 16/2009 oraz umowa na roboty dodatkowe nr 20B/2009. Protokoty ostatecznego
odbioru dotyczyt robdt wykonanych na drodze nr F005304 bedacej przedmiotem

realizowanego zadania.

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,,Narodowego
Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”. Zespét Kontrolujacy potwierdzit

wykonanie zadania. Kontrolowang dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.
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