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PROTOKOL, KONTROLI e
— - i g;iégzistgxe stanowisko do spraw Kance

przeprowadzonej w Urzedzie Gminy w Siedlisku Pl. Zamkowy 6, 67-1112 Siedlisko.

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jesf Pan Dariusz Straus —-Wdjt Gminy Siedlisko.

Kontrola przeprowadzona zostata 17.11.201 lf. przez:
- Alicj¢ Walczowskq — Kierownika Oddziatu Infrastruktury i Transportu w Wydziale
Infrastruktury Lubuskiego Urzedu WojeWédzkiego w Gorzowie WIlkp. - Przewodniczaca
Zespotu Kontrolujgcego, na podstawie upowaznienia nr 522-1/11 z dnia 15.11.2011 r.,
- Monike Podsiadto — Orzel — inspektora woj ewodzkiego w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego
Urzgdu Wojewddzkiego w Gorzowie Wlki). — Czlonka Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 522-2/11 z dnia 15.11 .201%1 .

| (Akta kontroli str. 1-2)

Kontrola objg¢to zagadnienia prawidlowego wykorzystania dotacji pochodzacej z budzetu
panstwa do zadan zwiazanych z usuwaniem skutkow klesk zywiotowych pn. ,Remont drég
gminnych dzialka nr 1081, 1119 zniszczénych podczas powodzi w 2010 roku”.
Okres oquty kohtrolqobejmovxfal okres realizacji zadania wynikajacy z umowy o udzielenie
dotacji Nr 8/19/2011 z dnia 29.09.2011r., zawartej 'pomiqdzy Wojewoda Lubuskim Helena
Hatka a Gming Siedlisko (jednostka samoﬁzqdu‘ terytorialnego) w imieniu ktérej dziata Dariusz
Starus — Wéjt Gminy Siedlisko, z kontrasygnata skarbnika Bernadety Szczepanskiej.
Kontrola obejmowata w szczegdlnosei sprawdzenie:
a) zgodnosci z prawodawstwem w Vzakjresie zamoOwien publicznych,
- b) dokumentdéw finansowych, |

¢) rzeczowej realizacji zadan na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastgpuje:
Pismem znak: BUSKZ-I-5901-32-5/11 z dnia 15.07.2011 r. Minister Spraw Wewnetrznych
i Administracji udzielit Woéjtowi Gminy Siedlisko PROMESY, ktéra w ramach podziatu
$rodkéw na usuwanie skutkow klesk zywiotowych przewidziata do dofinansowania w 2011 roku
zadanie pod nazwa: ,,Remont drog gmiﬁnych dzialka nr 1081, 1119 zniszczonych podczas
powodzi w 2010 roku” w kwocie 1.000.000 z}. W zwigzku z powyzszym, a takze na podstawie
- ztozonego przez jednostke wniosku i s‘p‘ei‘nieniku okreslonych warunkéw, zawarta zostala umowa
o udzielenie dotacji Nr 8/19/2011 z dnia 29.09.2011r. na realizacje zadania w kwocie 849.301 z}

brutto. Jednostka samorzadu terytorialnego przeznaczyla na reahzaCJQ zadania z wlasnych




[image: image2.png]srodkéw kwote 8.930 zl brutto. Laczna wartos¢ inwestycji to kwota 858.231 zt brutto. Zgodnie
Z umowa, zadanie zobowiazano si¢ wykonaé w terminie do dnia 31.10.2011r. k

Na podstawie rozliczenia koﬁcoWégo - kosztéw- “zadania (wedlug faktur), wydatki na
sfinansowanie inwestycji wyniosty 1qcznié :858’.228,20 zl brutto.

Calos¢ dokumentéw rozliczeniowych przekazana zostata Zespotowi kontrolujacemu w dniu
przeprowadzenia kontroli tj. 17.11. 2011 r. (wpltyw do Urzedu odnotowano w dniu 18.11.2011r.)
W zwiazku z faktem, iz koszt inWes‘tycji 1?11eg1 zmniejszeniu, w stosunku do kwoty w umowie,

przelew dotacji z budzetu panstwa nastapit w kwocie 849.298,20 zI brutto.
(Akta kontroli str. 3-19)

Wykonawce —zaméwienia publicznego  (zadania) wyloniono w  drodze przetargu
nieograniczonego (Numer ogloszenia 239282 - 2011 z data zamieszczenia 10.08.2011 r.).
Do uplywu terminu skiadania ofert ztozono 6 ofert (w tym 1 oferte odrzucono) . Na podstawie
streszczenia oceny 1 porownania zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte (nr 3)
Konsorcjum Firm: ,,Szosa Polska” Sp. z 0.0. z siedziba w Poznaniu przy ul. Pokrzywno 3A —
Lider, Budownictwo Drogowo - Sanitarne FUCHS Sp. z o.0. z siedziba w Poznaniu przy
ul. Pokrzywno 3A — Partner.
| (Akta kontroli str, 20-61)

W dniu 12.09.2011r. zawarto umowg Nr ZP/27/272/4/2011 z wykonawca inwestycji
Konsorcjum Firm: ,,Szosa Polska” Sp. z 0.0. z siedziba w Poznaniu ptzy ul. Pokrzywno 3A ~
Lider, Budownictwo Drogowo — Sanitarne FUCHS Sp. z 0.0. z siedzibag w Poznaniu przy
ul. Pokrzywno 3A - Partner, na wykonanie zadania pn. ,, Remont drég gminnych dziatka
nr 1081, 1119 zniszczonych podczas powodzi w 2010 roku”. Termin zakornczenia realizacji
przedmiotu umowy ustalono na dzien 31.10.2010r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazal si¢ zaptaci¢ wykonawcy 858.230,95 z1 brutto.
Rozliczenie z wykonawca nastapilo w kwocie 858.228,20 zt brutto (potwierdzenie przelewu

zdnia 17.11.2011 1.).

(Akta kontroli str. 62-65)

Zgodnie z protokotem rzeczowo — finansowym koncowego odbioru zadania, komisja odbiorowa
dokonata odbioru koficowego zrealizowanego zadania w dniu 28.10.2011 r. (zgioszeriie-przez

wykonawce zakoniczenia robot nasta(piid wdniu 21.10.2011r.), co jest zgodne z terminem

v Iy \ 1
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(Akta kontroli str. 66-69)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiegowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panstwa do zadan zwigzanych z usuwaniem skutkow

klesk zywiotowych.

W dniu 17.11.2011r. Zespét Kontrolujacy, na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz

dokumentacji przedstawionej przez J ednostk%;, potwierdzit realizacj¢ zadania.
Kontrolg odnotowano w ksiazce kontroli Urzedu Gminy Siedlisko pod poz. 6/2011,

Kierownikowi jednostki kontrolowélnej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pissmnych umotywowanych zastrzezen co do ustalef Zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolfowanej' lub osobie posiadajace] jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i zlozenia w terminie 14
dni od dnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjas’,nienia tej
odmowy. |
Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczegcia postgpowania
pokontrolnego. |

Protokét kontroli doreczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu 9243, A0Mv

Protokot kontroli sporzadzono w dwoéch jednobrzmiqcych egzemplarzach.

Podpisy kontroleréw f Podpis kierownika jednostki kontrolowanej

KIEROWNIK ODDZIALU

Monika P%a siadlo-Orzet ? Podpis glownego ksiggowego/
skarbnika jednostki kontrolowanej
SBKARBNIK GMINY

Lubuski Urzad Wojewodzki
w Gorzowle Wielkopolskim | Bernar{ota Sxpepariska
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