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PROTOKOL KONTROLI

przeprowadzonej w  Urzedzie Gminy Zielona Géra
ul. Jarostawa Dabrowskiego 41
65-021 Zielona Géra

Kierownikiem jednostki kontrolowanej jest Wojt Mariusz Zalewski.

Kontrola przeprowadzona zostata w okresie od 29.06.2011r. do 29.06.2011r. przez:

-Bozeng Jankowskq — starszy inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. — Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 307-1/2011 z dnia 28.06.2011r.,

-Joanne Trojeckq - inspektor w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego
w  Gorzowie WIkp., Czlonek Zespotu Kontrolujacego na podstawie upowaznienia
nr 307-2/2011z dnia 28.06.201 1r.

(Akta kontroli str. 1- 2)

Kontrola objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania srodkow na realizacj¢ zadania pod
nazwa ,,Budowa drdg gminnych z sieciq kanalizacji deszczowej w m. Przylep” w ramach
Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011".

Okres objety kontrola obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy 21/2010 z dnia
31 sierpnia 2010 roku o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej
pomigdzy Wojewoda Lubuskim, a Gming Zielona Géra reprezentowana przez Wojta Marusza

Zalewskiego, przy kontrasygnacie Skarbnika Elzbiety Luczak-Kumorek.
Kontrola obejmowata w szczegélnosci sprawdzenie:
. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.

. Umé6w zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

1
2
3. Potwierdzenie odbioru robot (Protokét czesciowego i koncowego odbioru robot).
4. Dokumentéw finansowych.

3

. Rzeczowa realizacje zadania na miejscu.

W toku kontroli ustalono co nastepuje:

W ramach Programu Wieloletniego pt. ,Narodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych

2008-2011” zrealizowano inwestycje pod nazwa ,, Budowa drég gminnych z sieciq kanalizacji

z”l’ ;ny




[image: image2.png]deszczowej w m. Przylep” zgodnie z umowa Nr 21/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku
o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu pafistwa, zawartag pomiedzy Wojewoda
Lubuskim - Heleng Hatka, a Gmina Zielona Gora reprezentowang przez Wojta Marusza
Zalewskiego, przy kontrasygnaéie Skarbnika Elzbiety Luczak-Kumorek.

Zgodnie z wnioskiem ztozonym przez Gming Zielona Géra o dofinansowanie przebudowy,
budowy, remontu drogi lokalnej w ramach powyzszego Programu, koszty do poniesienia
na realizacje przedmiotowej inwestycji zaplanowane zostaty na taczng kwotg 49704 tys. zl,
z czego 2485 tys. zi to $rodki pochodzace z budzetu panstwa, ktéra to kwota zostata

zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji.

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) wynies¢ miaty

lacznie 3.146.981,41 zt, z czego 1.494.353 zt stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po calkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym (nr 5 z dnia
04 stycznia 2011r. ) z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty tacznie

3.139.981,40 z1, z czego 1.494.353 zt stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Jednostka w zwigzku z realizacjq zadania dokonywala platnosci z dziatu 600 rozdziatu 60016
§ 6050

Termin realizacji zadania, wedtug umowy, przewidziano na:
- sierpien 2010 rok (rozpoczgcie realizacji inwestycji),
- listopad 2010 rok (zakonczenie realizacji inwestycji).
(Akta kontroli str. 3 - 8)

Wykonaweg zaméwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego
nr ogloszenia 189545-2010; z data zamieszczenia 15.07.2010 roku na Etap I. Ztozono 5 ofert.
Na podstawie streszczenia oceny i poréwnania zlozonych ofert, wybrano najkorzystniejsza
Konsorcjum firm: Przedsigbiorstwo Robét Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski — Petnomocnik
ul. Lotnikéw 10 a, 66-001 Zielona Gora, Partner: Przedsigbiorstwo Remontowo-Drogowe
»CAPRI- bit” Eugeniusz Weiss ul. Foluszowa 108. 57-786 Zielona Géra. Na Etap II wyloniono
wykonaweg w drodze przetargu nieograniczonego nr 217937-2010; z data zamieszczenia
12.08.2010r. Ztozono 1 oferte. Wybrano Przedsigbiorstwo Rob6t Sanitarnych EKO Ryszard
Rogowski — Petnomocnik ul. Lotnikow 10 a, 66-001 Zielona Gora.
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W dniu 20.08.2010r. zawarto umowg nr 25/10 RIT, zmienionej aneksem nr 1/10 z dnia
13.09.2010r. oraz aneksem nr 2/10 z dnia 12.11.2010r., z wykonawca inwestycji Konsorcjum
firm: Przedsigbiorstwo Roboét Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski ul. Lotnikow 10 a,
66-001 Zielona Gora, Przedsigbiorstwo Remontowo-Drogowe ,,CAPRI- bit” Eugeniusz Weiss
ul. Foluszowa 108. 57-786 Zielona Goéra. Za wykonanie zadania — Etap [ zamawiajacy
zobowigzat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 1.522.870,77 zt.

W dniu 10.11.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Budowa drég gminnych z sieciq
kanalizacji deszczowej w m. Przylep” przelano kwotg 832.040,00 zt.

W dniu 09.12.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Budowa drég gminnych z sieciq
kanalizacji deszczowej w m. Przylep” przelano kwotg 226.920,00 zt.

W dniu 28.12.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Budowa drég gminnych z sieciq
kanalizacji deszczowej w m. Priylep” przelano kwotg 463.910,77zt.

(Akta kontroli str. 44 - 63)

W dniu 31.08.2010r. zawarto umowe nr 26/10 RIT zmienionej aneksem nr 1/10 z dnia
19.09.2010r. z wykonawca inwestycji Przedsigbiorstwem Rob6t Sanitarnych EKO Ryszard
Rogowski ul. Lotnikéw 10 a, 66-001 Zielona Gora. Za wykonanie zadania — Etap II
zamawiajacy zobowigzat si¢ zaptaci¢ wykonawcy 1.580.610,64 zt.

W dniu 10.11.2010r. na konto wykonawcy inwestycji ,, Budowa drég gminnych z sieciq
kanalizacji deszczowej w m. Przylep” przelano kwote 417.240,00 zt.

W dniu 09.12.2010r. na konto wykonawcy inwestycji , Budowa drég gminnych z sieciq
kanalizacji deszczowej w m. Przylep” przelano kwote 475.800,00 zt.

W dniu 27.12.2010r. na konto wykonawcy inwestycji , Budowa drég gminnych z sieciq
kanalizacji deszczowej w m. Przylep” przelano kwote 687.570,64,00 z.

(Akta kontroli str. 64- 81)

Ponadto w dniu 20.08.201r. zawarto umowe nr 3430/22B/10 RIT oraz w dniu 31.08.2010r.
umowe nr 3430/23B/10 RIT z inspektorem nadzoru — Biuro Projektowo-Realizacyjne OLPRO,
Mariusz Olkisz, ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Gora. Za wykonanie zadania zamawiajacy

zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy tacznie 36.500,00z1.
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[image: image4.png]W dniu 27.12.2010 r. za petnienie nadzoru inwestorskiego zadania ,, Budowa drég gminnych
z sieciq kanalizacji deszczowej w m. Przylep” na konto wykonawcy przelano kwote 18.499,99z1

oraz 18.000,00 zt.
(Akta kontroli str. 82 - 95)

Protokét ostatecznego odbioru z dnia 14.12.2010r. — Etap I oraz Etap II dotyczyl robét
wykonanych na drodze bedacej przedmiotem realizowanego zadania ( wykonawca zglosit

zakonczenie robdt z dniem 30.11.2011r.).
(Akta kontroli str. 96 - 105)

Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych potwierdza prawidiowe wykorzystanie
dotacji pochodzacej z budzetu panstwa, przyznanej w ramach ,Narodowego Programu
Przebudowy Drég Lokalnych 2008-2011”.

W dniu 29 czerwca 2011 roku w miejscu realizacji inwestycji, Zespot Kontrolujacy potwierdzit
wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji

przedstawionej przez Jednostke.

Kontrolg¢ odnotowano w ksigzce kontroli Gminy Zielona Goéra z data 29.06.2011 r.
pod poz. 4 str. 12.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie petniacej jego obowiazki przyshuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokolu kontroli, w terminie 7 dni od daty
jego otrzymania, pisemnych umotywowanych zastrzezef co do ustalen zawartych w protokole
kontroli.

Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu kontroli i zlozenia w terminie
14 dni oddnia jego otrzymania organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia
tej odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postepowania

pokontrolnego.
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