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Pan
Wiestaw CZYCZERSKI

Burmistrz Zbqszynka

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

‘Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rzadowej w wojewodztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 ze zm.),
zwanej dalej ,ustawg” przedstawiciele Lubuskiego Urzedu Wojewodzkiego w Gorzowie
WIlkp. w dniu 8 listopada 2011 r. przeprowadzili kontrole w Urzedzie Miejskim w Zbaszynku
w zakresie prawidlowego wydatkowania $rodkéw na reaiizach zadania ,,Przebudowa
ul. PCK w Zbqszynku - FEtap II" wramach TIII edycji Plrogramuiv Wieloletniego
ph. »Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-20117, w okr(esvie wynikajacym
zumowy o dofinansowanie Nr 6/2011 z dnia 18 kwietnia 2011 r. zawartej porhigdzy
Wojewoda Lubuskim, a Gming Zbaszynek. Zgodnie z przedmiotows umowsg termin
rzeczowego zakoficzenia realizacji zadania ustalono na 30 listopad 2011 r.

W zwiazku z ustaleniami kbntroli, ktérej wyniki zostaly przedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuj¢ Panu niniejsze wystgpienie
pokontrolne\.

Zgodnie z wmosklem zlozonym przez Gmin¢ o doﬁnansowanle przebudowy, budowy,
remontu ‘drogi lokalneJ w ramach przedmlotowego Programu zadanie pn. ,,Przebudowa
ul. PCK w Zbgszynku — Etap II” wspotfinansowane bylo ze §rodkéw Powiatu, na podstawie
umowy partnerskiej zawartej pomiedzy Gmina Zbaszynek, a Powiatem Swiebodzifiskim.
Zgodnie z niniejsza umowa Powiat zobowiazal si¢ ﬁdzie‘lic’ pomocy ﬁnansowej w wysokosci
12% kosztéw poniesionych przez Gming ze $rodkéw wiasnych, co stanowi kwote
| 165.260,99 zt. Na. podstawie Wyliczenia zespotu kontrolnego 12% $rodkéw wlasnych to

kwota 85.423,31 zl (réznica pomigdzy kwotq inwestycji a kwota dotacji to srodki wiasne
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[image: image2.png]w wysokosci  711.860,91 zf). Powiat Swiebodzinski przekazal Gminie Zbaszynek
165.260,99 zt (12% z kwoty 1.377.174,91 zt — taczna kwota inwestycji).

Zgodnie z przedstawiona dokumentacja przetargowa wylonienie wykonawcy zadania
nastapito w trybie przetargu nieograniczonego. Na podstawie streszczenia oceny i poréwnania
zlozonych ofert wybrano najkorzystniejsza oferte Konsorcjum: BRUBET Ryszard Winnicki
z siedzibg w Migdzyrzeczu przy ul. Lakowej 2 — Lider, Zaktad Drogowy Jerzy Goérny
z siedziba w Migdzychodzie przy ul. Armii Poznan 34 - Partner, z ktérym w dniu 28 lutego
2011r. zawarto umowe Nr 12/UM/2011 na realizacje zadania pn. ,,Modernizacja ulicy PCK
w Zbgszynku etap II”. Termin wykonania rob6t ustalono na dzien 26 sierpiei 2011 r. W dniu
19 sierpnia 2011 r. zawarto Aneks Nr 1 do umowy, zgodnie z ktérym przedtuzono termin
zakoficzenia realizacji przedmiotu umowy do dnia 10 pazdziernika 2011 r. Za wykonanie
zadania 'zamaWiajaLcy zobowigzal si¢ zaplaci¢ wykonawcy kwote 1.3011.195,20 zt brutto
(§ 7ust.- 1 umowy z wykonawca przewiduje, iz obowigzujace forma wynagrodzenia jest
wynagrodzenie kosztorysowe ustalone w oparciu o kosztorys powykonawczy sporzadzony na
podstawie cen jednostkowych netto z kosztorysu ofertowego wykonawcy oraz obmiaréw
powykonawczych ilosci faktycznie wykonanych robét potwierdzonych przez inspektora
nadzoru). Zgodnie z powyzszym, rozliczenie z wykonawca nastgpilo tacznie w kwocie
1.357.740,91 zt.

Ponadto w  dniu 15 lutego 2011 r. zawarto umowg Nr 9/UM/2011
z Przedsiebiorstwem Ustug Inwestycyjnych Piotr Owsifiski z siedziba w Zielonéj Gorze przy
ul. Sorbskiej 10 w zakresie realizacji kompleksowego nadzoru technicznego nad wykonaniem
zadania pn. ,,Modernizacja ulicy PCK w Zbaszynku — etap II”. Za wykonanie czynnos$ci
okreslonych w umowie zobowigzano si¢ zaptaci¢ wynagrodzenie w wysokosci 19.434 zt
brutto (polecenie przelewu w dniu 30.11.2011 r.).

Zwréci¢ uwage nalezy, iz nazwa zadania okreslona m.in. w umowie z wykonawca inwestycji

czy tez inspektorem nadzoru, jak rdwniez w innych dokumentach dotyczacych realizowanej

inwestycii powinna byé tozsama z nazwa zadania zawarta w _umowie o dofinansowanie

$rodkami pochodzacymi z budzetu paistwa zawartej pomiedzy Wojewoda, a Gming.

Po catkowitym rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym
z realizacji inwestycji, wydatki na sfinansowanie zadania wyniosty tacznie 1.377.174,91 #
(50% tej kwoty to 688.587,46 zI). Zgodnie z umowg o dofinansowanie, Gminie Zbaszynek
przekazana zostala z budzetu panstwa kwota 665.314 zt.
. zwiqzku z faktem, iz na inwestycje wydatkowano wigcej- Srodkow ni? wynika to Z umowy

o dofinansowanie, Gmina Zbaszynek pokryla ta kwote z wlasnego budzetu.




[image: image3.png]Przeprowadzona kontrola dokumentéw finansowych i ksiegowych potwierdza
prawidlowe wykorzystanie dotacji pochodzacej zbudzetu pafistwa, przyznanej w ramach
»Narodowego Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-2011".

Komisja odbiorowa dokonala odbioru koncowego zrealizowanego zadania w dniu
24 pazdziernika 2011 r. (zgloszenie zakonczenia robot przez wykonawce nastapitlo w dniu
7 pazdziernika 2011 r.). Termin realizacji inwestycji okreslony w . umowie o dofinansowanie
jak i w umowie z wykonawca inwestycji zostat dotrzymany.

- Réwnoczesnie kontroli poddano dokumentacj¢ ewidencyjng drogi. Ustalono, iz dla
przedmiotowej drogi prowadzona jest ksiazka drogi, ktora na dzien przeprowadzenia kontroli
nie zawierata aktualnych wpiséw oraz informacji o okresowych przegladach.

Biorac pod uwagg powyzsze, zgodnie z § 10 i 16 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli,
przepustow i promoéw oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym

i tunelom z dnia 16 lutego 2005 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 582) zobowiazuje si¢ Burmistrza

Miasta  Zbaszynek, jako zarzadce drogi, do Dbiezacego aktualizowania wpisOw

w przedmiotowej ksiazce drogi.

Biorgc pod uwage przytoczone wyiej uwagi prosze o przekazanie informacji
w zakresie ich wykorzystania w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego

wystapienia pokontrolnego.

Kontrolowang dziatalno$¢ ocenia si¢ pozytywnie.
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