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PROTOKOL KONTROLI

przeprowadzonej w Urzedzie Gminy Zabér ul. Lipowa 15, 66-003 Zabér, REGON:
970770764, NIP: 973-08-22-452.

Kierownikiem jednostki kontrolowane;j jest Andrzej Bukowiecki — Woéjt Gminy Zabdr

Kontrola przepfowadzona zostata w okresie od 12.10.2009r. do 12.10.2009r przez:

- Bozeng Jankowskq — st. inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu
Wojewodzkiego w Gorzowie Wlkp. - Kierownik Zespotu Kontrolujacego, na podstawie
upowaznienia nr 312-1/09 z dnia 1.10.2009r.,

- Tatiane Kuszpit - inspektora w Wydziale Infrastruktury Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego

w Gorzowie Wikp., na podstawie upowaznienia nr 312-2/09 z dnia 1.10.2009r.

(Akta kontroli str. 1-2)

Kontrolg objeto zagadnienia prawidlowego wydatkowania $rodkéw na realizacj¢ zadania pod
nazwa ,Remont odcinka gminnej drogi publicznej Nr 007004F w Przytoku, Gm. Zabor”
w ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-
20117, | \

Okres objety kontrolg obejmowat okres realizacji zadania wynikajacy z umowy Nr 1/2009 z dnia
9 kwietnia 2009r. o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartej

pomiedzy Wojewoda Lubuskim, a Gmina Zabdr, zmienionej Aneksem Nr 1.

Kontrola obejmowala w szczegdlnosci sprawdzenie:

1. Zgodnosci projektu z prawodawstwem w zakresie zamowien publicznych.

2. Uméw zawartych z wykonawcami w celu realizacji zadania.

3. Potwierdzenie odbioru robot (Protokot czc;s’ciowegvo i ifoﬁcowego odbioru robét).
4, Dokumentéw finansowych i dokumentéw ksiqgowychi.
5

. Rzeczowa realizacje zadania na miejscu.

, \
W toku kontroli ustalono co nastgpuje: f

|
- W ramach Programu Wieloletniego pt. ,,Narodowy Program Przebudowy Drég Lokalnych 2008-

2011” zrealizowano inwestycje pod nazwa ,,Remont 0dcil“zka gminnej drogi publicznej Nr
007004F w Przytoku, Gm. Zabor” zgodnie z umowa Nr lﬁOO9 z dnia 9 kwietnia 2009 roku

o dofinansowanie $rodkami pochodzacymi z budzetu panstwa, zawartg pomiedzy Wojewoda
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Lubuskim — Helena Hatka a Gming Zabér, reprezentowang przez Wéjta — Andrzeja
Bukowieckiego przy kontrasygnacie Skarbmika Gminy - Jadwigi Konaszyk, zmienionej
Aneksem Nr 1.

Zgodnie z wnioskiem zlozonym przez gming o dofinansowanie przebudowy, budowy, remontu
drogi lokalnej w ramach powstzégo Programu, koszty do poniesienia na realizacje
przedmiotowej inwestycji wynosié¢ miaty 400.000 zk., z czego 200.000 zk. to srodki z budzetu
pafistwa. ‘

W wyniku przetargu wydatki na sfinansowanie inwestycji (zgodnie z umowa) Wynies’é miaty
tacznie 311.209,35 zt. z czego 155.604 zi. stanowi¢ miata dotacja celowa z budZetu panstwa.
Termin realizacji zadania przewidziano na: '

- 06.04.2009r. (rozpoczgcie realizacji inwestycji),

- 15.05.2009r. (zakonczenie realizaéji inwestycji).

Pismem znak: GKPOC.7041/2/09 z dnia 08.06.2009r.gmina, w ramach robdt uzupetniajacych,
ztozyta wniosek o rozszerzenie zadania o taczng kwote 16.653 zt.

Na tej podstawie Wojewoda Lubuski podpisal z Gming Zabdr Aneks Nr 1, wedle ktérego
wydatki na sfinansowanie inwestycji wyniosty lacznie 327.862,35 zl. zczego 163.930 zi.
stanowi dotacja celowa z budzetu panstwa.

Po éa%kowityfn rozliczeniu inwestycji, zgodnie ze sprawozdaniem koncowym z realizacji
inwestycji, wydatki na sfinansowanie inweStycji wyniosty lacznie 327.825,75 zt. W zwiazku

z faktem, iz na inwestycje wydano mniéj srodkéw niz wynika to z umowy, Gmina ZabOr

- zwrécita na konto Lubuskiego Urzedu Wojewddzkiego w Gorzowie Wlkp. réznic¢ Srodkow

w kwocie 17,13 zt.
~ (Akta kontroli str. 3-10)

Wybér wykonawcy zamdwienia (zadania) wyloniono w drodze przetargu nieograniczonego.

- (Akta kontroli str. 11-20)

W dniu 23.02.2009r. Zawarto Umowe Z Wykonawcq inwestycji Zaktadem Ustug Transportowo-
Sprzetowych Jozef Eucki z siedziba w Nowej Soli przy ul. Wierzynskiego 20 na wykonanie
przedmiotowego zadania.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaplaci¢ wykonawcy 305.209,35 zt.

Ponadto ‘z powyzszym wykonawca zawarto w dniu 08.06.2009r. umowe na wykonanie robot
uzupelniajacych zgodnie z protokotem koniecznosci Nr 1 z dnia 09.05.2009r.

Za wykonanie zadania zamawiajacy zobowiazat si¢ zaptaci¢ wykonawcy kwote 16.616,40 zt.

B ¢



[image: image3.png]W dniu 18.06.2009r. na konto wykonawcy inwestycji przelano kwote 305.209,35 z}., natomiast
w dniu 04.09.2009r. przelano kwotg 16.616,40 zt. Lacznie wykonawcy inwestycji przekazano
kwote 321.825,75 z1.

(Akta kontroli str. 21-31)

Ponadto w dniu 06.04.2009r. Wéjt Gminy Zabdr zawarl umowg o dzieto z Panem Cezarym
Nowakiem zamieszkalym =~~~ o w zakresie pelnienia nadzoru
inwestorskiego.

Za wykonanie czynnosci okreslonych w umowie zobowiazano sie zaptacié inspektorowi nadzoru
wynagrodzenie w wysokosci 6,000 z} brutto. |

Za pelnienie nadzoru inwestorskiego w dniu 19.06.2009r. r. przelano kwote 5.136 zl.
(Akta kontroli str. 32-34)

Zgodnie ze zgloszeniem, w dniu 15.05.2009r., przez wykonawce prac do odbioru koncowego
inwestycji, w dniu 16.06.2009r. komisja odbiorowa dokonata odbioru i przekazala inwestycje do
uzytkowania. ‘ | |

Na podstawie protokotu koniecznosci Nr 1 z dnia 09.05.2009r. na roboty uzupetniajace, w dniu
02.07.2000r. komisja odbiorowa dokonata odbioru koncowego zrealizowanego zadania
(zgloszenie przez wykonawce zakoﬁczenia robét uzupelniajacych nastapito  w dniu

26.06.2009r.).
(Akta kontroli str. 35-38)

Przeprowadzona kontrola dokumentow finansowych 1 ksiegowych potwierdza prawidlowe
wykorzystanie dotacji pochodzacej z budzetu panistwa, przyznanej w ramach ,,Narodowego

Programu Przebudowy Drog Lokalnych 2008-20117.

W dniu 12.10.2009r. w miejscu realizacji inwestycji, Zespot Kontrolujacy potwierdzit wykonanie

zadania na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej oraz dokumentacji przedstawionej przez

Jednostke.

Kontrole odnotowano w ksigzce kontroli Gminy Zabor z datg 12.10.2009r. pod ﬁoz. 6/2009.




[image: image4.png]Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pelniacej jego obowiazki przystuguje
prawo zgloszenia, przed podpisaniem protokotu kontroli, w terminie 7 dni od daty jego
otrzymania, pisemnych umotyWowanych zastrzezefi co do ustalen zawartych w protokole kontroli.

Kierownikowi - jednostki kontrolowanej lub osobie posiadajacej jego pisemne
upowaznienie przystuguje prawo odmowy podpisania protokolu kontroli i ztozenia w terminie
14 dni od dnia jego otrzyménia organowi zarzadzajacemu kontrole, pisemnego wyjasnienia tej
odmowy.

Odmowa podpisania protokotu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczecia postepowania
pokontrolnego.

Protokét kontroli dorgczono kierownikowi jednostki kontrolowanej w dniu R 013000y

Protokét kontroli sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach.
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