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Pan
Stanistaw Kubiak

Starosta Powiatu Sulgciviskiego

WYSTAPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 28 wust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r.
o wojewodzie i administracji. rzadowej w wojewddztwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 ze zm.),
zwanej dalej ,ustawa” Lubuski Urzad Wojewsdzki w Gorzowie Wikp. w dniu 25 marca
2011r. przeprowadzil kontrole wStarostwie Powiatowym -w  Sulgeinie w zakresie
prawidlowego wydatkowania Srodkéw na realizacje zadania ,, Przebudowa drogi powiatowej
nr 1260F w miejscowosei Garbicz” wramach I edycji - Programu  Wieloletniego
pt. xNarodowy Program Przebudowy Drog Lokalnych 2008-20117, w okresie wynikajacym
zumowy o dofinansowanie Nr 1172010z dnia 6 kwietnia 2010r. zawartej pomiedzy
Wojewods. Lubuskim, - a Powiatem - Sulecinskim, zmienionej  Arieksem Nr 1 do umowy.
Zgodnie z przedmiotowa umowy termin rzeczowego zakoniczenia realizacii. zadania ustalono
na pazdziernik 2010

W zwigzku z ustaleniami kontroli, ktorej wyniki zostaly prrzedstawione w podpisanym
protokole kontroli, stosownie do art. 46 ustawy przekazuje Panu niniejsze wystapienie
pokentrolne
Zgodnie z przedstawiong dokumentacja  przetargows  wylonienie  wykonawcy
przedmiotowego zadania nastgpito w trybie przetargu niéograniczonego. Na - podstawie
streszezenia oceny i poréwnania ztozonych ofert wybrano najkorzystiiejsza oferte- firmy
INSTALKO Roman Strzelczyk z siedziba w Miedzyrzeezu. przy ul. Konstytucii 3 Maja 4/6,
z ktorg w dnia19 lutego 2010r. zawarto umowe Nr SKD-02/10, zmieniong Aneksem Nr 1

z dnia 29 wrzesnia 2010 1., na wykonanie pr/edmlotowe] mwestyc i nia





[image: image2.png]r. zawarte umowg Nr SKD-01/10" z firmg AP Consult -Andrzej Piotrowski z siedziba
w Gorzowie Wlkp. przy ul. Ogifiskiego 75/10, w zakresie pelnienia nadzory inwestorskiego
na zadaniu . Przebudowa drogi powiatowej nr 1260F w. miejscowoasei Garbicz”. Termin
zakoriczenia prac. w zakresie petnienia nadzoru inwestorskiego ustalono na dzies 30 wrzeénia
2010 r. Zgodnie jednak z Aneksem Nr 1 do umowy z wykonawca imwestycji firma
INSTALKO Roman Stizelezyk z siedziby w Migdzyrzeczu pray ul. Konstytucji 3 Maja 4/6,
termin realizacji inwestycji przedtuzono do dnia 31 pazdziernika 2010 r. Stwierdzono brak
aneksu do Umowy z inspektorens nadzory w zakresie wydtuzenia terminu pelnienia nadzoru
inwestorskiego. Stwierdzone uchybienie ma wylacznie charakter formalny i nie powoduje
nastepstw dla kontrolowanej dziatalnoset, zaréwrio w aspekeie finansowym jak i wykonania

zadat. Nie mniej jednak zobowiszuje Pana do bardziel staranneso dopehiania wszelkich

formalnosei oraz preekazanie informacii w tym zakresie w-terminiel4 dni liczonvm od daty

atrzymania niniejszego wystapienia pokontrolneso.

Komisja odbierowa (w-sklad ktdrej wehodzit rowniez inspektor nadzora — dzialajacy
bez umowy) dokonata odbioru koficowego zrealizowanego zadania w dniu 3 listopada 2010 1.
(zgloszenie zakohiczenia tobbt przez wykonawce nastgpifo w dniu 29.10.2010 1.), co jest
zgodne -z terminem - realizacii - inwestycji- okreglonym - w-umowie o dofinansowanie jak
1w umowie z wykonawcy inwestycji.

Wdniu 25 marca2011r,, wmiejscu realizacji inwestycji, - Zespét - Kontrolujacy
potwierdzil wykonanie zadania.

Przeprowadzona Kontrola - dokumentow - finansowych i - ksiggowych - potwierdza
prawidlowe wykorzystanie dotacii-pochodzace] z budzetu pafistwa, przyznangj w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych 2008-20117.

Kontrolowang dziatalnosé ocenia si¢ pozytywnie:

Do wiadomogei:
1. Wydzial NK w migjscu
{2 aa.





